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Tutkimuksen pääongelmana oli rakennuksen tietomallin hyödyntäminen ja käytön kehit-
täminen Hartela-yhtiöiden rakennustuotannossa, johon sisältyvät olennaisesti sisäiset
prosessit, kuten hankekehitys, laskenta, hankinta ja tuotanto. Tutkimuksen pääongelmaan
vastattiin seuraavilla tutkimuskysymyksillä: mitkä ovat tietomallipohjaisen toimintatavan
edellyttämät vaatimukset, jotta tietomalleja pystytään hyödyntämään rakennustuotannon
päivittäisissä toimissa; miten tietomallien käyttö tukee rakennustuotantoa sekä mitä tie-
tomallipohjainen toimintatapa vaatii kehittyäkseen rakennusyhtiössä. Tutkimuksen ta-
voitteena oli kartoittaa Hartela-yhtiöiden nykyistä tietomallien käytön tilaa rakennustuo-
tannossa sekä selvittää mihin tietomalleja yhtiössä voitaisiin hyödyntää. Lisäksi selvitet-
tiin TYKS T3-sairaalan tilaajaosapuolen tietomalliymmärrystä ja käytön tasoa.
Diplomityö rakentuu kirjallisuustutkimuksesta, kahdesta haastattelututkimuksesta sekä
Hartelan yhtiöille tehdystä kyselytutkimuksesta. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastelun
kohteena oli mallintamalla suunnittelu ja sitä kautta tietomallin kehittyminen rakennus-
prosessin aikana, tietomallin hyödyntäminen rakennuskonsernin sisäisissä prosesseissa ja
rakentamisen tuotannonohjauksessa sekä tietomallien käyttöönotto rakennusyrityksessä.
Tilaajalle esitettyjen haastattelukysymyksien avulla kartoitettiin tietomallin käyttöönot-
toon laukaisevia tekijöitä, tilaajan vaatimuksia ja päätavoitteita tietomallin käytölle. Har-
tela Länsi-Suomi Oy:n tuotanto-organisaatiolle esitetyillä kysymyksillä pyrittiin kartoit-
tamaan, miten tietomalleja on hyödynnetty tuotannon päivittäisissä toimissa, mitä esteitä
tietomallin käytölle työmaalla on ilmennyt sekä mitä toimenpiteitä Hartela-yhtiöissä tar-
vitaan, jotta tietomalleja pystytään laajemmin ja tehokkaammin hyödyntämään rakennus-
tuotannossa.
Tutkimuksen keskeisimpien tulosten mukaan tietomalleista saatavan avun potentiaali yri-
tyksen kaikissa sisäisissä prosesseissa on suuri. Tietomalleja käytetään jo osittain Hartela-
yhtiöissä, mutta niiden käyttö on irrallista sekä puutteellista yhdenmukaisuuden osalta.
Hartela tarvitsee ohjeistuksen tietomallipohjaisen toimintatavan edellytyksistä ja tieto-
mallien käyttöönottoon tarvittavista toimista sekä suunnittelijoille annettavat tietomalli-
vaatimukset. Lisäksi on järjestettävä koulutuksia ja hankittava oikeanlaiset laitteet ja oh-
jelmistot niitä tarvitseville. Nämä ovat tekijöitä, joiden kuntoon laittaminen lisäisi tieto-
malleista saatavaa hyötyä eri prosesseissa; tämä edellyttää tietomallipohjaisen toiminta-
tavan sulauttamista osaksi toiminnanohjausjärjestelmää.
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The main problems investigated in this thesis were the utilisation of building information
models (BIMs) and the development of BIM use in building production at Hartela Group,
a Finnish construction company. Building production includes internal processes such as
project development, computing, acquisition and production. The research questions used
in the thesis were the following: what are the standards required by a BIM-based mode
of operation so that BIMs can be utilised in the daily activities of building production;
how is building production supported by the use of BIMs; and what does a BIM-based
mode of operation require in order for it to develop within a construction company. The
aim of this thesis was to investigate current utilisation of BIMs in building production at
Hartela Group and how BIMs could be further utilised within the company. In addition,
the client’s understanding and level of utilisation of BIMs in the construction project of
hospital T3 at Turku University Hospital (TYKS) was explored.
The thesis is based on a literature review, two interviews and a survey conducted for the
companies of Hartela Group. The literature review concentrated on planning of building
projects using BIMs and thereby the development of these models during building pro-
cesses, utilisation of BIMs in internal processes and production management within a
construction company, and introduction of BIMs into a construction company.
The client interview questions explored factors which lead to the introduction of a BIM
and the expectations and aims of the client regarding BIM use. By interviewing the pro-
duction organisation of Hartela Länsi-Suomi Oy, the aim was to investigate how BIMs
have been utilised in daily production activities, what barriers might have occurred to the
use of BIMs at a construction site, and what actions are needed at Hartela Group so that
BIMs could be utilised more widely and efficiently in building production.
The main conclusion of this thesis is that BIMs have a significant potential in assisting in
all internal processes of a construction company. Results from the interviews and the sur-
vey show that BIMs are already partly being used at Hartela Group, but their use is scat-
tered and there is a lack of consistency. Hartela Group needs guidance on the prerequisites
for a BIM-based mode of operation and the necessary actions preceding the introduction
of BIMs, as well as guidance on model requirements for BIM designers. Moreover, there
is a need for additional training, and appropriate equipment and software must be sup-
plied. Acting on these factors would increase the benefits derived from BIMs in various
construction processes. This requires the inclusion of a BIM-based mode of operation
into enterprise resource planning.
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11. JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Suomessa rakennuksen tietomallintaminen eli Building Information Modeling (BIM) on
viimeisen viidentoista vuoden aikana murtautunut talonrakennusalalle ja nykyään mo-
nissa rakennusyrityksissä suunnittelu tilataankin jo mallintamalla. Rakennustietosäätiön
ja buildingSMART Finlandin vuonna 2013 tekemän kyselyn mukaan (Rakennustieto
2013) tietomallintamista käytti työssään 65 prosenttia yli 400 vastaajasta.
Tietomallintamisen etenemistä ovat vauhdittaneet Suomessa Tekes-rahoitteinen ProIT-
ohjelma vuosina 2002-2005 sekä SHOK:n (strategisen huippuosaamisen keskittymä) tut-
kimusohjelma PRE (Built Environment Process RE-engineering) vuosina 2010-2013.
Kehitysaskeleita on nopeuttanut myös Yleisten tietomallivaatimusten julkaiseminen
vuonna 2012 (YTV2012). Vaatimukset ja näihin liittyvät ohjeistukset sisältävät toimin-
tatavat talonrakennusalalla, joita käytetään hankkeissa aina tarveselvityksestä ylläpitoon
asti. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.8.)
Tietomallipohjaiset ohjelmistosovellukset, tiedonsiirtomenetelmät sekä tietomallinnuk-
seen liittyvät ohjeistukset kehittävät nopealla tahdilla tietomallinnusta Suomessa (Raken-
nustieto 2018). Rakennustiedon ja buildingSMART Finlandin vuonna 2013 (Rakennus-
tieto 2013) teettämän kyselyn mukaan yhdeksi suurimmaksi esteeksi tietomallintamisen
käytön laajenemiselle vastaajat kokivat kuitenkin tietomallintamisen ulottumattomuuden
koko rakentamisen prosessiin aina tontin hankinnasta rakennuksen käyttöönottoon asti.
Rakennuksen tietomallia voidaankin käsitellä koko rakennuksen elinkaarena aina hanke-
kehityksestä rakennuksen käyttöönottoon ja ylläpitoon asti.
Digitalisaatio toimii veturina rakennusalan ja koko Suomen tuottavuuden ja kilpailuky-
vyn merkittävälle parantumiselle. Lisäksi se tuo lisäarvoa rakennetun ympäristön käyttä-
jille, omistajille ja toteuttajille. Ympäristön odotukset luovat rakennusyrityksille muutos-
paineita, kuten esimerkiksi tilaajien vaatimukset tietomallintamisen täysipainoisesta hyö-
dyntämisestä rakennushankkeen vaiheissa esisuunnittelusta aina ylläpitoon asti. (Jäväjä
& Lehtoviita 2016, s.85.) Laamanen & Tinnilä (2009, s.29) ovat todenneet, että kannat-
tavuuden ylläpitämiseksi yrityksen tulee pystyä kehittämään tuottavuuttaan pitkällä aika-
välillä pysyäkseen mukana yritysten välisessä kilpailussa. Yrityksen suorituskyky muo-
dostuu useista osatekijöistä, muun muassa vaikuttavuudesta, laadusta, tuottavuudesta, te-
hokkuudesta, työelämän laadusta, kannattavuudesta ja innovatiivisuudesta. Aineettoman
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hapääoman painoarvo tuotannontekijänä ja kilpailukyvyn lähteenä vähenee (Laamanen
& Tinnilä 2009, s.29).
Rakennusalan työn tuottavuuden indeksi vuonna 2015 oli tilastokeskuksen mukaan
112,8, jota on kuvassa 1.1 verrattu muihin toimialoihin (Tilastokeskus 2018).
Kuva 1.1 Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain (kuva: Tilastokeskus
2018).
Tuottavuuskehitys on rakennusalalla ollut pitkään huono ja syyksi on esitetty muun mu-
assa alan konservatiivisuutta, tilaajien riittämättömiä vaatimuksia, osaurakoitsijoiden ris-
tikkäisiä etuja, osaamattomuutta, vuorovaikutustaitoja ja hankinta- ja hinnoittelumalleja
sekä välinpitämättömyyttä. Rakentamisen alalla on kuitenkin potentiaalia tuottavuuden
kasvulle, mutta se edellyttää jatkuvan uudistumisen ja kehittämismyönteisen ilmapiirin
kulttuuria (Tekniikkatalous 2017). Digitalisaation ja Lean -taustaisen virtaukseen perus-
tuvan tuotantosysteemin odotetaan tuovan kauan kaivattua tuottavuuden nousua alalle.
Esimerkiksi BIM- ja Lean-ajattelulla on paljon yhteisiä tavoitteita, kuten virheiden elimi-
nointi, ajankäytön tehostaminen, kustannussäästöt ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.
(Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.28.)
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misen nykytilaa konsernissa ja sen kehittämisestä saatavia hyötyjä etenkin rakennustuo-
tannossa. Rakentamisen tuotantovaihe on kuitenkin rakennushankkeen prosessin viimei-
siä vaiheita ennen käyttöönottoa, joten myös muita rakennusyrityksen prosesseja tulee
tarkastella tässä yhteydessä tietomallintamisen näkökulmasta. Kuten Grönroos & Ståhle
(1999, s.37-39) ovat todenneet, hyvän liikeidean omaavat yritykset eivät voi tuudittautua
hyvään liikeideaan perustuvan kilpailukykynsä säilymiseen, vaan niiden on jatkuvasti
pystyttävä vastaaman muuttuvan ympäristön tarpeisiin.
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja aiheen rajaus
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tietomallien luomia mahdollisuuksia rakennustuo-
tannon päivittäisissä toiminnoissa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös tilaajayrityksen tie-
toisuutta ja ymmärryksen tasoa tietomalleihin liittyen sekä tarkastellaan nykyistä tieto-
mallien käytön tilaa rakennusyrityksen eri prosessien toiminnoissa.
Tutkimuksen lähtökohtana on, että rakennusyritykset saavat tietomallien sisältämästä in-
formaatiosta konkreettista hyötyä sisäisiin prosesseihin, johon kuuluvat muun muassa
hankekehitys, laskenta, hankinta ja tuotanto. Tämän tutkielman pääpaino on syventyä tie-
tomallien hyödyntämiseen rakennustuotannossa johtuen työn tilaajayrityksen tarpeesta
kehittää tietomallien käytön hyödyntämistä tuotannollisessa toiminnassaan.
Tuotannolla on merkittävä painoarvo projektin taloudellisessa onnistumisessa, joten tie-
tomallien integroiminen päivittäiseen työmaatoimintaan muun muassa tehtävien ennak-
kosuunnitteluun sekä aikataulujen ja kustannusten seurantaan on perusteltua. Muut ra-
kennusyrityksen sisäiset prosessit liittyvät kuitenkin oleellisesti tuotannolliseen toimin-
taan, joten niitä ei ole perusteltua rajata pois tästä tutkielmasta. Sisäiset prosessit tukevat
toisiaan, joten tietomallin sulauttamista toiminnanohjausjärjestelmään on myös aiheel-
lista tutkia tässä yhteydessä.
Tutkimus on rajattu koskemaan rakennusyrityksen sisäisiä prosesseja tietomallipohjaisen
toimintatavan näkökulmasta. Pääpaino on kuitenkin tietomallien käytön hyödyntämisessä
rakennustuotannossa. Lisäksi tarkastellaan tietomallien käyttöönottoa rakennusyrityk-
sessä. Tutkimuksessa sivuutetaan myös yleisesti tilaajan roolia sekä tietomallivaatimuk-
sia, mutta niihin ei tutkimuksessa syvennytä yksityiskohtaisemmin.
41.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen pääongelma on:
· Miten rakennuksen tietomallia voidaan hyödyntää ja kehittää rakennustuotan-
nossa?
Pääongelmaan haetaan vastausta seuraavilla alakysymyksillä:
· Mitä vaatimuksia ja edellytyksiä on tietomallipohjaiselle toimintatavalle, jotta tie-
tomalleja voidaan hyödyntää rakennustuotannossa?
· Miten tietomallien käyttö tukee rakennustuotantoa?
· Mitä tietomallipohjainen toimintatapa vaatii kehittyäkseen rakennusyhtiössä?
Tutkielma tehdään toimihenkilötasolla työskentelevän henkilön toimesta, joka itse työs-
kentelee rakennustuotannossa. Työssä hyödynnetään kirjallisuutta, haastatteluja sekä ko-
kemusperäistä tietoa. Kirjallisuustutkielmassa avataan tietomallinnusta yleisesti ja pereh-
dytään tietomallinnuksen luomiin mahdollisuuksiin.
Ensimmäisessä vaiheessa kirjallisuudella tutkitaan vaatimuksia tietomallipohjaiselle toi-
mintatavalle ja tietomallin luomia mahdollisuuksia rakennuskonsernin sisällä. Toisessa
vaiheessa tarkastellaan tietomallin hyödyntämismahdollisuuksia rakennustuotannossa.
Kolmannessa vaiheessa tutkitaan mitä tietomallipohjaisen toimintatapa vaatii kehittyäk-
seen rakennusyrityksessä.
Tutkimus on kolmiosainen. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään haastattelukysy-
myksien ja kyselytutkimuksen kautta sekä Case-työmaiden pohjalta. Haastattelun tarkoi-
tuksena on kerätä näkemyksiä tilaajaorganisaatiolta sekä rakennusyrityksen omilta työn-
tekijöiltä. Samalla kartoitetaan heidän näkemyksiään tietomallin käytön tasosta ja mah-
dollisuuksista. Tietoisuus tietomallintamisesta sekä siihen liittyvä ymmärtämisen taso
ovat riippuvaisia haastateltavien tehtävänkuvasta sekä yrityksen toimintatavoista, joissa
haastateltavat työskentelevät.
Tutkimuksen toinen osa toteutetaan kyselytutkimuksena, joka suunnataan Hartela-kon-
sernille. Tarkoituksena on kartoittaa tietomallintamisen ymmärrystä ja käytön tilaa yri-
tyksessä. Tutkimuksen kolmas osa perustuu Case-työmaiden tuotantoympäristöihin, sekä
tuotannonsuunnitteluvaiheeseen että allianssihankkeen tuotantovaiheeseen.
Tutkimus on kvalitatiivinen sisältäen haastattelut, kyselytutkimuksen, Case TYKS T3-
sairaalan ja Case Yli-Maarian Ypsilon-koulun allianssihankkeen kokemukset rakennus-
tuotannosta. Tutkimuksessa verrataan kirjallisuutta haastatteluista, kyselytutkimuksesta
sekä Case-kokemuksista saatavaan kokemusperäiseen tietoon. Kirjallisuuslähteiksi on
valikoitunut sekä tieteellisiä artikkeleita, että aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Tutkimuk-
sessa on osittain hyödynnetty myös luotettavia verkkolähteitä. Tutkimusmenetelmä on
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liosaamista rakennuskonsernin sisällä, jolloin haastattelu ja kyselytutkimus ovat paras
tapa kartoittaa kyseistä osaamista. Tulosten luotettavuudessa on osittain tulkinnanvaraa,
sillä kyselyyn vastanneet ovat joukko henkilöitä, joilla on eri lähtökohdat tietomalleja
kohtaan. Kyselytutkimukseen vastanneiden joukossa on henkilöitä, jotka eivät ole tietoi-
sia tietomalleista ja henkilöitä, jotka käyttävät tietomalleja päivittäin. Lisäksi kysymykset
on asetettu siten, että ne osittain ohjaavat vastaajia antamaan tietynlaisia vastauksia. Näin
ollen vastaustuloksia tulee tarkastella osittain kriittisestä näkökulmasta verrattaessa niitä
kirjallisuuteen.
Tutkimuksen Case-työmaat ovat valikoituneet tietomallipohjaisen toimintatavan perus-
teella. TYKS T3- sairaalan tietomallisuunnitelmat kestävät valtakunnallisen tason vertai-
lun. Tähän on vaikuttanut osaltaan hankkeen perustusvaiheen viivästyminen, jolloin
suunnittelijat ovat saaneet tietomallien laadintaan vuoden ylimääräistä suunnitteluaikaa.
Yli-Maarian Ypsilon-koulun allianssihankkeessa oli oma tietomallikoordinaattori, joka
vei tietomallipohjaista toteuttamistapaa eteenpäin. Allianssihankkeessa tietomalleja on
hyödynnetty erityisesti työmaavaiheessa.
Allianssihankkeen tarkoituksena on sitouttaa eri osapuolet paremmin projektiin lisää-
mällä vuoropuhelua ja parantamalla työmaiden ilmapiiriä. Tätä kautta pyritään hakemaan
työn tuottavuuden kasvua. Allianssimallissa suunnittelija, urakoitsija ja tilaaja solmivat
alussa yhteisen sopimuksen, joka sitouttaa kaikkia osapuolia. Ristikkäisedut häviävät,
kun hankemallissa voitot ja tappiot jaetaan. (Rakennuslehti 2017.)
62. TIETOMALLINTAMINEN RAKENNUSPROSES-
SISSA
2.1 Suunnittelu mallintamalla
Rakennuksen tietomalli eli Building Information Model (BIM) voidaan nähdä koko ra-
kennuksen elinkaarena, joka käsittää hankkeen kaikki prosessit hankekehityksestä aina
rakennuksen käytön ylläpitoon asti. Rakennushanke sisältää eri vaiheita ja hankkeen ai-
kana tarvittavat mallit voidaan jaotella näiden vaiheiden mukaan muun muassa lähtötieto-
ja vaatimusmalleihin, suunnittelumalleihin, tuotantomalleihin sekä ylläpitomalleihin. Ra-
kennuksen tietomallin taso kehittyy hankkeen aikana palvelemaan jokaista vaihetta par-
haalla mahdollisella tavalla.
Tässä kappaleessa 2.1 ja sen alakappaleissa kuvataan mallintamalla suunnittelun vaiheita
sekä siihen liittyvää tietomallin tason määrittämistä, käyttöönottoa, päätöksentekoa ja tie-
tomallin luomisprosessia Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV2012) avulla. Tueksi
on otettu myös muita lähteitä. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehit-
tämishankkeen, COBIM, tulos. Julkaisusarjan lähtökohtana ovat olleet tilaajaorganisaa-
tioiden aikaisemmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemukset sekä ohjeitten kirjoittajien
seikkaperäinen kokemus mallipohjaisesta toiminnasta. Ohjeissa kuvataan projekteissa
noudatettavia tietomallinnusta koskevia perusasioita, vaatimuksia ja käsitteitä. (Raken-
nustieto 2018.)
Käsitteenä rakennuksen tietomalli korvataan rakennuksen tietomallinnus- tai rakennuk-
sen tietomallintaminen- käsitteellä eli Building Information Modeling (Kainulainen et al.
2015). Rakennuksen tietomallinnus voidaan kuvata prosessina, joka pitää sisällään digi-
taalisen esityksen luomista, tuottamista, hallintaa ja käyttöä rakennuksen fyysisten ja toi-
minnallisten ominaisuuksien perusteella (Kacprzyk & Kepa 2014). Tiedon jakaminen on
mahdollista yhteisesti sovituilla tavoilla, sillä tietomallia voidaan pitää rakennuksen omi-
naisuuksien toiminnallisena ja aineellisena kuvauksena digitaalisessa muodossa
(YTV2012, täydentävä liite, osa 4, 2016).
Yleisten tietomallivaatimusten mukaan (YTV2012) tietomallinnus voidaan ymmärtää
myös rakennuksella, johon on lisätty informaatiota suunnittelusovelluksella. Palo-,
lämpö-, ääni- ja materiaalitekniset ominaisuudet voidaan liittää rakennusosien tietokan-
taan. Mallinnettuja tietoja voidaan käyttää hyväksi suunnittelussa, analysoinnissa ja ra-
kentamisen hallinnassa. Lisäksi pystytään seuraamaan käytön ja ylläpidon kustannuksia
sekä arvioimaan rakennuksen rakennettavuutta. Tietomallipohjainen suunnittelu toimii
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telua paremmin. Projektien johtamisen näkökulmasta tämä on erityisen merkittävä asia.
(YTV2012.)
Rakennuksen tietomallia ei ole syytä käsitellä irrallisena tekijänä rakennustuotannossa
vaan sen tarkoituksena on toimia perinteisten suunnitelmien tukena ja havainnollistaa
sekä mahdollisesti täydentää tasopiirustuksista saatavaa informaatiota. Rakennuksen tie-
tomallia voidaan ajatella digitaalisena työkaluna, jonka hyödyntäminen rakennustuotan-
nossa tulee kasvamaan seuraavina vuosina valtavasti. Tämä vaatii kuitenkin yrityksiltä
oikeanlaista osaamista, ymmärrystä, asennoitumista sekä resursseja. Jäväjän ja Lehtovii-
dan (2016, s.10) mukaan tietomallintaminen ei ole itsetarkoitus, ja se tarvitsee rinnalleen
edelleen perinteistä dokumentointia.
Suunnittelijoiden tuottamat kolmiulotteiset suunnittelumallit eli rakennusosa- ja järjestel-
mämallit muodostavat tietomallien ytimen. Suunnittelun edetessä niiden sisältö laajenee
ja tarkkuustaso paranee. Vaadittavat suunnitelmat perustuvat näihin malleihin eli piirus-
tuksien ja mallien välillä ei voi olla ristiriitaa. Suunnittelumalleista tuotetaan IFC-mallit,
joiden perusteella luodaan yhdistelmämallit. Tällöin talotekniikan kaikki järjestelmäosat
ja keskeisimmät rakennusosat saadaan yhteiseksi tietovarastoksi ympäristöön ja samaan
näkymään. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.37.) IFC-tiedosto on lyhenne sanasta Industrial
Foundation Classes ja tarkoittaa avointa tiedonsiirtomuotoa, jolla malleja voidaan siirtää
ohjelmasta toiseen. IFC on ohjelmistoriippumaton tiedonsiirtomuoto rakentamisen ja
kiinteistönpidon eri tietojärjestelmien välillä. IFC:tä kehittää IAI-järjestö (International
Alliance for Interoperability), joka on kansainvälinen avoin yhteenliittymä. Järjestön ta-
voite on tarjota yhteinen perusta rakentamisen ja kiinteistönpidon prosessien kehittämi-
selle ja erityisesti tiedon siirtoon sekä tiedon yhteiskäyttöön läpi rakennusprosessin. (Nis-
sinen et al. 2007, s.37.) IFC on talonrakennusalalla avoimessa tiedonsiirrossa käytettävä
standardi, joka määrittelee yhteisten tietomallien kuvaustavan tietomalliohjelmistojen vä-
lillä (Jäväjä & Lehtoviita 2016).
Rakennuksen tietomallista käytetään myös nimitystä tuotemalli, joka voidaan nähdä ra-
kennuksen ja rakennusprosessin elinkaariaikaisten tuotetietojen kokonaisuutena (Karstila
2004, s.10). BIM-käsite on syrjäyttänyt tuotemallin, koska se vastaa paremmin kansain-
välistä käsitettä (Teittinen 2009, s.5). Tuotemallipohjainen suunnitteluprosessi eroaa ny-
kyisestä suunnittelukäytännöstä monin tavoin. Seuraavassa listauksessa (Niemioja et al.
2006, s.9) on avattu keskeisiä muutoksia nykyiseen suunnittelukäytäntöön verrattuna:
§ Kaikki rakennushankkeen tehtävämäärittelyt ja suunnittelutavoitteet sovitaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuotemallipohjaisessa suunnitteluproses-
sissa. Suunnitteluryhmän kesken sovitaan lähtötietojen käsittely ja tehtävät pro-
jekti- ja yksityiskohtaisesti, jotta malli on mahdollista tuottaa mahdollisimman te-
hokkaasti hankkeen alusta alkaen ja on hyödynnettävissä myöhemmin.
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tekemiseksi, tuotemallipohjaisessa hankkeessa suunnittelun painopiste siirtyy
enemmän hankkeen alkuvaiheisiin.
§ Ennen mallintamista sovitaan suunnittelijakohtaisesti mallintamisen tarkkuus
suunnittelun eri vaiheissa. Tilaaja ja suunnittelija sopivat yhdessä mallisuunnitte-
lun lisätehtävistä, kustannuksista sekä mallin hyödyntämisestä ja käytöstä.
§ Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa tuotemallintaminen on lukuisat vaihtoeh-
totarkastelut huomioon ottaen mahdollisimman kevyttä. Kuitenkin, mallista vaa-
dittavat tietotarpeet kuten visualisointi, simulointi, toiminnalliset tarkastelut, kus-
tannusvertailut, rakennettavuus ja elinkaarikustannukset täytyy huomioida tässä
vaiheessa.
§ Toteutus- ja tuotantosuunnitteluvaiheessa mallintavan suunnittelun alkuvaihe ot-
taa enemmän aikaa, koska kaikki toteutuksen vaatimat tiedot syötetään malliin.
Tulosteiden ottaminen valmiista mallista on kuitenkin nopeampaa perinteiseen ta-
paan verrattuna. Suunnitteluryhmän välinen tiedonsiirto nopeutuu ja tätä kautta
syntyvät aikasäästöt perinteisiin suunnittelumenetelmiin verrattuna. Tähän vai-
kuttaa osaltaan vaiheistuksien lyheneminen ja tehostuminen sekä rutiinien auto-
matisoituminen.
§ Mallista saadaan alusta alkaen irti kaikki hyöty, kun rakennesuunnittelija otetaan
mukaan hankkeeseen nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Vastaavalla rakenne-
suunnittelijalla on paremmat edellytykset laatia koko rakenteesta staattinen malli
kaikkine oleellisine rakennusosineen, liitoksineen ja kuormituksineen, kun käyte-
tään tuotemallia. Mikäli erillisellä sopimuksella sovitaan, kyseistä mallia voidaan
hyödyntää sekä lähtötietona että referenssinä, jos rakennesuunnittelu on jaettu eri
osapuolille. Malli toimii myös hyväksyttämisaineistona esimerkiksi mahdolli-
sessa suunnittelun erillistarkastustoiminnassa.
§ Kaikkien suunnittelualojen (ARK, RAK, LVIS) tulisi aloittaa mallintaminen sa-
maan aikaan, jotta mallintavasta suunnittelusta saatavat edut tulevat esille.
Yleinen käsitys on, että tietomallia hyödyntävissä hankkeissa tietomallien oletetaan pa-
rantavan eri osapuolien välistä yhteistyötä. Kuten aikaisemmin todettiin, Industrial Foun-
dation Classes mahdollistaa eri suunnittelualojen tiedon yhdistämisen. Organisaatioiden
välisessä tietomallien käytössä on kuitenkin havaittu lukuisia esteitä, jotka voivat olla
joko teknisistä tai organisatorisista asioista johtuvia. Organisaatioiden välisellä käytöllä
voidaan ymmärtää joko yhteisten BIM-tiedostojen käyttöä tai informaation vaihtoa ja ja-
kamista. Esimerkiksi arkkitehdin luoma BIM-malli on käytössä eri tavoin tilojen ylläpi-
täjällä, kustannuslaskijalla, talotekniikkaurakoitsijoilla ja pääurakoitsijalla. (Fox & Hie-
tanen 2007.) Tietoihin pitäisi kuitenkin päästä käsiksi silloin kun sitä tarvitaan, ja tämä
haittaa osaltaan tietomallien oman organisaation rajat ylittävää yhteiskäyttöä. Tietomal-
lien yhteiskäyttö voi rajoittua myös eri toimijatahojen välisiin rajapintoihin.
Neff et al. (2009) vertailivat digitaalisten ja perinteisten menetelmien käyttöä ja havaitsi-
vat, että tieto joka on välitetty digitaalisesti, on joiltain osin rajatumpaa kuin perinteinen
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rinen data. Käytettäessä digitaalisia tieto-objekteja, tekijöiden kokemus sekä hiljainen
tieto ja taito ei välittynyt samalla tavalla kuin käytettäessä perinteistä eli ei-digitaalista
tietoa. Tähän perustuen, ammattialojen tai hankkeiden eri toimijatahojen välisiä rajoja
voidaan siis jopa negatiivisessa kuvassa vahvistaa tietomallintamisella (Kerosuo et al.
2017, s.12).
2.1.1 Tietomallin tason määrittäminen ja tietomalliohjeet
Tietomallin käyttötarkoitus määrittelee mallilta vaaditut tietosisällöt sekä tarkkuustasot,
ja ne ovat suurimmillaan toteutusvaiheessa, jolloin suunnitelmamallit päivitetään vastaa-
maan rakennusta ja rakennusosia. Suunnittelun alkuvaiheessa vaadittu yksityiskohtaisuu-
den ja tarkkuuden taso on yleensä pienempi kuin toteutusvaiheessa. Yleiset tietomalli-
vaatimukset (YTV2012) ja niitä täydentävät liitteet määrittelevät suunnittelumalleilta
vaadittavat tietosisällöt ja tarkkuustasot hankkeen eri vaiheissa sekä antavat perussäännöt
tietomallipohjaisen hankkeen läpiviennille. Yleiset tietomallivaatimukset ottavat kantaa
siihen, miten tietomallipohjaisessa hankkeessa toimitaan ja miten malleja käytetään. Vaa-
timukset on kuitenkin määriteltävä aina erikseen yksityisissä hankkeissa.
Tietomallin tason määrittäminen lähtee tilaajan aloitteesta. Tilaajan tulee vaatia tietomal-
lipohjaista toimintatapaa kaikilta rakennushankkeen osapuolilta. Tietomallipohjaisen
hankkeen onnistuminen on kiinni tietomallinnukselle asetettavista tavoitteista sekä käyt-
tötarkoituksista ja siksi tilaajan tietomalliosaaminen ja -ymmärtäminen on avainasemassa
tässä kontekstissa. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.25.)
Suunnittelijoille täytyy antaa tietomalliohjeet siten, että niiden tietosisältö vastaa raken-
nustuotannon tarpeita hankkeen eri vaiheissa. Suunnittelijoille on esitettävä tarvittava tie-
tosisältö ja haluttu esitystapa. Tietomalleista saadaan rakennushankkeessa eniten hyötyjä
toteutettaessa hanke alusta loppuun tietomallipohjaisena eli niin sanottuna tietomalli-
hankkeena. Tämän toteuttamisessa on huomioitava monia asioita: Tilaajan toimesta on
tehtävä tietoinen päätös rakennushankkeen läpiviemisestä tietomallipohjaisesti mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa. Myös tietomallikoordinoinnista on sovittava varhaisessa
vaiheessa, jotta varmistetaan tietomallipohjaisen työskentelytavan sujuminen laaduk-
kaasti koko hankkeen ajan. Tilaaja nimeää hankkeeseen oman tietomallikoordinaattorin,
joka yhdessä tilaajan kanssa asettaa tietomallintamisen tavoitteet hankkeelle. Näiden ta-
voitteiden pohjalta laaditaan tietomallintamissuunnitelma koko hankkeen kestolle. (Moi-
sio 2011; Parkkinen 2013.) Hankkeen eri vaiheissa vaadittuja tietomalleja käsitellään tar-
kemmin kappaleessa 2.1.3.
Tilaajan näkökulmasta tietomallikoordinaattori on siis vastuussa tietomallinnuksen käy-
tön laajuuden kuvaamisesta sekä tietomallinnustavoitteiden ja -päämäärien asettamisesta.
Tehtävänkuvaan sisältyy myös selonteko hankkeen osapuolille tietomallinnustehtävistä,
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vastuista ja velvollisuuksista sekä yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa ohjeistamista tie-
tomallinnustehtävissä, koordinoinnissa ja ohjauksessa koko hankkeen ajan (Kerosuo et
al. 2017, s.12). Tietomallintamisen suunnittelualakohtaisen vastuuhenkilön päätehtävänä
on toimia yrityksen yhdyshenkilönä tietomallintamiseen liittyvissä asioissa, joka sisältää
suunnittelualan tietomallinnustehtävien koordinointia, suunnittelualan laadunvarmistusta
ja suunnittelumallien yhteensopivuuksien tarkastamista yrityksen sisällä (YTV2012, s.7).
Rakennusyhtiön toimiessa tilaajana esimerkiksi kokonaisvastuurakentamishankkeessa
(KVR-hanke), tietomallikoordinaattorina voi toimia organisaation oma koulutettu työn-
tekijä tai vaihtoehtoisesti koordinaattorin palveluita voidaan ostaa yhtiön ulkopuolelta.
Tietomallikoordinaattori osallistuu tietomallipohjaisen suunnittelun käynnistämiseen
sekä hankkeenaikaiseen suunnittelunohjaukseen tietomallin sisällön ja pelisääntöjen nou-
dattamisen valvojana. Suunnittelun käynnistämisvaiheessa tietomallikoordinaattori jär-
jestää tietomallipohjaisen suunnittelun aloituspalaverin, jonka tarkoituksena on määrittää
projektin aikaiset käytännöt ja aikataulut yhdistelmämallin päivittämiselle. Tietomallin-
tamisen aloituspalaverissa sovitaan seuraavia asioita: (YTV2012, osa11).
§ Käytettävät mallit ja niiden käyttökohteet
§ Mallintamisen vastuuhenkilöt, tietomallikoordinaattori ja tukihenkilöt
§ Käytettävät ohjelmistoversiot, tietomallinnusohjeet sekä aloituspohjat
§ Suunnitteluaikataulu ja aikataulun päivitystahti
§ Käytännöt mallin julkaisemiseen ja päivitykseen
§ Käytännöt mallin laadunvarmistuksen
§ Mallinnustarkkuudet ja -toleranssit
§ Käytettävä koordinaatisto ja korkeusasema, kohdistusobjektien käyttö
§ Tietomalliselostuksen sisältö ja käyttö
2.1.2 Tietomallin käyttöönottoon ohjaavat tekijät ja päätöksen-
teko YTV 2012 näkökulmasta
Tietomallista saatavat hyödyt ja mahdollisuudet omalle toiminnalle ja muille osapuolille
sekä koko rakennushankkeelle on ymmärrettävä ennen kuin lähdetään tietomallipohjai-
seen hankkeeseen. Hankkeen kulku ja prosessi poikkeavat totutusta, joten siirtyminen tie-
tomallin hyödyntämiseen vaatii uusien toimintatapojen omaksumista kaikilta hankkee-
seen osallistujilta. (Nissinen et al. 2007, s.22-23.)
Yhden lähestymistavan mukaan tietomallin käyttöönottoon ohjaavat ydintekijät voidaan
löytää klassisesta projektikolmiosta, jonka muodostavat kustannukset, aikataulut sekä
laadulliset tekijät. Onnistuneen projektin tunnusmerkkinä voidaan pitää taloudellisesti
kannattavaa, aikataulussa päätökseen vietyä laadukasta tuotetta tai palvelua. Näiden ydin-
tekijöiden saavuttamista täytyy pitää avainasemassa, kun tehdään päätöstä tietomallin
käyttöönotosta.
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Tietomallin huonosti tunnistettavat mahdollisuudet tai laaja ymmärryksen puute tietomal-
lien käytön hyödyistä voivat johtaa kielteiseen päätöksentekoon. Päätöksenteossa saattaa
usein olla mukana myös johtotason henkilöitä, joiden tietomalliymmärrys ei välttämättä
ole riittävällä tasolla päätöksenteon kannalta. Jäväjä ja Lehtoviita (2016, s.25) ovatkin
todenneet, että myös yritysjohdolta edellytetään ymmärrystä ja sitoutumista tietomallien
käyttöön ja käyttöönottoon. Tämä on perusteltua, sillä Yleisten tietomallivaatimusten
(YTV2012, osa 1, s.2.) mukaan tilaajan näkökulmasta tietomalleja voidaan hyödyntää
muun muassa investointipäätöksien tukena vertailemalla ratkaisujen laajuutta, toimi-
vuutta ja kustannuksia. Tietomallit mahdollistavat myös vertailun ympäristö-, energia- ja
elinkaarianalyysiratkaisujen suunnittelussa ja ylläpidossa tavoiteseurantaa varten. Mallit
myös havainnollistavat suunnitelmia ja auttavat rakennettavuuden analysoimisessa sekä
laadunvarmistuksessa, tiedonsiirron parantamisessa ja suunnitteluprosessin tehostami-
sessa. Lisäksi tietomallista hyötyvät niin rakennuksen loppukäyttäjät kuin kunnossapito-
organisaatiotkin.
Tietomallinnukselle täytyy asettaa päätavoitteet, jotka saattavat auttaa päätöksenteossa
mallin käyttämisessä. Yleisten tietomallivaatimuksien (YTV2012, osa 11, s.2) mukaan
yleiset mallinnukselle asetettavat tavoitteet ovat esimerkiksi:
§ tuki hankkeen päätöksentekoprosesseissa
§ mallin avulla sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin
§ suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen
§ auttaa suunnittelualoja ja suunnitelmien yhteensovittamisessa
§ rakennusprosessin ja lopputuotteen laadun nostaminen ja varmistaminen
§ rakentamisaikaisien prosessien tehostaminen
§ turvallisuuden parantaminen rakentamisen ja elinkaaren aikana
§ hankkeen kustannus- ja elinkaarianalyysien tukeminen
§ hankkeen tietojen siirtämisen tukeminen käytönaikaiseen tiedonhallintaan.
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Tietomallipohjaiseen hankkeeseen ryhtyminen edellyttää sopimusjohtamista ja sen hal-
litsemista. Tavoitteena on projektinjohdon rakennushankkeen organisointi ja työn ohjaa-
minen sopimusten kautta. Hankkeen prosessi jaetaan kolmeen osaa, joita ovat suunnittelu,
toimeenpano ja valvonta. Kuvassa 2.1 on esitetty tietomallipohjaisen projektin johtami-
nen.
Kuva 2.1 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen (YTV2012, osa 11, s.3).
Tietomallintamistehtävien ja -menettelyjen ennakkosuunnittelu on edellytys onnistu-
neelle tietomallihankkeen johtamiselle ja koordinoinnille. Suunnitellut tehtävät ja me-
nettelyt siirretään toteutukseen osapuolia sitovien sopimusten perusteella. Määritetyt
tehtävät ja laaditut suunnitelmat ohjaavat tehtävien toimeenpanoja ja organisointia.
Hankkeen edetessä seurataan ja valvotaan tehtävien suoritusta. (YTV2012, osa 11, s.3.)
Tietomallinnussuunnitelma kuvaa tietomallinnustavoitteita, yhteistyötä ja laadunvarmis-
tusmenettelyt. Myös hankkeen eri vaiheissa vaaditut mallinnustehtävät ja niiden tietosi-
sältö kuvataan tässä suunnitelmassa. Sopimusasiakirja määrittelee tämän tietomallinnus-
suunnitelman ja sitä tulee päivittää hankkeen aikana. Kokemattomuus tietomallintami-
seen liittyvästä prosessista lisää tietomallintavan suunnittelutavan projektinhallinnallisia
riskejä. (YTV2012, osa 11, s.3.)
Suunnittelun valmisteluvaiheessa laaditaan suunnitteluohjelma, jossa konkretisoidaan
tietomallintamisen käytön tavoitteet yhdessä tietomallinnussuunnitelman kanssa sekä
varmistetaan tietomallintamisen aikataulu- ja tietotekniset edellytykset. Mallien käy-
töstä ja tietosisältövaatimuksista saadaan osapuolia sitovia, kun suunnittelutarjouspyyn-
nöt liitetään suunnittelusopimuksiin. (YTV2012, osa 11, s.3.)
Suunnittelunohjauksella varmistetaan tietomallintamista koskevien asioiden yhteistyö,
seurataan toimeenpanoa tehtäväkohtaisesti, päivitetään tietomallinnussuunnitelmaa ja
toteutetaan laadunvarmistustoimenpiteitä (YTV2012, osa 11, s.3). Laadunvarmistustoi-
menpiteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnitelmien tietoteknisen laadun varmista-
Suunnittelu
Toimeenpano
Valvonta
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mista ja mallien törmäystarkastelua (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.51).  Rakentamisen to-
teutuksessa hyödynnettävän suunnitelma-aineiston sisältö varmistetaan valmisteluvai-
heessa. Sopimusasiakirjoista täytyy käydä ilmi rakentamisaikaiset mallien käytön vaati-
mukset sekä kuvataan menettelytavat muutosten viemiseksi malliin. (YTV2012, osa 11,
s.3.)
2.1.3 Tietomallin luomisprosessi YTV 2012 mukaan
Tietomalli rakentuu ja sen sisältämä tieto kasvaa hankkeen edetessä. Tähän kappaleeseen
on otettu tueksi Yleiset tietomallivaatimukset 2012 kuvaamaan hankkeen eri vaiheissa
käytettäviä tietomallityyppejä.
Rakennushanke sisältää seuraavat vaiheet: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennus-
suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Tarveselvitys rakentuu hankkeen tarpeellisuu-
den, edellytyksien ja toteuttamismahdollisuuksien arvioista. Tarveselvityksen pohjalta
tehdään hankesuunnittelupäätös. Hankesuunnitteluvaihe ottaa kantaa hankkeen toteutta-
mismahdollisuuksiin ja toteutusvaihtoehtoihin. Näiden arvioiden pohjalta laaditaan han-
kesuunnitelma, joka kertoo laajuus- ja laatutavoitteet. Nämä tavoitteet määrittelevät
hankkeen kustannustason ja aikataulun. Junnosen & Kankaisen (2001, s.20) mukaan han-
kesuunnittelun tarkoituksena on selvittää ja arvioida rakennushankkeen perusteet sekä
niiden edellyttämät toteuttamismahdollisuudet yksityiskohtaisesti. Hankesuunnitelma
toimii perustana investointipäätökselle (Arkit-Rakennushankkeen vaiheet 2018).
Rakennussuunnittelu jaetaan kahteen vaiheeseen, luonnos- ja toteutussuunnitteluun.
Luonnossuunnitteluvaiheessa määritellään kohteen suunnitteluratkaisut, tekniset järjes-
telmät sekä toteutustapa. Näiden pohjalta tehdään luonnossuunnitelmien hyväksymispää-
tös. Toteutussuunnitteluvaihe määrittelee urakointitavan, laadittavat hankinta-asiakirjat
ja hankintapiirustukset sekä valmistelee hankinnat. Tätä vaihetta seuraa rakentamispää-
tös ja urakkasopimuksien solmiminen. Alkaa rakentamisvaihe, jossa rakennetaan suunni-
teltu kohde. Rakennuksen vastaanottopäätös päättää rakentamisvaiheen. Rakennuksen
toiminta käynnistetään käyttöönottovaiheessa, jossa todetaan rakennuksen käyttövalmiu-
det seurantatoimenpitein. Takuutarkastus ja takuiden vapauttaminen päättävät rakennus-
hankkeen. (Arkit-Rakennushankkeen vaiheet 2018.)
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Kuten aikaisemmin mainittiin, rakennushankkeen aikaiset mallit voidaan jaotella seuraa-
vasti: lähtötieto- ja vaatimusmallit, suunnittelumallit, tuotantomallit sekä ylläpitomallit.
Yleiset tietomallivaatimukset määrittelevät rakennushankkeen eri vaiheissa käytettävät
tietomallit. Näiden mallien lisäksi tuotantovaiheessa voidaan käyttää hyväksi muita mal-
leja. Kuvassa 2.2 on esitetty YTV2012 mukainen talonrakennushankkeen tietomallira-
kenne. Mallien luominen etenee rinnakkain hankkeen eri vaiheissa. Tummennetut alueet
kuvaavat mallin käytön ja luomisen ajoitusta.
Kuva 2.2 Talonrakennushankkeen tietomallirakenne (YTV2012, osa 3, s.6).
Tarveselvitysvaihe on kiinteistön omistajan ja tulevan käyttäjän tarpeiden ja tavoitteiden
kartoittamista varten, joten tietomallilla ei yleensä tässä vaiheessa ole vielä geomet-
riamuotoa. Tilaaja määrittelee vaatimusmallissa hankkeelle asetetut vaatimukset sähköi-
seen tilaohjelmaan, joka voi olla tässä vaiheessa esimerkiksi taulukkomuodossa. Tauluk-
koa voidaan käyttää tilavaatimusten tarkistamiseen ja se helpottaa tilaohjelman hallintaa
suunnitteluprosessin aikana. Tilaohjelma sisältää pinta-alat ja erityisvaatimukset tila- tai
tilaryhmäkohtaisesti. Vaatimusmallissa esitetään rakennusta tai sen osia koskevia tavoit-
teita, kuten esimerkiksi ääneneristystä, talotekniikkaa tai kalusteita. Muutettaessa vaati-
muksia, tulee muutokset kirjata vaatimusdokumentaatioon ja versiot arkistoidaan samalla
tavalla kuin suunnitelmamallit. (YTV2012, osa 1, s.5-6.)
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Tontin malli tulee hankkeeseen mukaan suunnittelun valmistelussa ja se sisältää tontin
rajat, korkeusasemat sekä tarvittavat liittymät ympäristöön ja teknisiin järjestelmiin. Ton-
tin mallinnus voidaan teettää toimeksiantona tai rakennuspaikasta riippuen sen voi saada
kunnan rekisteristä. Tontin käytön suunnittelu ja rakennuksen tai rakennuksien sijainti
tontilla helpottuu tontin mallin kautta, joka on vähintään kolmiulotteinen pintamalli. In-
ventointimalli toimii korjausrakentamishankkeiden pohjana, sillä se sisältää olemassa
olevien rakennusten mallinnukset. (YTV2012, osa 1, s.7, 11.)
Tilan tunniste ja käyttötarkoitus on kytketty tilaobjekteihin, jotka muodostavat tilamallin.
Tilaobjektilla tarkoitetaan kolmiulotteista tilaosaa, joka rajautuu tilan seiniin, kattoon ja
lattiaan. Tilamallin geometriasta saadaan rakennusosien määräluettelot, tilaluettelot suun-
nittelua varten, laajuustietoja, tilaryhmien jaottelut ja hyötysuhteet, energialuokkatavoit-
teet ja simulointiaineistoa, visualisointiaineistoa, massoittelu sekä sijainti tontilla. Tilaaja,
alustava tilaohjelma, energialuokkatavoitteet, rakennesuunnittelu ja ulkovaipan rakentei-
den U-arvot toimivat tilamallin lähtötietoina. (YTV2012, osa 3, s.9). Tilaryhmämallia
voidaan pitää tilamallin erikoistapauksena, jossa tilaryhmät on esitetty tilaobjekteina. Ra-
kennusmassat esitetään erikseen määritetyllä tarkkuudella, ryhmiteltynä käyttötarkoituk-
sen mukaisesti. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.20.)
Suunnittelun edetessä tilamallista muokkautuu rakennusosamalli, joka on suunnittelun ja
hankkeen tiedonhallinnan keskeinen osa. Rakennusosamalli koostuu objekteista, jotka si-
sältävät geometria- ja ominaisuustiedot. Yleissuunnitteluvaiheessa rakennusosamallista
voidaan jättää pois esimerkiksi pintojen materiaalitiedot, ikkunoiden ja ovien tyyppitiedot
sekä heloitustunnukset, hoitotasot, kulkurakenteet ja huoltoluukut. Mallin komponentin
saa mallintaa liittymämitoilla, mutta rakennusosien karkeat tyyppimäärittelyt täytyy olla
tehtynä. Seinätyypit täytyy kuitenkin erottaa toisistaan. Toteutussuunnitteluvaiheessa ra-
kennusosamallissa rakenneosat esitetään rakennusselostuksen mukaisin todellisin tyyp-
pitiedoin. Rakennusosamallin lopullinen versio tehdään urakkalaskenta- tai työpiirustus-
vaiheessa. (YTV2012, osa 3, s.10.) Suunnittelualoittain tarkasteltuna, arkkitehdin raken-
nusosamalli sisältää tilat ja rakennusosat. Rakennesuunnittelijan rakennusosamallissa on
kantavat rakenteet, oleelliset rakennetekniset osat ja eristeet sekä erikseen sovittavat kes-
keiset ei-kantavat rakennusosat. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.20.)
Tuotantomalli ei näy kuvassa 2.2 esitetyssä tietomallirakenteessa, mutta sen tarkoitus on
palvella tuotannonohjausta rakentamisvaiheessa. Tuotantomalli on mallikokonaisuus, jo-
hon on huomioitu urakoitsijan tarpeet työmaatoimintojen näkökulmasta. Tuotantomalliin
sisällytetään suunnittelualojen tietomallit rakennuksesta (yhdistelmämallit), työmaan
aluemalli, mallinnettu putoamissuojaussuunnitelma ja muut käytettävissä olevat mallit
(Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.20). Yleisten tietomallivaatimusten mukaan useimmat ura-
koitsijoiden käyttämät tietomallien hyödyntämistavat liittyvät tuotannon organisointiin,
joille ei ole tilaajan puolesta asetettu vaatimuksia täsmällisesti. Esimerkiksi tilaaja saattaa
urakkasopimuksessa edellyttää rakentamisaikataulun laatimista, mutta sen täsmällinen si-
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sältö ja muotoa jää usein määrittelemättä. (YTV2012, s.4.) Tämä on tuotannon näkökul-
masta erittäin ongelmallista, koska tuotanto-organisaatio tulee suunnitteluun mukaan
yleensä vasta toteutussuunnitteluvaiheessa. Tietomallien hyödyntäminen tuotannossa
saadaan toimimaan, jos tuotanto-organisaation laatimat lähtötiedot ja vaatimukset huo-
mioidaan tietomallipohjaisessa hankkeessa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
suunnittelua.
Toteumamalli on arkkitehdin päivittämä rakennusosamalli, joka vastaa lopullista toteu-
tusta (as-built). Toteumamalli toimii pohjana tilahallinnolle, kiinteistön ylläpidolle ja
käytönaikaisille muutoksille. Tietosisältövaatimukset ovat samat rakennusosamallin
kanssa. (YTV2012, osa 3, s.13.)
Ylläpitomallin lähtötietoina ovat tehdyt suunnitelmat sekä toteutunut rakennus. Sitä voi-
daan käyttää hyväksi huoltokirjan osana esimerkiksi kiinteistöhuollon tai vuokrattavien
neliöiden hallintatyökaluna. Rakentamista palvellut malli saattaa olla liian kompleksi si-
sällöltään, joten uusien simulointien kautta saadaan paremmin tilojen hallintaa palveleva
yksinkertaistettu malli. (YTV2012, osa 3, s.13.)
2.2 Tietomallin hyödyntäminen rakennusyrityksen sisäisissä
prosesseissa
2.2.1 Hankekehitys
Hankekehitysvaiheessa muodostuvia tietomalleja ovat muun muassa vaatimusmallit, ti-
lamallit ja lähtötietomallit. Näiden mallien muodostamisessa voidaan nykyään hyödyntää
esimerkiksi kaupunkimallin sisältämää tietoa rakennusten ulottuvuuksista ja ulkonäöstä
sekä niihin liittyvistä tiedoista. Esimerkiksi rakennuksen sisällä olevista asioista voidaan
saada tietoa, kuten löytyykö sieltä hissi, minä vuonna se on rakennettu ja mistä materiaa-
lista se on tehty. Kaupunkimalleissa saattaa olla myös tietoa erilaista infrastruktuuriin
liittyvistä asioista. Sähköverkon tiedot, vesijohtojen sijainnit, tele- ja tiedonsiirtoverkko-
jen ominaisuudet sekä katuihin ja puistoihin liittyvät tiedot voivat olla hyödynnettävissä
kaupunkimallista hankekehitysvaihetta ajatellen. (Suomen paikkatietoklusteri 2017.)
Kaupunkimallista voidaan saada tilaluetteloita, neliöpohjaista kustannuslaskentatietoa,
maaperän tietoja, pinnan muotoja, myyntilukuja, neliöhintoja ja tapauskohtaisesti erilai-
sia reunaehtoja. Tulevaisuudessa muun muassa alueellisten tulotasotietojen hyödyntämi-
nen saattaa olla mahdollista hankekehitysvaiheen mallien muodostamisessa. Datan ke-
räämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi Dronen ilmakuvauskopteria, joka tallentaa vi-
deokuvaa lintuperspektiivistä.
Kaupunkimallien ja hankekehitysmallien yhteydessä voidaan puhua Decision Support
Systemistä (DSS), joka toimii päätöksenteon tukijärjestelmänä. DSS voidaan kuvata ylei-
17
sellä tasolla malleihin pohjautuvaksi menettelytapojen kokonaisuudeksi. Nämä kokonai-
suudet auttavat johtajaa päätöksentekotilanteissa hänen prosessoidessaan tieto- ja arvi-
ointiaineistoja. Esimerkiksi hankekehitysjohtaja tai toimitusjohtaja saattaa saada näistä
kokonaisuuksista apua liittyen hankkeeseen tehtäviin päätöksiin.
Decision Support System rakentuu neljästä komponentista, joita ovat aineistonhallinta
(data management), mallinnus (model management), viestintä (communication subsys-
tem) ja tietämyksen hallinta (knowledge management). Aineistonhallinnalla viitataan tie-
tokantoihin ja niiden käyttöä tukeviin ohjelmiin. Mallinuksella tarkoitetaan ohjelmisto-
pakettia, joka sisältää kvantitatiivisia rahoitus-, tilasto- ynnä muita malleja, ja jotka tar-
joavat erilaisia analyysivälineitä käyttäjälle. Viestinnän avulla käyttäjä voi kommuni-
koida järjestelmän kanssa ja antaa sille käskyjä. Tietämyksen hallinta on valinnainen ala-
järjestelmä, joka voi olla muiden alajärjestelmien tukena tai toimia itsenäisenä kompo-
nenttina. (Anttiroiko & Kallio 1999, s.24.)
2.2.2 Laskenta
Perinteisesti määrälaskenta tehdään laskemalla määrät paperidokumentista tai sähköi-
sestä suunnitteludokumentista. Tällöin määrälaskijan työsuoritus ja järjestelmällisyys
ovat suoraan verrannollisia laskennan lopputuloksen tarkkuuteen. Lisäksi perinteisen do-
kumenttipohjaisen suunnittelutiedon hyödyntäminen on melko haastavaa määrä- ja kus-
tannuslaskennassa, koska suunnittelutieto on hajallaan eri dokumenteissa. (Teittinen
2009, s.4.) Perinteisesti laskentaosasto muodostaa kustannusarvion L1-luonnossuunnitte-
luvaiheessa rakennuksen käyttötarkoituksen ja mittojen perusteella, jolloin rakennetyyp-
pejä ei vielä erotella. Käytettävissä oleva määrätieto ja sen kautta myös kustannustieto
ovat karkealla tasolla. Hankkeen hinta- ja aikarajamääreet ovat kuitenkin saatavissa näi-
den suunnittelutietojen avulla. (Jongeling 2006, s.19.)
Tietomallipohjaisessa hankkeessa rakennetyyppivaihtoehdot ovat alusta asti saatavilla ja
muokattavissa. Tarvittavat rakennetyyppitiedot kustannusarvion muodostamista varten
saadaan aina sitä mukaa, kun tietomalli täydentyy. (Diakhate 2011, s.17.) Tietomallipoh-
jainen määrälaskenta on tehokkaampaa perinteiseen tapaan verrattuna, koska se antaa
enemmän mahdollisuuksia tutkia vaihtoehtoja, ja laskentakertoja voidaan toistaa useam-
min (YTV2012, osa 7).
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Firan Group Oy:n kehitysjohtaja Otto Alhavan (Alhava 2012, s.12) mukaan tietomalli-
pohjainen laskenta on vähintään neljä kertaa nopeampaa kuin perinteinen laskenta. Al-
hava painottaa vuorovaikutusta, jonka voi nähdä nopeuttakin tärkeämpänä laskennassa.
Kuvassa 2.3 on havainnollistettu tietomallipohjaisen laskennan tehokkuutta.  Alhavan nä-
kemys on vuodelta 2012, joten voidaan olettaa, että tekniikan ja ohjelmistojen kehittyessä
nykypäivänä voidaan saavuttaa vieläkin suurempi tehokkuus perinteiseen laskentaan ver-
rattuna.
Kuva 2.3 Tietomallipohjaisen laskennan tehokkuus (kuva: Alhava 2012).
Suunnitteluvaiheen aikainen laskenta sisältää tunnuslukujen laskennan, tilapohjaisen
laskennan, alustavan rakennusosalaskennan sekä tarkennetun rakennusosalaskennan.
Tunnuslukuihin perustuvassa laskennassa mallista voidaan laskea perustunnuslukuja, ku-
ten rakennuksen bruttoala, tilavuus ja julkisivun pinta-ala. Perustunnuslukujen laskenta
edellyttää arkkitehtisuunnittelun tilamallia tai rakennusosamallia. Perustunnusluvut aut-
tavat suunnitteluratkaisujen tehokkuuksien tutkimisessa. Tunnusluvut voidaan laskea
myös rakennusosakohtaisesti, muun muassa runkorakenne- ja taloteknisistä järjestel-
mistä. (YTV2012, osa 7, s.4.)
Tilapohjaisessa laskennassa mallista lasketaan tilaohjelmaan kuuluvien ja tarvittaessa
myös kuulumattomien tilojen pinta-alat laajuuslaskelmana tilatyypeittäin. Laajuus- ja ti-
laluettelot palvelevat tilaohjelman vertailussa, tavoitehinnan arvioimisessa ja asetannassa
sekä suunnittelunohjauksessa. Tilapohjainen laskenta edellyttää arkkitehtisuunnittelun ti-
lamallia. (YTV2012, osa 7, s.4-5.)
Rakennussuunnitteluvaiheessa rakennusosalaskentaa käytetään kustannuspuitteen tarkis-
tusmenetelmänä, vertailulaskelmien laadinnassa sekä tarjouksen perustaksi tehtävän las-
kelman laatimisessa. Määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan rakennusosittain. (Enko-
vaara et al. 2006.) Alustavassa rakennusosalaskennassa määriä lasketaan rakennus- ja
Mittaviivainlaskenta Tietomallipohjainen
laskenta
Kohteen layout uusiksi 10 tpv 1 tpv
Toistuva tarjous 20 tpv 5 tpv
KVR-vaihtoehtoratkaisu 5 tpv 1tpv
Suhtautuminen
suunnitelmamuutoksiin
Laskija vastustaa
muutoksien tekemistä
Laskija etsii parempaa
ratkaisua asiakkaalle
Yhteistyö Suunnittelija ja laskija eivät
tee yhteistyötä
Laskija ja suunnittelija
muodostavat tiimin
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tekniikkaosien perusteella. Talotekniikan osalta voidaan laskea määriä keskusosista, ku-
ten tulo- ja poistoilmakoneista ja rakennusosalaskennassa esimerkiksi kantavien seinien
ja alapohjien osalta. Lasketuista määristä muodostuu tässä vaiheessa perinteinen raken-
nusosamääräluettelo, jota voidaan hyödyntää suunnittelun ohjaamiseen, määrämuutosten
selvittämiseen, kustannusten arviointiin sekä alustavien tuotantoaikataulujen hahmotta-
miseen. Alustava rakennusosalaskenta vähimmäisedellytys on alustava rakennusosa-
malli, taloteknisen suunnittelun mallialueet sekä palvelukaaviot. (YTV2012, osa 7, s.5.)
Tarkennettu rakennusosalaskenta syventyy mallin sisältämiin rakennus- ja tekniikka-
osiin. Mallista saatava tietosisältö on täydentynyt alustavasta rakennusosamallista raken-
nusosien, tuoterakenteiden ja talotekniikan järjestelmien osalta. Arkkitehdin mallissa ra-
kennekerrokset täytyy olla eriteltynä ja rakennesuunnittelijan mallissa rakennetyypit yk-
silöitynä. Tarkennetussa rakennusosalaskennassa on yleensä käytössä arkkitehtisuunnit-
telun rakennusosamalli, rakennesuunnittelun yleissuunnitteluvaiheen tai hankintoja pal-
veleva rakennemalli ja mahdollisesti talotekniikkasuunnittelun järjestelmämalli.
(YTV2012, osa 7, s.5.)
Tarjous- ja rakentamisvaiheen aikainen laskenta sisältää suoritelaskennan ja laskennan
sijainneittain. Enkovaara et al. (2006) mukaan tarjouslaskenta pitää sisällään tarjoushin-
nan määrittämisen. Tarjous perustuu kustannuslaskelmaan, joka voi perustua kuvausky-
vyltään erilaisiin suunnitelmiin ja se voidaan tehdä eri karkeustason kustannuslaskenta-
menetelmin. Suoritelaskennassa käytettävissä ovat täydelliset tuoterakenteet eli arkkiteh-
tisuunnittelun rakennusosamalli, taloteknisen suunnittelun järjestelmämalli ja rakenne-
suunnittelun hankintoja palveleva rakennemalli sekä toteutussuunnittelun rakennemalli.
Työsuoritteiden määrittämistä varten mallista lasketaan hanke- tai tuotantonimikkeistön
mukaan rakennus- ja taloteknisten osien määrät. (YTV2012, osa 7, s.5.)
Sijainneittain toteutettava määrälaskenta hyödyntää joitain edellä mainituista menetel-
mistä ja määrät jäsennetään sijaintinsa mukaan. Sijainteja voivat olla muun muassa lohko,
kerros, tila ja tilaryhmä. Mallilla on samat vaatimukset kuin rakennusosalaskennassa,
mutta sijainnit täytyy olla mainittuna. Sijainneittain laskettavia määriä hyödynnetään han-
kinnoissa ja rakentamisen aikataulusuunnittelussa. (YTV2012, osa 7, s.5.)
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Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta hyödyntää tuoterakennekirjastoja, jotka
sisältävät tyyppirakenteiden tuoterakenteet eli rakennusosat. Rakennusyrityksellä voi olla
myös omat tuoterakennekirjastot, joita suunnittelijat käyttävät mallintaessa. Tuoteraken-
teiden hallinta ja suunnittelun määrätiedot täytyy linkittää keskenään siihen soveltuvalla
ohjelmistolla, esimerkiksi Tocoman BIMin avulla. Rakenteiden määrätietoja voidaan ha-
kea tietomallista sekä rakennusosa- että suoritetasolle. Rakennusosa sisältää suoritteet,
jotka koostuvat panoksista. Koko rakennusosan kustannukset muodostuvat panoksille
määritettävistä hinnoista. Hinnoittelu tapahtuu esimerkiksi Tocoman Kustannuslaskenta-
ohjelmalla. (Teittinen 2009, s.6.) Kuvassa 2.4 on esitetty tuoterakenteet tietomallista.
Kuva 2.4 Tuoterakenteet tietomallista (kuva: Teittinen 2009, s.6).
Tietomallipohjaista määrä- ja kustannuslaskentaa voidaan tuottaa kolmella tavalla, riip-
puen määrätietoja käsiteltävistä ohjelmista. Alkuperäisen mallinnusohjelman oman työ-
kalun avulla objektien määrät saadaan luetteloksi, johon määrät hinnoitellaan manuaali-
sesti. Toinen tapa on mallin määrätietojen siirtäminen erilliseen määrä- ja kustannuslas-
kentaohjelmaan, joka automaattisesti määrittää objektien ominaisuuksien mukaiset kus-
tannukset määrineen. Viimeinen tapa on tuottaa määrät erillisellä määrälaskennan laajen-
nusosalla tai ohjelmalla, josta tuoterakenteiden avulla määrätieto siirretään kustannuslas-
kentasovellukseen. (Eastman et al. 2011, s.275.)
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Kuten aikaisemmin todettiin, tilaajan täytyy antaa suunnittelijoille tietomallia koskevat
tietomallivaatimukset, jotka selvittävät sen, mitä mallilta halutaan. Määrälaskennan nä-
kökulmasta tärkein vaatimus on johdonmukaisuus. Tietomalliselostuksessa täytyy olla
kattavasti dokumentoituna, millä tasolla rakennus- ja tekniikkaosat tulee mallintaa. Jo-
kaisen suunnittelualan mallinnusvaatimukset tulee kuvata yksilöllisesti ja lähtökohtaisesti
eri suunnittelualat mallintavat samalle tarkkuustasolle koko rakennuksen. Tällöin voidaan
arvioida yksiselitteisesti mallista saatavat määrätiedot suhteessa mallin tasoon. Määrälas-
kennan käytössä olevat mallit tulee aina tarkastaa ennen niiden käyttöä. Päällekkäisiä ra-
kennusosia ei saa olla ja tarkastuksesta laaditaan raportti tietomalliselostuksen liitteeksi.
Tietomallipohjaisessa kustannuslaskennassa päästään hyvään alkuun, kun tietomalli on
tarkastettu johdonmukaisesti ja tarkasti siten, että jokainen rakennetyyppi on yksilöity
omakseen. (YTV2012, osa 7, s.2-3.)
Mallipohjaiseen määrälaskentaan ja sitä kautta myös kustannuslaskentaan liittyy myös
ongelmia. Eri suunnittelualojen malleissa on päällekkäisyyksiä, vaikka ne olisivat oikein
toteutettu. Tämä vaatii päällekkäisyyksien tiedostamista ja päätöksentekoa siitä, mitä
mallia käytetään määrälaskentaan. Niemioja et al. (2006) ovat todenneet, että mallinnuk-
sen onnistumiselle tiedonsiirto on yksi suurimmista haasteista. Lisäksi toimijoiden suh-
tautuminen muutokseen siirryttäessä aiheuttaa ongelmia tietomallien käyttöönottoon
määrälaskennassa.
Rakennesuunnittelijan ja talotekniikan mallit ovat pääsääntöisesti tarkempia rakennus- ja
järjestelmäosien sekä päätelaitteiden osalta, kuin arkkitehdin mallit. Arkkitehdin mallissa
kyseiset osat ovat esitetty lähinnä tilavarauksina. Tilojen pinnat on arkkitehdin malleissa
usein laskettu tilaobjektin pinnoista johtuen arkkitehtisuunnitteluohjelmistojen puutteel-
lisuudesta. Tämä muodostuu ongelmaksi esimerkiksi kahden tilan yhdistyessä, jolloin jot-
kin ohjelmistot tuottavat tilapinnan myös tilojen väliin. Myös katot, portaat ja verhoseinät
sisältävät määrälaskennan haasteita. Katoista on vaikea saada määrälaskennan tarvitse-
mia mittatietoja, jos ne ovat monimuotoisia ja mallinnettu yhtenä kokonaisuutena. Portaat
pystytään laskemaan kappalemääränä, mutta portaiden komponenttien, kuten esimerkiksi
kaiteiden, askelmien ja tasanteiden laskenta voi tuoda ongelmia. Verhoseinissä laskenta-
ohjelmat keskittyvät lähinnä geometriaan, ei niin ikään tietosisältöön. Suurimman haas-
teen määrälaskentaan tuovat parametriset osat, jotka sisältävät numeerisesti määriteltäviä
ominaisuuksia, joiden avulla samasta osasta saadaan monta instanssia eli erilaista ilmen-
tymää. Määrälaskennan osalta jokainen parametrinen osa on tutkittava erikseen.
(YTV2012, osa 7, s.7.)
2.2.3 Hankinta
Juho Salomäki (2014) on tutkinut opinnäytetyössään hankinnan kustannustehokkuuden
parantamista. Työn lopputuloksena Salomäki esittää, että hankinnan kannalta suurim-
maksi ongelmaksi muodostuu suunnitelmissa olevien määrätietojen puutteellisuus sekä
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muutokset määrissä. Lisäksi Salomäen teettämistä haastatteluista käy ilmi, että määrälas-
kennan kehittäminen on haastavaa hankkeissa, joissa määrät ostetaan määrälaskentaliik-
keeltä. Tietomallipohjainen määrälaskenta toimii työkaluna näihin määrätietohaasteisiin.
Tuotanto-organisaatio laatii työmaalla hankinta-aloitteen hankintaosastolle joko littera-
kohtaisesti tai hankintapakettina, jossa määritellään muun muassa tilauksen sisältö, urak-
karajat, kustannusraamit ja toimitusajat. Hankintaosasto lähettää tarjouspyynnöt toimit-
tajille ja kilpailuttamisen jälkeen hankintaosasto tekee yhdessä työmaan kanssa päätöksen
työn tai materiaalin toimittajasta. Tietomallipohjaista määrälaskentaa voidaan hyödyntää
myös työmaalla. Mallista on nopea tarkastaa kustannusarvion määriä ja mikäli määrät
vastaavat laskettuja määriä, työmaa voi helposti luottaa mallista laskettuihin määrätietoi-
hin ja syöttää ne esimerkiksi hankinta-aloitteeseen (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.62).
Kuvassa 2.5 on esitetty Solibri Model Checker-ohjelmalla suoritettua rakennemallin mää-
rien laskemista eli informaation talteenottoa rakennemallista. Kyseessä on TYKS T3-sai-
raalan rakennemallin lohko 3. Määrien informaatio on mahdollista ajaa Excel-taulukko-
muotoon ja sieltä edelleen rakennusyrityksen käytössä oleviin ohjelmiin. Määräluetteloa
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi yksikköhintaisen tarjouspyynnön laadinnassa,
jonka liitteeksi kyseinen määräluettelo voidaan laittaa.
Kuva 2.5 Informaation talteenotto TYKS T3-sairaalan runkorakenteen lohkon 3 raken-
nemallin määristä.
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Materiaalihukan vähentämiseksi ja työmaan varastointitilan säästämiseksi työmaalle tila-
taan harvoin koko rakennuksen vaatimia materiaaleja kerrallaan. Hyvin toteutetusta tie-
tomallista on ajettavissa esimerkiksi Excel-taulukkomuotoon eri osakohteiden määriä.
Kipsilevymäärät on esimerkiksi mahdollista saada ajettua kerroskohtaiseksi määräluette-
loksi. Lisäksi mallista on mahdollista ajaa huoneistokohtaisia materiaalilistoja, jolloin
materiaalien jakaminen asuntoihin nopeutuu. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.62.)
2.2.4 Tuotanto
Omaperusteisissa hankkeissa rakennusyritys voi parhaiten vaikuttaa tietomallin käyttöön
ja hyödyntämisen menetelmiin, kun suunnittelijat on valittu omasta toimesta ja suunnit-
telun tavoitteet, tietosisältö, organisointi sekä työmenetelmät, joilla tietomalleja hank-
keessa käytetään, on itse määritelty. Rakennusyrityksen itse ohjaamassa suunnittelussa
otetaan huomioon työmaatoimintojen vaatimukset, jolloin mallia pystytään hyödyntä-
mään tehokkaasti tuotannossa. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.56.) Latvalan (2012, s.41)
mukaan projektin alkuvaiheessa tuotanto-organisaation on pystyttävä määrittelemään
mitä tietoja mallista halutaan käyttää työmaalla. Tietomalli ja sen käyttö on suunniteltava
oikeista lähtökohdista, muuten työmaa ei hyödy tietomallin käytöstä.
Rakennusyrityksen vaikutusmahdollisuudet mallien käyttöön ovat vähäisemmät kilpailu-
urakoissa, joissa tietomallien ja tietomalliselostuksien pääpaino on rakennuksen tekni-
sissä asiakirjoissa, joille on määritelty keskinäinen pätevyysjärjestys suhteessa muihin
asiakirjoihin. Rakennusyrityksen tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuudet ovat
riippuvaisia tilaajan asettamista tietomallitavoitteista sekä suunnittelun ohjauksen tasosta
ja kyvystä tietomallintamisen vaatimusten näkökulmasta. (Jäväjä & Lehtoviita 2016,
s.56.) Latvalan (2012, s.41) mukaan ongelmaksi muodostuu se, että tietomallin sisältöä
ei voida muuttaa kesken suunnitteluvaiheen, vaikka tuotannon tarvitsema tietosisältö tun-
nistettaisiinkin kesken projektin.
Tuotannon näkökulmasta tietomalleille on asetettava erilaisia vaatimuksia, jotta niiden
hyödyntäminen on työmaalla mahdollista. Mallit täytyy olla teknisestä näkökulmasta oi-
kein, suunnittelijan täytyy olla tarkastanut ne ja mallien täytyy olla yhteensopivia muiden
suunnittelualojen kanssa. Lisäksi mallinnettujen osien dimensioiden, sijainnin ja tunnus-
ten tulee olla oikein, ja mallintaminen tulee olla tehty oikeilla työkaluilla. Asiakirjojen ja
tietomallien tulee olla yhteneväiset siten, että piirustukset tulostetaan malleista. (Jäväjä &
Lehtoviita 2016, s.57.) Piirustuksen voidaan ajatella toimivan käyttöliittymänä tietomal-
lille. Tuotanto-organisaation onkin Latvalan (2012, s.41) mukaan osallistuttava tietomal-
linnuksen aloituspalaveriin. Tietomallikoordinaattorin avustuksella saadaan tietoa hanke-
kohtaisesta tietomallin tietosisällöstä sekä kustannustietoutta siitä, mitä minkäkin tiedon
sisällyttäminen hankkeen aikana malliin maksaa. Lisäksi eri osapuolilta vaadittavat toi-
menpiteet tietojen syöttämiseksi selviävät tietomallinnuksen aloituspalaverissa.
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Tietomallien käyttö vaatii myös tuotanto-organisaation osaamista tarvittavien ohjelmis-
tojen ja erilaisten laiteympäristöjen osalta. Toimistotilojen tulee olla työmaalla sellaiset,
että malleja voidaan tarkastella jatkuvasti tuotannonohjauksen ja johtamisen tukena.
Tämä edellyttää oikeanlaisia laitteita ja ohjelmistoja, jotka ovat kaikkien saatavilla. (Jä-
väjä & Lehtoviita 2016, s.27.) Fira Oy:n työpäällikkö Jyrki Latvalan (2012, s.37) mukaan
työmaalle on nimettävä tietomallivastaava, joka hallitsee mallin käytön laajemmin ja voi
hakea mallista tarvittavia tietoja muulle henkilökunnalle.
Tuotantoon liittyviä prosesseja, kuten tuotannonsuunnittelua, aikataulua, kustannuksia ja
laatuasioita käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.3. Yleisesti ottaen tietomallien visuaali-
suus lisää suunnitelmien havainnollisuutta ja helpottaa niiden tulkitsemista. Rakennusyri-
tys voi hyödyntää tietomalleja rakentamisen valmistelussa ja itse rakentamisessa esimer-
kiksi työmaatoteutuksen suunnittelussa, tiedonhakuun tarjous- ja hankintavaiheessa, ra-
kennettavuustarkasteluissa, työjärjestyksien ja tuotantovaiheen suunnittelussa, työmaalo-
gistiikan suunnittelussa, työturvallisuussuunnittelussa, toimenpiteiden koordinoinnissa ja
tietojenvaihdossa, toteutumatilanteen havainnollistamisessa sekä yhdistelmämallien tar-
kastelussa. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.56-57.) Moision (2011, s.74) mukaan tietomal-
linnuksen käytöllä parannetaan hankkeen tuottavuutta lähes jokaisella osa-alueella. Tie-
tomalli toimii työmaan työnjohdon työkaluna kokonaiskuvan hahmottamiseen ja hallin-
taan sekä rakentamisen tehostamiseen.
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2.2.5 Käytönaikainen hyödyntäminen
Tietomalleista saadaan valtavasti tukea kiinteistön ylläpitotoimiin. Tietomallit mahdol-
listavat kokonaisvaltaisen kiinteistönhallintaympäristön sisältäen muun muassa tiedon
johdonmukaisuuden, useat erilaiset 2D- ja 3D-näkymät sekä yhtenäisen tiedonlähteen
muille ohjelmille. Tilaajalähtöinen tietomallintaminen mahdollistaa organisaation, joka
valvoo tietomallien päivittämistä ja ajantasaisuutta. (Mäläskä 2011, s.62.) Yleisten tieto-
mallivaatimusten (YTV2012, osa 12, s.4) mukaan tietomallin käytönaikaisen hyödyntä-
misen tavoite on rakennuksen tietojen tehokas käyttö kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tämä
edellyttää prosessia, joka alkaa tavoitteiden asettamisesta tietomallinnukselle, etenee
suunnittelusta rakentamiseen, toteumamallien luovutukseen kiinteistölle ja edelleen yllä-
pidon tiedonhallintaan ja päivityksiin. Kuvassa 2.6 on havainnollistettu tietomallien hal-
lintaa kiinteistön elinkaaren aikana.
Kuva 2.6 Tietomallien hallinta kiinteistön elinkaaren aikana (kuva: YTV2012, osa 12,
s.4).
Mäläskän (2011, s.62) mukaan elinkaarihankkeissa palvelun tuottava organisaatio saa
suurimman edun tietomallien käytöstä, koska rakentamisvaiheessa tuotetut tietomallit on
mahdollista siirtää ylläpito-organisaation käytettäväksi. Yleiset tietomallivaatimukset
(YTV2012, osa 12, s.6) ohjeistavatkin, että rakennushankkeen valmistuessa rakennus-
hankkeen aikaiset tietomallit päivitetään vastaamaan toteutettuja tietomalleja. Näitä mal-
leja kutsutaan toteumamalleiksi ja ne käsittävät vähintään alkuperäismallit suunnitteluoh-
jelmista, avoimen tiedonsiirron mallit sekä tukiohjelmistojen erikseen sovitut mallit.
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Yleisten tietomallivaatimusten mukaan (YTV2012, osa 12, s.2) tietomalleja voidaan hyö-
dyntää kiinteistönpidon eri toimialueilla, muun muassa operatiivisessa kiinteistöjohtami-
sessa, teknisten järjestelmien hoidossa ja kunnossapidossa, käyttäjäpalveluissa sekä sii-
vouksessa. Tietomallipohjaisia kiinteistönpidon- ja huoltokirjan sovelluksia on jo käy-
tössä ja kehitteillä. Kiinteistönpidon alueella sovelluksia on toimitilajohtamiseen, tilahal-
lintaan, energian ja ympäristövaikutusten seurantaan, ylläpidon budjetointiin sekä PTS-
suunnitteluun. Huoltokirjasovelluksia on saatavilla muun muassa kiinteistön teknisten
tietojen, palvelupyyntöjen, sopimusten, dokumenttien, kiinteistön hoidon eri tehtävien
sekä huoltohistorian hallintaan. Mäläskä (2011, s.64) toteaakin tutkimuksessaan, että tie-
tomallia voidaan käyttää sisääntuloikkunana ylläpitojärjestelmään, kun ylläpitomalli on
integroitu muihin ylläpidon tietojärjestelmiin. Huoltotaulukojen ja vikailmoituksien mal-
liin yhdistämisellä saadaan luotua erilaisia näkymiä, jotka mahdollistavat kiinteistön ti-
lanteen hahmottamisen nopeasti. Tämä mahdollistaa myös läpinäkyvyyden kiinteistö-
huollon toiminnassa, johtuen tiedon saattamisesta helpommin esitettävään muotoon.
Käytönaikaisia tietomalleja tulee päivittää hanke- ja määräaikaispäivityksillä. Hankepäi-
vityksillä viitataan merkittäviin korjausrakentamishankkeisiin, jolloin kaikki ylläpidon
mallit päivitetään kiinteistössä toteutettavan korjausrakennushankkeen yhteydessä. Mää-
räaikaispäivityksiä on tarkoituksenmukaista tehdä, kun rakennukseen tehdään pieniä
muutoksia, kuten esimerkiksi väliseinien siirtoja. Jos muutos on muiden ohjelmien kan-
nalta merkityksetön, ei kaikkien mallien päivittämisellä saavuteta mitään merkittävää
tässä yhteydessä. (YTV 2012, osa 12, s.9.) Laasosen (2006, s.6) mukaan päivitysproses-
sin hallinnan tärkeä osa on määritellä kaikki tietojen muutoksia aiheuttavat tapahtumat
sekä se, kuinka muutoksista saadaan tietoa talteen. Muutostietojen tallentaminen ei aina
onnistu suoraan ohjelmiin vaan tarvitaan välikäsiä. Mäläskä (2011, s.57-58) painottaa,
että myös huoltokirjaa tulee päivittää ja ylläpitää ajantasaisena. Kaikki suoritetut huolto-
toimenpiteet kirjataan huoltokirjaan, jolloin niistä jää tieto ylläpitojärjestelmään. Tällöin
tietomallien ajantasainen ylläpito helpottuu, kun huoltotöistä jää aikaleima ylläpidon jär-
jestelmään, eikä muutosten ajallinen dokumentointi vaadi omaa erillistä järjestelmää.
2.3 Tietomalli päätöksenteon tukena tuotannossa
Rakennuksen tietomalli pitää sisällään paljon informaatiota ja se toimii myös rakennus-
tuotannossa päätöksenteon tukena. Tietomallin visuaalisuus auttaa suunnitelmien arvi-
oinnissa. Lisäksi tietomallin avulla pystytään arvioimaan työvaiheiden haastavuutta,
suunnittelemaan asennusjärjestyksiä, arvioimaan työturvallisuutta sekä suunnittelemaan
työmaan logistiikkaa.
Suunnitelmia arvioitaessa, urakoitsija voi tehdä päätöksen suunnitelmien täydentämi-
sestä, jos huomaa tietomallista puuttuvan jotain oleellista tietoa rakentamisen kannalta.
Esimerkiksi Solibri Model Checker -ohjelmassa on kommunikointitoiminto, jonka avulla
voidaan korostaa puutteellinen detalji ja lähettää se suunnittelijalle kommentteineen lisä-
tietoja varten.
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Tietomallin avulla rakennus voidaan ositella ja jakaa esimerkiksi lohkoittain tai kerrok-
sittain. Runkotöiden osalta rakennusosien painot ja sijainti vaikuttavat muun muassa ele-
menttien asennussuunnitelmaan, rungon toteutussuunnitelmaan ja toteutusjärjestykseen
sekä nostotöiden suunnitteluun. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.60.) Tietomallien visuaali-
suus auttaa myös työvaiheiden haastavuuksien arvioinnissa ja haastavuuden perusteella
voidaan tehdä päätös sopivimman aliurakoitsijan käytöstä. Tietomallin avulla siis voidaan
hahmottaa perinteisiä tapoja helpommin oikeanlaiset resurssit eri tehtäviin.
Työjärjestyksien suunnittelemiseen saadaan tietomallin kautta visuaalista tukea. Pääura-
koitsija voi yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa tutkia mallia ja tehdä päätöksiä esimerkiksi
talotekniikka-asennuksien työjärjestyksistä. Lisäksi asennusjärjestykset voidaan havain-
nollistaa visuaalisesti tietomalliin. Jäväjän & Lehtoviidan mukaan (2016, s.60) tietomal-
lien havainnollisuuden avulla suullisesti tapahtuva tiedonsiirto tehostuu ja helpottuu.
Tietomallit toimivat myös tukena työturvallisuusasioihin liittyvissä päätöksissä. Tieto-
malleista saadaan esimerkiksi apua sopivimman ja turvallisimman henkilönostimen
hankkimiseen juuri tiettyä tehtävää varten tarkasteltaessa mallin aluesuunnitelmaa ja mit-
tatietoja.
Tietomallipohjaista aluesuunnitelmaa voidaan hyödyntää logistiikkaan liittyvien päätök-
sien teossa. Aluesuunnitelmasta nähdään havainnollisesti esimerkiksi varastoalueet ja nii-
den suhde rakennukseen. Lisäksi torninosturin nostoetäisyydet pystytään hahmottamaan
paremmin tietomallista.
Rakentamisen tuotannonedellytykset ovat pääosin samat kuin muillakin teollisuuden
aloilla. Tuotannon suunnittelulla ja ohjauksella varmistetaan, että kaikki tarvittavat edel-
lytykset on saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa tuotteen valmistamiseksi. Edelly-
tykset voidaan jaotella materiaaleihin ja resursseihin. Yksittäiset tuotantovaiheitten ketjut
muodostavat tuotantoprosessin. (Lehtonen 2004, s.66.)
Materiaalit määritellään fyysisiksi asioiksi, jotka ovat tuotannon kohteina. Materiaalia
muutetaan tuotantovaiheessa tavasta riippuen suorittamalla kyseisen vaiheen operaatiot.
Valmistusasteesta riippuen, materiaaliksi voidaan kutsua tuotetta, osaa tai raaka-ainetta.
Resurssien funktio on tehdä materiaaleille tuotantovaiheen operaatiot. Resursseiksi luo-
kitellaan koneet ja työntekijät. Lisäksi tuotannossa voidaan tarvita työkaluja ja erilaisia
työvälineitä, joiden läsnäolo on tuotannon edellytys. Resurssien toiminnan välillisiin
edellytyksiin luetaan sähkö, lämpö, tila sekä aineet ja tarvikkeet. (Lehtonen 2004, s.66-
67.)
Tietomallit lisäävät suunnitelmien visuaalisuutta, joten niiden avulla tuotannonohjauk-
seen saadaan lisää työkaluja. Esimerkiksi rakennuksen rungon rakennemallista pystytään
havainnoimaan erityyppiset elementit, niiden määrät, koot ja painot sekä asennustavat
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tarkastelemalla tukeutumista toisiinsa tai paikalla rakennettuun runkoon. Näiden muuttu-
jien avulla pystytään tutkimaan vaikutusta toteutukseen ja varautumaan oikeanlaisiin re-
sursseihin työntekijöiden ja tarvittavien koneiden osalta. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.67.)
Rozenfeld et al. (2009) ovat tehneet selvityksen Lean Construction ja tietomallin yhteen-
sovittamisesta. Tuloksena esitettiin, että tietomallin visuaalisella esityksellä vahvistetaan
prosessin läpinäkyvyyttä. Tämä helpottaa aikataulupoikkeamiin puuttumista ja havain-
nolliset poikkeamatiedot esimerkiksi runkotöiden osalta voidaan välittää vastuussa ole-
valle suunnittelijalle, toimittajalle tai urakoitsijalle. Näin ollen tietomalleja voidaan hyö-
dyntää myös viestinnässä eri osapuolien välillä sekä työmaapalavereissa. Suunnitelmat
ovat havainnollisesti katseltavissa ja tarjoavat näin ollen hyvän keskustelun apuvälineen.
Tietomalliohjelmilla pystytään kommentoimaan suunnitelmia, ottamaan informaatiota
talteen lukujen tai näkymien muodossa sekä piilottaa eri suunnittelualoja tarpeen mukaan.
(Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.65.)
Tietomalleista on hyötyä myös aliurakoitsijoiden yhteistyössä. Edellytyksenä on, että ali-
urakoitsijat käyttävät tietomalleja ja tarkentavat malleja omien töidensä osalta. Näin ollen
törmäystarkastelut ja korjaukset on mahdollista tehdä ennen kuin niistä aiheutuu konk-
reettista haittaa työmaalla. Tietomallit mahdollistavat myös työmaan ulkopuolella tapah-
tuvan esivalmistuksen, mikä puolestaan pienentää työmaan kustannuksia, lyhentää aika-
taulua ja parantaa tarkkuutta. (Eastman et al. 2011.)
Työturvallisuussuunnitelmien, logistiikkasuunnitelmien, työmaan aluesuunnitelman sekä
muiden työmaan perussuunnitelmien laadinnassa voidaan hyödyntää tietomalleja. Pu-
toamissuojaussuunnitelmat voidaan laatia tietomalliin ja logistiikka- ja aluesuunnitel-
missa hyödynnetään tietomallipohjaisia aluesuunnitelmia, joiden avulla saadaan hyvä kä-
sitys työmaan kuljetusreiteistä, varastoinnista ja varusteiden tilantarpeesta. (Jäväjä &
Lehtoviita 2016, s.65.)
2.3.1 Lean-periaatteet rakennustuotannossa
Lean tuotanto on saanut alkunsa Toyotan autotehtaalta Japanista. Toyota Production Sys-
tem (TPS) on seurausta Toyotan toisen maailmansodan jälkeen kehittämästä uudesta tuo-
tantotavasta. Systeemi kehitettiin resurssien niukkuuden ja automarkkinoiden kovan kil-
pailun vuoksi. (Haapasalo & Merikallio 2009, s.8)
Lean tuotannossa tuotanto jaetaan kolmeen osa-alueeseen, arvoa tuottaviin toimintoihin,
arvoa tuottamattomiin pakollisiin toimintoihin sekä hukkaan. Näistä hukka on rakennus-
teollisuuden yksi suurimmista ongelmista muuhun valmistavaan teollisuuteen verrattuna.
Hukka viittaa toimintoihin, jotka eivät luo lisäarvoa tuotteelle asiakkaan näkökulmasta ja
sitä esiintyy eri muodoissa, kuten ajan, materiaalin, työntekijöiden ja tehdyn työn muo-
dossa. Lean tuotannon yksi osa-alue on poistaa hukka tuotantoketjusta. TPS:n käyttämä
työkalu tähän on Just In Time (JIT), jonka periaatteena on valmistaa ja toimittaa vain se
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määrä mitä tarvitaan juuri oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. (Haapasalo & Merikallio
2009, s.10, 12.)
Lean voidaan käsittää yhdistelmänä menetelmiä, jotka edistävät tehokkuutta (Koskela
2004, s.26). Lean peruskäsitteet voidaan esittää seuraavasti; tunnista asiakkaalle arvoa
tuottavat ja tuottamattomat toiminnot sekä eliminoi arvoa tuottamattomat toiminnot, or-
ganisoi tuotanto jatkuvaksi virtaukseksi, viimeistele tuote ja luo luotettava virtaus, ja ta-
voittele täydellisyyttä. Lean tuotannon tavoitteena on siis optimoida tuotantojärjestelmän
suorituskyky tinkimättä tuotteen laadusta ja asiakkaan vaatimuksista. (Howell 1999.)
Hartela-konsernin strategiset valinnat, jotka painottavat kannattavuutta, sujuvia proses-
seja sekä asiakasläheisyyttä, ovat verrattavissa Lean tuotannon kolmeen osa-alueeseen;
ihmiset, työkalut ja teknologiat sekä prosessit.
Leanin ydinajatus on hakea toimintamuotoja ja työkaluja, joilla tuotantoprosessia voidaan
tehostaa. Tehokkaampien tapojen löytyessä, ne yhdistetään olemassa olevaan. Tuotanto-
prosessien tehostamisella tavoitellaan täydellisyyttä kaikilla osa-alueilla ja haetaan kus-
tannusten minimointia. Kustannusten minimointia ei Leanin mukaan voida saavuttaa il-
man seuraavia alatavoitteita; tuotettavien määrien kontrollointi, laadun varmistus ja ih-
misyyden kunnioittaminen. Näistä alatavoitteista jokaisen on täytyttävä, jotta päämäärä
on saavutettavissa. (Haapasalo & Merikallio 2009, s.10.)
Lean Constructionin perusajatuksena on tuottaa rakennus maksimoimalla arvo asiak-
kaalle ja minimoimalla hukka (Bertelsen 2004). Ahmed & Forbes (2011, s.26) mukaan
työvirtauksen vaihtelu johtaa pidempiin läpimenoaikoihin, jolloin prosessissa syntyvä
hukka lisääntyy. Korkea vaihtelevuus vaikuttaa negatiivisesti työn tuottavuuteen ja sitä
kautta koko projektin suorituskykyyn.
Howell (1999) on todennut, että rakennusalan tuotannonohjaus perustuu massatuotan-
nosta johdettuihin oppeihin, joiden mukaan tärkein on pitää työt käynnissä kaikin keinoin.
Tämä vie keskittymistä enemmän kohti yksittäisiä työvaiheita kuin kokonaisuuksia. Teh-
tävien välillä esiintyy hukkaa, mikä kätkeytyy yksittäisten tehtävien taakse. Nykyinen
rakennustuotannon toimintamalli on yksinkertaistettuna toimintapainotteista sivuuttaen
virtaus- ja arvonäkökohdat. Rozenfeld et al. mukaan (2009) tietomallin käyttö tukee
Lean-rakentamista sekä Lean-tuotannon periaatteita, joten BIM:n ja Lean Construction
välillä voidaan nähdä selvä yhteys. Perinteisten suunnitelmien aiheuttamat epäjohdonmu-
kaisuudet ja tiedonjakamisen ongelmat aiheuttavat tarpeetonta työtä ja hukkaa, mutta tie-
tomallintamisen avulla pystytään parantamaan rakennusprosessin työvirtausta ja sitä
kautta pienentämään hukkaa.
Lauri Koskelan väitöskirjassa (2000) käsitellään rakennusalalla syntyvää hukkaa ja sen
esitetään muodostuvan seuraavista tekijöistä: huono laatu, rakennettavuusongelmat,
huono materiaalien hallinta, materiaalihukka, tuottamaton työskentely, työskentely epä-
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suotuisissa olosuhteissa ja turvallisuuden puute. Huonon laadun Koskela jakaa sekä suun-
nittelun heikon laadun, että toteutuksen heikon laadun harteille. Koskela viittaa useisiin
tutkimuksiin, jonka mukaan huono laatu aiheuttaa jopa 10-20 prosenttia koko projektin
kustannuksista.
Rakennettavuusongelmilla viitataan suunnittelijoiden kykyyn harkita toteutettavan koh-
teen rajoitteita ja mahdollisuuksia tapauskohtaisesti. Rakennettavuudella tarkoitetaan
tässä yhteydessä suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta. Koskelan (2000) mukaan koh-
teissa, joissa on panostettu rakennettavuuteen, on saatu 6-10 prosentin kustannussäästöjä.
Työvoimakuluissa on arvioitu saavutettavan 10-12 prosentin säästöt hyvällä materiaalien
ja varaston hallinnalla. Tämän lisäksi ”metrimateriaalin” ylijäämän määrää on todettu
olevan mahdollista pienentää 1-3 prosentista 5-10 prosenttiin. Työprosessien osalta on
arvioitu, että rakennustyömaalla vain noin 26-32 prosenttia työhön käytetystä ajasta on
arvoa tuottavaa työtä. Tuottamattomalla työllä viitataan tässä yhteydessä työhön, joka ei
varsinaisesti lisää tuotteen arvoa.
Koskelan (2000) mukaan hyvällä töiden suunnittelulla ja valmistelulla on todettu tuotta-
vuuden parantuvan jopa 20 prosenttia normaaliin verrattuna. Esimerkiksi tietomallioh-
jelmistojen 4D-animaatioiden kautta runkoasennuksen asennusjärjestystä ja liitosdetal-
jeja voidaan tutkia ja hahmottaa etukäteen (Hardin & McCool 2015). Tämä auttaa työn-
tekijöiden tehtävänkuvan selvittämisessä, jolloin työntekijöiden motivaatio kasvaa (Ro-
zenfeld et al. 2009.) Huomattavaa tuottavuuden laskua on perusteltu epäsuotuisilla olo-
suhteilla. Turvallisuuden puutteiden luomaa hukkaa Koskela perustelee Yhdysvalloissa
tehdyillä arvioilla, joiden mukaan tapaturmiin ja onnettomuuksiin liittyvistä kustannuk-
sista muodostuu noin 8-15 prosenttia koko projektin kustannuksista. (Koskela 2000.)
Lean rakentamisen näkökulmasta töitä tulisi jatkuvasti ajatella kokonaisuutena ja pyrkiä
optimoimaan koko tuotantoketjun tehokkuus. Laadukkaalla tuotannonsuunnittelulla mää-
ritellään menestymisen kriteerit ja luodaan strategia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuo-
tanto etenee suunnitelmien mukaisesti onnistuneella kontrolloinnilla ja samalla toiminta-
tapojen kehittyminen edistyy. (Howell 1999.)
2.3.2 Perinteisen tehtäväsuunnittelun ongelmat ja Last Planner-
menetelmä
Perinteinen tuotannonohjaus perustuu tuotanto-ositukseen, joka laaditaan ylhäältä alas ja
joka määrittelee kaikki tehtävät työt. Lähtökohtana on eritasoiset suunnitelmat aina aika-
taulusta tehtävä- ja viikkosuunnitelmatasolle asti. Voidaan puhua työntöperiaatteesta,
jossa suunnitelmat työntävät työmaalle tuotannontekijöitä ja sitten työmaalla tehtävien
valmistusta. Alemman tason suunnitelmat johdetaan ylemmän tason suunnitelmista ja
hankkeen valvonta tapahtuu vertailemalla ajallista ja kustannustoteumaa suunniteltuun.
Poikkeaman sattuessa ryhdytään toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan suunnitelmien kiinni-
saamista. (Koskela & Koskenvesa 2003, s.15.)
31
Perinteinen tuotannonohjausmallin ensimmäinen ongelma piilee puutteellisen tuotannon
käsitteellistämisen takana, jossa tuotanto käsitetään ja hankitaan tehtävinä. Tämä malli ei
huomioi tuotannon ohjaamista virtana, jossa tehtävillä on muitakin edellytyksiä kuin
edeltävät tehtävät. (Koskela & Koskenvesa 2003, s.15.)
Toinen ongelma liittyy suunnitteluun. Johtuen rakentamisen epävarmuuden korkeasta ta-
sosta, yleisaikataulu yleensä vanhenee nopeasti työn kuluessa, mutta sitä ei päivitetä riit-
tävästi. (Koskela & Koskenvesa 2003, s.15.) Alastalo (2014) näkeekin rakennusvaiheen
tuotannonohjauksen suurimmaksi ongelmaksi aikataulullisen ohjauksen, ja tähän liittyen
töiden yhteensovittamisen sekä eri urakoitsijoiden sitoutumisen aikatauluun. Töiden yh-
teensovittamisen epäonnistuessa myös urakoitsijoiden sitoutuminen aikatauluun vähenee.
Koskela & Koskenvesan (2003, s.15) mukaan tähän myötävaikuttaa tuotannonjohdon
ajan kuluminen erilaisten häiriöiden selvittämiseen. Näin ollen lyhyen ajan tuotannon-
suunnittelun kannalta ylemmän tason suunnitelmien merkitys vähenee. Hyvä lyhyen ai-
kavälin suunnittelulla ei kuitenkaan pystytä kompensoimaan tätä ongelmaa, koska perin-
teisellä tuotannonohjauksella ei ole systemaattista menettelytapaa toteuttamiskelpoisen
viikkotason suunnitelman laatimiseksi. Riski piilee siinä, että ylemmän tason suunnitel-
mista johdettua viikkotehtävää aloittaessa jokin tuotannontekijä puuttuu tai siinä havai-
taan ongelmia.
Kolmas perinteisen tuotannonohjauksen ongelma on viikkosuunnitelman toteutuksessa,
jossa oletetaan, että määräämällä tekijä käynnistämään kukin tehtävä saadaan tehtävä to-
teutetuksi. Tämä tapa ei huomioi työntekijän sitoutumista suunnitelmanmukaiseen toteu-
tukseen tai ota kantaa siihen, onko työntekijä ymmärtänyt tehtävänannon riittävän hyvin.
(Koskela & Koskenvesa 2003, s.15.) Alastalon (2014) mukaan töiden yhteensovittamista
helpottaa ennakkoon ja yhdessä urakoitsijoiden kanssa mietitty aikataulu.
Neljäs ongelma kohdistuu valvontaan, jossa seurataan toteutuneita ja suunniteltuja kus-
tannuksia sekä vertaillaan toteutunutta ja suunniteltua aikataulua. Poikkeaman tapahtu-
essa ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, mutta ongelmien syyt jäävät selvittämättä. (Kos-
kela & Koskenvesa 2003, s.17.) Alastalon (2014) mukaan hankkeen onnistumisen kan-
nalta tuotannon reaaliaikainen seuranta ja poikkeamiin reagoiminen on merkittävässä ase-
massa.
Last Planner -menetelmä tarkastelee tuotantoa virtaussuuntautuneesti, jolloin epävarmuu-
den vähentäminen ja haittojen torjuminen korostuvat. Viikkosuunnitelman pääpainot ovat
ylemmän tason suunnitelmien mukaisissa tehtävissä sekä käynnistämisedellytykset täyt-
tävissä tehtävissä, joilla tavoitellaan riittävää varantoa aloituskelpoisille viikkotehtäville.
(Koskela & Koskenvesa 2003, s.16.)
Last Planner -menetelmä on Lean tuotannonohjauksen käytetyimpiä työkaluja (Lean
Construction Institute). Purasen (2016, s.7) mukaan se toimii rakennusprojektin tuotan-
nonohjausmenetelmänä, jolla työmaan tuottavuutta pyritään parantamaan. Koskela &
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Koskenvesa (2003) toteavat julkaisussaan, että Last Planner -menetelmän kehittäminen
on alkanut Yhdysvalloissa 1990-luvulla ja sen funktio on keskittyä lyhyen aikavälin suun-
nitteluun ja ohjaukseen. Menetelmällä tavoitellaan myös riittävää varantoa ylläpitää aloi-
tuskelpoisia viikkotehtäviä. Rullaavalla valmistelevalla suunnittelulla on tarkoitus var-
mistaa viikkotehtävien aloitusedellytykset 4-6 viikon tähtäyksellä.
Last Planner -menetelmä koostuu seuraavista osista (Koskela & Koskenvesa 2003, s.17-
19):
ü viikkosuunnitelma
ü osapuolten sitoutuminen viikkosuunnitelman tehtävien läpivientiin
ü viikkosuunnitelmien tehtävien toteutumisen tarkistaminen
ü järjestelmällinen valmisteleva suunnittelu, jossa luodaan seuraavien viikkojen
tehtäville edellytykset
ü tehtävien toteutumatta jäämisen syiden selvittäminen
ü vaikuttaminen syihin
ü osapuolten yhteinen rakentamisvaihesuunnittelu.
Valmistelevalla suunnittelulla varmistetaan tehtävien aloitusedellytykset ja se tulisi tehdä
4-6 viikkoa ennen varsinaista tehtävän työn ajankohtaa. Tällöin potentiaalisten ongelma-
kohtien korjaamiseen jää riittävästi aikaa. Tietomallia voidaan hyödyntää valmistelevien
suunnitelmien laadinnassa muun muassa tarkastelemalla ja yhteensovittamalla suunnitel-
mia, visualisoimalla suunnitelmia, työjärjestyksen suunnittelussa, logistiikka- ja varas-
tointisuunnitelmien laadinnassa sekä työturvallisuuden suunnittelussa. Yhdistelmämal-
leista voidaan tehdä esimerkiksi törmäystarkasteluja eri suunnittelualojen välillä. Ongel-
mien ilmentyessä voidaan järjestää erillinen suunnittelupalaveri, joka pureutuu havaittui-
hin ristiriitoihin. (Kämppi 2013, s.33.) Tietomallin etuna on, että työ voidaan toteuttaa
ennakkoon mallin kautta visualisoiden ennen kuin varsinainen työ alkaa. Tällöin mahdol-
lisiin poikkeamiin voidaan reagoida ajoissa eikä ongelmia tarvitse lähteä ratkomaan työ-
maalla asennusten ollessa jo käynnissä.
Työmaalla tietomalleja on järkevä järjestellä uudelleen siten, että ne palvelevat työjärjes-
tyksen suunnittelua mahdollisimman hyvin. Järjestelmäkokonaisuuksien hahmottaminen
ja eri työvaiheiden suunnittelu helpottuvat. (Kämppi 2013, s.35.) Purasen (2016, s.31)
mukaan visualisoinnin prosessi edistyy työkalujen järjestelyominaisuuksien avulla.
Eri suunnittelualojen tietomallien järjesteleminen on mahdollista esimerkiksi Tekla
Structures Model Organizer -työkalulla. Järjestely on hyvä tehdä kerroksittain ja lohkoit-
tain miettien eri tehtäväkokonaisuuksia. Esimerkiksi arkkitehtimallista voidaan erottaa
muuratut- ja kevyet väliseinät, otsarakenteet, alakatot ja lattiapäällysteet. Rakennemal-
lista taas voidaan erottaa pilarit, palkit, ontelolaatat ja porrashuoneet. Talotekniikkamal-
leista on mahdollista erotella eri järjestelmät omiksi ryhmikseen. (Kämppi 2013, s.35.)
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Törmäys- ja asennustarkastelujen jälkeen suunnitellaan asennusjärjestykset ja virtaus ra-
kennustöille (Kämppi 2013, s.36). Ahmed & Forbes (2011) mukaan arvoa tuottavien vai-
heiden välille on luotava virtaus. Kämppi (2013, s.36) toteaakin työssään, että tietomal-
lien laadukas järjestely edesauttaa asennusjärjestyksen suunnittelussa. Kuvassa 2.7 esite-
tään rakennuksen lohkon muuraus- ja otsarakennetöiden sijaintia oranssilla, harmaalla
värillä on esitetty valmiit työt. Tietomallin visuaalisuuden perusteella muuraustyöt pää-
dyn wc-ryhmän osalta ja pitkän käytävän otsarakenteiden töiden osalta voidaan aloittaa
samanaikaisesti. Wc-ryhmän valmistuttua, otsarakenteita voidaan jatkaa keskialueella ja
siirtyä edelleen lyhyemmän käytävän mestalle. Muuraus- ja otsatöiden valmistuttua riit-
tävässä määrin, voidaan jatkaa talotekniikka-asennuksia.
Kuva 2.7 Lohkon valmiina näkyvät alueet ovat harmaana, muuraukset ja otsarakenteet
näkyvät oranssina (kuva: Kämppi 2013, s.36).
Talotekniikka-asennuksien työjärjestyksiä voidaan samalla periaatteella suunnitella tie-
tomallin avulla, kun eri talotekniikkajärjestelmiä voidaan visuaalisesti tarkastella eri loh-
kojen ja kerroksien osalta. (Kämppi 2013, s.37.) Alastalon (2014) mukaan rakennustek-
nisten ja taloteknisten töiden yhteensovittamisen puutteellisuus aiheuttaa ongelmia.
Kämppi (2013, s.37) painottaakin, että suunniteltu ja aikataulutettu asennusjärjestys käy-
dään läpi yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa ja sitoutetaan aliurakoitsijat toimimaan suun-
nitelmien mukaisesti. Aliurakoitsijat voivat tässä yhteydessä tuoda omia näkemyksiään
esille. Myös mahdolliset ongelmakohdat ja niiden ratkaiseminen on tässä yhteydessä
mahdollista ja samalla kaikki urakoitsijat tietävät omat ja muiden urakoitsijoiden aikatau-
lut sekä viiveistä aiheutuvat vaikutukset muihin töihin.
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Viikkosuunnitelma tehdään valmistelevan suunnitelman pohjalta ja samassa yhteydessä
on varmistettava tehtävien aloitusedellytykset, kuten resurssit, työ- ja materiaalimenekit,
telinetarpeet ja varastointi. Laadukas töiden suunnittelu vähentää turhia ongelmia työn
aikana. Tietomallien käyttö helpottaa logistiikan ja varastointipaikkojen suunnittelussa.
Tietomallista saatavien materiaalimenekkien avulla voidaan suunnitella materiaalitilauk-
set esimerkiksi urakoitsijoittain tai lohkoittain. (Kämppi 2013, s.37.) Goldin & Sacks
(2007) toteavat julkaisussaan, että Lean Construction -mallin tavoitteena on esteiden
poistaminen virrasta ja arvovirran parantaminen. Toisin sanoen, pyritään tunnistamaan
tarpeettomat toiminnot ja työryhmien väliset rajapinnat. Lisäksi tavoitellaan vakautta
työssä, työryhmissä ja tiedossa.
Viikkotehtäville täytyy asettaa selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista täytyy seurata.
Mahdolliset ongelmat tulee raportoida ja kirjata, jotta poikkeamiin voidaan miettiä rat-
kaisuja tulevaisuutta ajatellen. Toteumatietoa ja suunniteltua tietoa verrataan keskenään,
jolloin aikatauluviiveet tulevat paremmin esille ja niiden vaatimiin korjaustoimenpiteisiin
voidaan ryhtyä asian vaatimalla tavalla. (Kämppi 2013, s.43.) Aikataulun suunnitelma- ja
toteumatietoja voidaan tarkastella esimerkiksi 4D-aikataulusta, joka tarkoittaa tietomal-
lia, jossa töiden eri vaiheita voidaan havainnollistaa eri värikoodeilla. 4D-aikataulua kä-
sitellään tarkemmin kappaleessa 2.3.3. Koskelan & Koskenvesa (2013) mukaan työnjoh-
tajien tulee laskea viikoittainen tehtävien toteumaprosentti (TTP). Viikkosuunnitelman
suunniteltujen ja toteutuneiden tehtävien suhde muodostavat toteumaprosentin. TTP:n ta-
voite tulee asettaa yli 80 prosentin, jota pidetään hyvänä töiden suunnittelun tasona. Yli
85 prosentin toteumaa puolestaan voidaan pitää erinomaisena suorituksena. Tässä työn-
johtajien itsekriittisyys on suuressa roolissa ja vain rehellisellä viikkotehtävien onnistu-
misten analyyseillä työnjohtaja kehittää niin omaa ammattitaitoaan kuin tuotantoakin.
Tavoitteista jääminen edellyttää syiden etsimistä sekä niihin vaikuttamisen analysointia.
Tavoitteiden toteutumattomuuteen johtavat syyt pitää selvittää, jotta tuotannonsuunnitte-
lua pystytään tulevaisuudessa kehittämään. Tavoite on, että jatkossa ongelmia aiheutta-
neet syyt pystytään tunnistamaan paremmin. (Kämppi 2013, s.44.)
2.3.3 Aikataulun hallinta tietomallin kautta
Rakentamisen 4D-tietomallilla tarkoitetaan rakennettavan kohteen kolmiulotteisen mal-
lin ja rakentamisaikataulun integraatiota. Integraation avulla rakentamisen etenemisestä
pystytään luomaan tietokoneanimaatio. Tämä helpottaa aliurakoitsijoiden kanssa käytä-
vää keskustelua, aliurakoitsijoiden ohjausta sekä eri työvaiheiden tilatarpeiden arviointia
esimerkiksi varastoinnille ja telineille. (Khandoze & Staub-French 2007.)
Tietomalli voidaan sitoa aikatauluun, joka edesauttaa työn järjestyksen havainnollistami-
sessa ja näyttää projektin reaaliaikaisen tilanteen. Sen avulla kaikki osapuolet saavat vä-
littömästi tietoa hankkeen aikataulusta. Liian tarkka mallin osien liittäminen aikatauluun
saattaa kuitenkin vähentää investoinnin mahdollista tuottoa. Aikataulujen laatijan tulee
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ymmärtää rakentamisen ja ajoituslogiikan sekvenssi. (Hardin & McCool 2015, s.72.) Tie-
tomallipohjaisen aikataulun laadinta on mahdollista mallinnettujen rakenteiden osalta,
mutta vain rakennekokonaisuuksien ja kokoonpanojen erittelytarkkuuden mukaisesti. Ra-
kentamisaikataulun tekeminen tietomalliin edellyttää suunnittelijoilta mallin jaottelua
tuotannon ja aikataulutuksen vaatimuksien mukaisiksi. (YTV2012, osa 13, s.4.) Yleisten
tietomallivaatimusten mukaan tietomallipohjaisella aikataululla tavoitellaan tilaajalle an-
nettavan rakentamisaikataulun täydentämistä sekä täydentävän suunnittelun järjestyksen
ohjaamista. Tietomallissa voidaan esittää myös esimerkiksi suunnitteluaikataulu toteu-
tusaikataulun lisäksi. (YTV2012, osa 13, s.4.) Tietomallipohjaista aikataulua voidaan
käyttää hankkeen kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi rakentamisvaiheessa 4D-tietomallia
käytetään työjaksojen osoittamiseen ja valmiiden töiden kustannuksien vahvistamiseen.
(Hardin & McCool 2015, s.72.)
Hankekohtaisesti on sovittava rakennusaikataulun jakelumuodosta ja -tavasta muiden
osapuolien käyttöön. Jakelu voidaan toteuttaa esimerkiksi 4D-tietomallista tuotettuna
staattisena mallinäkymänä, jossa aikataulun tarkkuustasosta riippuen eri aikoina toteutet-
tavat rakennusosat ilmenevät mallista värikoodeilla. (YTV2012, osa 13, s.4-5.) Kuvassa
2.8 on esimerkki runkovaiheen tietomallipohjaisesta aikataulusta. Värikoodeilla kuvataan
runkovaihetta seuraavasti: oranssi = valmis/asennettu, sininen = kuluva viikko, vihreä =
seuraava viikko, keltainen = aikataulutettu, yli kaksi viikkoa, lila = aikataulutettu, yli
kaksi viikkoa, eri urakoitsija.
Kuva 2.8 Esimerkki runkovaiheen tietomallipohjaisesta aikataulusta (kuva: YTV2012,
osa 13, s.5).
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Perinteiset tiedonvälitysmenetelmät ovat tehottomia ja johtavat erilaisiin käsityksiin ra-
kentamisprosessista. Tämän lisäksi työtä saatetaan tehdä todellisuudessa eri järjestyk-
sessä, kuin alun perin on suunniteltu. Ongelmien esiintyessä yllättäen, joudutaan reagoi-
maan nopeasti ja tuotannon tehokkuus heikkenee ongelmia ratkaistaessa. Ennakoiva ra-
kentamisprosessi edellyttää projektitiimiltä kykyä visualisoida rakennettava kohde neli-
ulotteisesti (3D+aika). (Khandoze & Staub-French 2007.)
Khandoze ja Staub-French (2007) esittävät tutkimuksessaan kuusi olennaista askelta yk-
sityiskohtaisen ja luotettavan 4D-aikataulun luomiseen. Ensimmäisessä vaiheessa työ tu-
lee pilkkoa sopivan kokoisiin osiin ja suunnitella töiden jatkuva virtaus aliurakoitsijoiden
välillä. Pääurakoitsija määrittelee yhdessä aliurakoitsijan ja työmaan valvojan kanssa
kriittiset työvaiheet, oikeat työjärjestykset ja töiden virtauksen jatkuvaksi koko projektin
ajaksi. Toisessa vaiheessa suunnitellaan asennusjärjestys pienemmille työalueille. Tässä
vaiheessa korostuu eri toimialojen vaatimuksien ja tarpeiden tunnistaminen sekä keski-
näiset suhteet. Kolmannessa vaiheessa järjestellään tietomalli tarkoituksenmukaisesti uu-
delleen. Asennusjärjestykset linkitetään tietomalliin järkevästi. Tämä vaihe on tavallisesti
työläs ja aikaa vievä. Neljännessä vaiheessa tarkastetaan aikataulu ja korjataan se vastaa-
maan todellista työjärjestystä jokaisella työskentelyalueella. Viidennessä vaiheessa tieto-
mallin objektit ja tehtävät linkitetään suunniteltuun aikatauluun. Linkitysprosessin auto-
matisointi on mahdollista, mutta se riippuu käytettävistä ohjelmista. Kuudennessa eli vii-
meisessä vaiheessa viimeistellään 4D-aikataulun esittämistapa esimerkiksi värejä ja lä-
pinäkyvyyksiä käyttäen.
Rakentamisen toteumatilanne voidaan esittää tietomallissa kirjaamalla rakenteiden ja jär-
jestelmien toteutuneet asennusajankohdat malliin sovituin aikavälein, kattaen talotekniik-
kaosat. Toteumatiedoista pystytään laatimaan katselumalli, joka välitetään koko projek-
titiimille sovitussa tiedostomuodossa ja sovitulla tavalla. Toteuma-aikataulun esittäminen
tietomallin avulla on perinteistä aikataulun esitystapaa havainnollisempaa. (YTV2012,
osa 13, s.5.)
Eastman et al. (2011, s.287-293) mukaan 4D-tietomallien kehittämisessä piilee myös on-
gelmia. Mallin laajuus on riippuvainen sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi vain mark-
kinointiin ja tarjouskilpailuun kehitetyn mallin elinkaari on suhteellisen lyhyt. Tarkkuus-
taso tietomallissa riippuu siitä, kuinka paljon aikaa sen luomiseen käytetään ja mikä on
mallin koko sekä visualisoitavien tehtävien määrä. Ryhmittelyn osalta haaste liittyy sii-
hen, että suunnittelijoiden luomat ryhmittelyt sopivat harvoin suoraan aikataulutehtäviin.
Näkyviä rakennusosia voidaan joutua myös hajottamaan ja yhdistelemään, jotta voidaan
näyttää, kuinka ne rakennetaan.
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2.3.4 Rakentamisen aikainen taloudenhallinta
Rakentamisen aikainen tehokas kustannustenhallinta edellyttää projektin suunnitelmal-
lista toteuttamista. Kustannustenseuranta on helpompaa, jos suunnittelu on saatettu val-
miiksi ennen töiden aloitusta. Kustannusten jatkuva seuranta edellyttää työn- ja projekti-
johdon valmiuksia, välineitä ja mielenkiintoa. (Kankainen & Siikanen 2004.)
Urakkamuodosta riippuen, suunnitelmat eivät välttämättä aina ole valmiit ennen rakenta-
misen aloittamista, jolloin tietomallien rooli korostuu osana suunnitelmia. Rakentamisen
aikana muodostuneet lisä- ja muutostyökustannukset pystytään hallitsemaan paremmin
tietomallin kautta määrälaskennan, ristiin vertailun ja visuaalisuuden avulla.
Rakennusprojektin aikana on koko ajan oltava selvillä, miten hanke etenee suhteessa
suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Edellytyksenä on tällöin ajantasainen tilannetieto sekä työn-
käytön ja panosten hintakomponenttien hallinta. Tuotannon häiriötön eteneminen on
oleellista, jolloin vältetään lisäkustannukset ja panosten hinnat pysyvät suunnitellulla ta-
solla. (Kankainen & Siikanen 2004.) Liu & Zhu (2007) mukaan ymmärrys projektista
paranee ja suunnitelmat tarkentuvat, kun rakennushanke etenee. Tämä vaikuttaa osaltaan
kustannusarvioiden ja ennusteiden tarkentumiseen.
Tietomallipohjaiset toteuma-aikataulut auttavat hahmottamaan ajantasaista tilannetietoa
visuaalisuuden kautta, jolloin häiriöihin on mahdollista puuttua nopeammin. Tämä auttaa
omalta osaltaan myös lisäkustannusten hallinnassa, kun poikkeamat havaitaan ja käsitel-
lään välittömästi.
Työmaa-aikainen kustannustenhallinta edellyttää säännöllisyyttä ja systemaattisuutta.
Määrätiedot tulee eritellä osakohteittain, kustannukset tulee yksilöidä panostasolle ja val-
vottavilla nimikkeillä tulee olla yhteys aikataulu- ja hankintatehtäviin. Lisäksi kustannus-
valvonnassa tulee painottaa työkauppojen, materiaaliostojen ja aliurakoita koskevien so-
pimusten ennakkovalvontaa. Kustannuspoikkeamien syyt täytyy selvittää sekä laskut tu-
lee tarkastaa ajallaan ja huolellisesti. (Kankainen & Siikanen 2004.)
Rakentamisen aikaisella kustannusten toteumatarkkailulla varmistetaan projektille mää-
riteltyjen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Tarkkailu on järjestettävä niin, että
sen avulla tuotantoa pystytään ohjaamaan suunnitellusti ja tavoitteet täyttyvät. Oleellista
tarkkailussa on selvittää, miten projekti on mennyt ja kuinka se tulee jatkossa menemään.
Puhutaan projektin taloudellisen lopputuloksen ennustamisesta, joka palvelee yrityksen
tulos- ja rahoitussuunnittelua sekä projektin poikkeamien merkitysten havaitsemista ja
toimenpiteiden tarpeiden tiedostamista. (Enkovaara et al. 2006, s.167.) Rakentamisvai-
heen kustannusseuranta ja projektin valvonta ovat projektin taloudellisen menestyksen
kannalta kriittisiä tekijöitä. Korjaavia toimenpiteitä pystytään tekemään kustannusseuran-
nan ja ennustamisen avulla, jossa tarkastellaan sekä toteutuneiden että toteutuvien kus-
tannusten eroavaisuuksia kustannustavoitteiden välillä. (Yin 2010.)
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Työmaa-aikainen kustannustenhallinta on osa kokonaisuutta. Projektin ohjaamisen li-
säksi tuotannon kustannusraportti toimii yhdessä muiden työmaiden raporttien kanssa yri-
tysjohdon työkaluna yrityksen johtamista varten. Tarpeen mukaan raportti voi sisältää
tietoa työmaan taloudellisesta tilanteesta, ennusteesta, toimenpiteistä tai vaihtoehdoista.
(Kankainen & Siikanen 2004.)
2.3.5 Rakentamisen aikainen laadunvalvonta
Laatusuunnitelma laaditaan työmaakohtaisesti pohjautuen yrityksen laatujärjestelmään.
Laatusuunnitelmalla pyritään varmistamaan hyvä toiminnan taso työmaalla ja siihen voi-
daan sisällyttää esimerkiksi työmaan organisaatio, aikataulut, töiden aloitukset ja tarkas-
tukset sekä laskutuskäytännöt ja toimenpiteet häiriöihin reagoimiseen. Hyvin laaditulla
tehtäväsuunnittelulla varmistetaan osittain laatuvaatimusten täyttyminen. (Koskenvesa et
al. 2013, s.7, 40.)
Rakennustyömaalla työnaikaista laadunvarmistusta tehdään edelleen osittain perinteisesti
paperityönä. Tarvittavat laatukirjaukset tehdään paperille ja dokumentti skannataan säh-
köiseen järjestelmään. Laatujärjestelmän vaatimat tarkastukset ja kirjaukset ovat laajat,
joten paperisten pöytäkirjojen laatiminen ja arkistoiminen sähköiseen järjestelmään vie
osan työnjohtajan päivittäisestä työajasta.
Mobiililaitteet ovat mahdollistaneet sähköiset laatukirjaukset, jotka voidaan tehdä suo-
raan sähköiseen järjestelmään työmaaolosuhteissa. Esimerkiksi Congrid-sovelluksella
voidaan tehdä, tallentaa ja jakaa raportteja sekä seurata reaaliajassa virheiden ja puuttei-
den korjausta. Puhutaan niin sanotusta mobiilidokumentoinnista.
Rakentamisaikainen laatudokumentointi voidaan sisällyttää tietomalliin. Urakka-asiakir-
jojen sisältövaatimuksista riippuen, työmaa-aikaisien laatusuunnitelmien, -dokumenttien
ja -raporttien linkittäminen tietomalliin on mahdollista siten, että tietomallista pääsee suo-
ran linkin kautta käsiksi asiakirjoihin. Linkit tulee laatia loogisesti ja selkeästi, ja linkkien
on oltava kaikkien projektin osapuolien käytettävissä. Avattu linkki voi johtaa esimer-
kiksi yhteiseen projektipankkiin, jossa dokumentti on kaikkien tarkasteltavissa. (Peippo
2015, s.37.)
Tietomallien päivityksen ja muutosten tekemisen tulee olla koko ajan hallittua suunnit-
telu- ja rakentamisprosessin aikana. Toiminnan on pohjauduttava ajantasaiseen tietoon ja
jokaisen osapuolen on tiedotettava tietomalliin tehdyistä muutoksista. Eri suunnittelualo-
jen malleilla on omat tietosisältönsä ja vaatimukset, joiden mukaan tietomallia tehdään ja
päivitetään. (Peippo 2015, s.37.)
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2.3.6 Rakentamisen aikainen riskienhallinta
Riskienhallinta voidaan määritellä sekä riskin tunnistamis- ja arviointimenetelmäksi, että
menetelmäksi riskin vähentämiseksi hyväksytyllä tavalla (Tohidi 2011). Projektin ris-
kienhallinnan päätavoite on tunnistaa, arvioida ja hallita projektin onnistumiseen liittyviä
riskejä. (Lee et al. 2009.)
Riskienhallinta on erityisen monimutkaista ja tehotonta, jos sitä ei ole tehty projektin
alusta lähtien. Tehokas riskienhallinta edellyttää asianmukaista ja systemaattista mene-
telmää sekä tietotaitoa ja kokemusta. (Serpella et al. 2014.) Yrityksen riskienhallintajär-
jestelmä voidaan integroida toiminnanohjausjärjestelmään, yrityksen strategiaprosessiin
sekä johtamisjärjestelmään. Riskienhallintajärjestelmän tavoitteena on vähentää, poistaa
ja hinnoitella rakennushankkeessa syntyviä riskejä. (Martin 2010, s.15.)
Toiminnanohjausjärjestelmän kautta ohjataan rakentamisaikaista riskienhallintaa. Järjes-
telmään kuvattujen prosessien eri vaiheissa tunnistetaan ja varaudutaan potentiaalisiin
riskeihin. Työmaan päivittäisessä toiminnassa riskejä pyritään tunnistamaan ja hallitse-
maan tehtäväsuunnittelulla, urakoiden aloituspalavereilla sekä tehtävien laaduntarkastus-
toimenpiteillä.
Rakentamisen riskit ovat asteittain kasvaneet viime vuosina johtuen projektien laajuuden
kasvusta ja rakenteiden monimutkaistumisesta sekä uusien rakennusmetodien käyttöön-
otosta. Tämä edellyttää projektin kaikkien osapuolien riskienhallintataitoja kestävän, on-
nistuneen ja turvallisen projektin onnistumiseksi. (Kiviniemi et al. 2015b.)
Riskienhallintaprosessiin kuuluu kaiken kaikkiaan seuraavat päävaiheet: riskien suunnit-
telu, riskien tunnistaminen, riskien arviointi (laadullinen ja määrällinen), riskianalyysi,
riskinotto, riskien seuranta ja riskienhallintaprosessin kirjaaminen (ISO 31.000:2018,
2009). Kiviniemi et al. (2016a) tutkimuksen mukaan tietomallista löytyy useita hyötyjä
riskienhallinnalle. Tietomallien visuaalisuus auttaa aikaisten riskien tunnistamista ja ris-
kien kommunikointia. Törmäystarkastelut auttavat fyysisten konfliktien havaitsemista
mallista automaattisesti. 4D- rakennusaikataulu parantaa rakentamisen hallinnan tasoa ja
auttaa riskien tunnistamista ja riskien kommunikointia. 5D -kustannusarvio auttaa suun-
nittelussa, valvonnassa, budjetin hallinnassa ja kustannusten perustelemisessa. Rakenta-
misen edistymisen seurannassa tietomalli parantaa laadun, turvallisuuden, ajan ja budjetin
hallinnan tasoa. Turvallisuusnäkökulmasta tietomalli vähentää henkilökohtaisia turvalli-
suusuhkia. Tilahallinnan osalta tietomalli parantaa tilojen jakamista ja hallintaa suunnit-
telussa. Lisäksi tietomallit antavat tukea laadun valvontaan, riskien ennustamiseen, ra-
kenneanalyyseihin sekä yhteistyön ja kommunikaation helpottamiseen.
Kiviniemi et al. (2015b) mukaan uusien riskienhallintatekniikoiden sekä perinteisten ris-
kienhallintamenetelmien ja -prosessien integroimisessa järjestelmällisesti ja tehokkaasti
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tietomallipohjaiseen riskienhallintaan edellyttää linkkiä tietomallien ja riskinhallintajär-
jestelmien välille. Vaikka tietomalleja hyödynnetään riskien välttämisessä tai pienentä-
miseksi useisiin eri tarkoituksiin, niiden hyödyntäminen riskienhallinnan prosesseissa ko-
konaisvaltaisesti on vajavaista.
2.3.7 Työturvallisuus
Tietomallin käyttömahdollisuudet työturvallisuusnäkökulmasta ovat kattavat ja niitä on
kehitetty vuodesta 2009, jolloin VTT:n TurvaBIM-hanke aloitti työmaatuotannon mal-
lintamisen ja turvallisuusjohtamisen kehittämisen. Työkaluina voidaan käyttää muun mu-
assa Tekla Structures- tai SketchUp-ohjelmistoja. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.69).
Putoamis- ja aluesuunnitelmien laadinnassa voidaan hyödyntää tietomalleja ja niitä voi-
daan täydentää esimerkiksi rakennusyrityksen omalla objektikirjastolla, jossa on valmiita
työturvallisuuteen ja aluesuunnitelmaan tarvittavia työmaaobjekteja, kuten torninosturi,
telineet, elementtifakki, parakit, työmaa-aidat, kaiteet jne. (Jäväjä & Lehtoviita 2016,
s.68.) Kuvassa 2.9 on esitetty elementtiasennuksen aikaista tietomalliin sisällytettyä pu-
toamissuojauksen suunnittelua. Kiviemi et al. (2009, s.49) mukaan turvallisuustehtävien
liittäminen 4D-tuotannonsuunnitteluun toimii seuraavana askeleena kohti tietomallipoh-
jaisen turvallisuuden hallinnan parantamista. Esimerkiksi putoamissuojaussuunnitelma
olisi aina ajantasainen, kun se on sulautettu 4D-tuotannonsuunnitteluun.
Kuva 2.9 Mallinnus elementtiasennuksen aikaisesta putoamissuojauksen suunnittelusta
(kuva: Kiviniemi et al. 2009, s.50).
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Tietomallin visuaalisuutta voidaan hyödyntää myös työmaan perehdytyksissä esimerkiksi
virtuaalikierroksella ennen työmaalle jalkautumista, jolloin keskeisimmät vaaranpaikat
voidaan etukäteen havaita ja saadaan luotua kokonaiskuva työmaasta. Pölynhallinnan
osalta tietomallista voidaan tarkastella pölyhaittojen vaikutusalueet ja niiden tarvitsemat
suojaukset voidaan eritellä ja havainnollistaa mallin avulla.
Sisällöltään mallinnettu aluesuunnitelma ei poikkea perinteisestä 2D-suunnitelmasta.
Mallinnetussa aluesuunnitelmassa esitetään tontti rakennuksineen sekä kaikki perintei-
sessä 2D-suunnitelmassakin vaadittavat työmaan väliaikaiset varusteet, mutta työmaan
aluesuunnitelmien mallintaminen mahdollistaa esimerkiksi varastointialueiden ja kulku-
reittien visuaalisuuden tarkastelemisen. (Lund 2014, s.47.)
Kuvassa 2.10 on esitetty Jätkäsaaressa sijaitsevan Marco Polon / Tyynenmeren työmaan
3D-aluesuunnitelma. Suunnitelma on tehty SketchUp-suunnitteluohjelmalla ja siinä on
hyödynnetty yrityksen valmiiksi luomia objekteja. Objektikirjasto mahdollistaa ajan sääs-
tön lisäksi myös sen, että aluesuunnitelmat ovat yhdenmukaisia eri työmailla.
Kuva 2.10 Marco Polon / Tyynenmeren työmaan 3D-aluesuunnitelma (kuva: Lund
2014, s.54).
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2.3.8 Mobiililaitteiden hyödyntäminen työmaalla
Rakentamisessa mobiililaitteiden käyttö on muuttanut nykyaikaisia projekteja niin tieto-
jen saannin kuin sen lisäämisen ja levittämisenkin osalta (Hardin & McCool 2015, s.32).
Mobiililaitteiden käyttö onkin yleistynyt työmaiden käytössä ja niiden on todettu helpot-
tavan paperipohjaisia käytäntöjä. Dokumentit ja suunnitelmat kulkevat työnjohtajien mo-
biililaitteiden, kuten tablettitietokoneiden ja älypuhelimien, mukana ja ovat aina saatava-
villa siellä missä niitä tarvitaan. Mobiililaitteiden käyttö säästää työnjohtajien ja työnte-
kijöiden aikaa, kun suunnitelmia ei tarvitse lähteä hakemaan työmaatoimistosta. (Jäväjä
& Lehtoviita 2016, s.72.)
Mobiililaitteet ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja ennen niiden käyttöönottoa työmaalla,
täytyy tarkasti analysoida mitä vaatimuksia mobiililaitteilta edellytetään, jotta niitä pys-
tytään työmaalla sujuvasti käyttämään. Sorvalisen ja Metelisen (2014, s.34) mukaan
Tekla Field3D -ohjelmisto on teknisiltä ominaisuuksiltaan riittävän kevyt mobiilikäyttöä
ajatellen. Tekla Field3D -ohjelmisto on saatavilla vain iOS-pohjaisille laitteille, joten lait-
teiden osalta tämä tarkoittaa Applen iPad tablettitietokoneiden käyttöä.
Tietomallien näkökulmasta mobiililaitteet mahdollistavat työmaaolosuhteissa esimer-
kiksi yhdistelmämallin kautta eri suunnittelualojen mallien visuaalisen ristiin vertailun,
jolloin voidaan välttyä asennusvirheiltä ja niiden korjaamiselta. Urakoitsijoiden tutkiessa
projektin tietomallisuunnitelmia saatetaan säästää aikaa ja kustannuksia. (Jäväjä & Leh-
toviita 2016, s.70.) Mobiiliteknologiaan perustuvat alustat pystyvät myös kommunikoi-
maan järjestelmien ja hankkeen osapuolien välillä lähes reaaliajassa. Tämän mahdollistaa
osaltaan työmaalta tulevan palautteen ja informaatiovirran nopean saannin, joka on aikai-
semmin nähty ongelmana rakennustöissä. (Hardin & McCool 2015, s.32.)
Mobiililaitteet soveltuvat työmaalla tietomallien visuaaliseen tarkasteluun, mutta niitä
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi rakennuksen luovutusvaiheessa sähköisten puute-
listojen laatimiseen, jolloin puutelistat ovat koko ajan ajantasaisia. Korjaaminen ja kor-
jaamisen etenemisen valvonta tehostuvat. Aliurakoitsijan kuitatessa virheet sähköisessä
järjestelmässä, pääurakoitsija saa ajantasaisen tiedon suoritetusta korjauksesta ja voi
käydä tarkastamassa tehtävän suoritetuksi. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.72.)
Mobiililaitteita hyödynnetään nykyään myös yhteisten kalentereiden muodossa, johon
voidaan merkitä esimerkiksi tavarantoimitusten aikataulut, nosto- ja purkuaikataulut sekä
muut logistiikkaan liittyvät aikataulut. Myös laatuasiakirjojen ja -kirjauksien laatiminen
mobiililaitteella on mahdollista tehdä sähköisesti tehtävän tarkastuspaikalla, jolloin väl-
tytään ylimääräisiltä siirtymisiltä ja paperiversioiden skannaukselta sähköiseen muotoon.
Kirjauksiin voi myös liittää tarkastettavasta tehtävästä mobiililaitteella otetun valokuvan.
Mobiililaitteilla voidaan tehdä myös työturvallisuusmittauksia ja seurata niiden tasoa. (Jä-
väjä & Lehtoviita 2016, s.73.) Hardin ja McCoolin mukaan (Hardin & McCool 2015, s.
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33) mobiililaitteisiin investoineet rakennusyritykset väittävät saaneen työtehokkuutta pa-
rannettua tietojenvaihdossa tapahtuneiden virheiden vähenemisen sekä vasteaikojen no-
peutumisen perusteella.
2.4 Tietomallin käyttöönotto rakennusyrityksessä
Succorin (2008) mukaan tietomallin käyttöönotto on kolmivaiheinen. Vaiheet käsittelevät
siirtymistä 2D-maailmasta 3D-maailmaan, mallinnuksesta yhteistyöhön sekä yhteistyöstä
integraatioon. Vaiheet ovat kaukana toisistaan, mutta ne yhdistyvät pienillä inkrementaa-
lisilla vaiheilla, jotka muodostavat saumattoman yhteyden vaiheesta toiseen.
Monet arkkitehtitoimistot osaavat 2D-dokumentaation ja ulkoisen 3D-visualisoinnin.
Siirtymisprosessia 3D-muotoiluohjelmien käyttöön ei ole kuitenkaan yrityksissä suunni-
teltu, jolloin parametrien jakaminen mallin mukana jää saamatta. Tietomallit mielletään
suunnittelutoimistojen omaisuutena, jolloin niistä tuotetaan CAD-asiakirjoja perinteisten
sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Yritykset, jotka vaativat tietomalleja, alkavat ymmär-
tämään tietomallin hyötyjä muun muassa määrälaskennan ja erikoisuuksien tarkastelun
osalta. Yrityksissä tarvitaan näkemystä siitä, miten tietomalleista voisi hyötyä. (Succor
2008.)
Yritykset, jotka saavat tietomalleja suunnittelutoimistolta, alkavat ymmärtämään myös
yhteistyön merkityksen toisten konsulttien kanssa hyödyntääkseen tietomalleista saatavaa
potentiaalia paremmin. Yhteistyön toimivuuden avulla saavutetaan osaamista muun mu-
assa 4D-aikataulujen hyödyntämisessä, törmäystarkastelujen suorittamisessa ja saadaan
merkittävä joukko analyyseihin perustuvia toimituksia. (Succor 2008.) Tietomallin käyt-
töönoton näkökulmasta rakennusyrityksellä on oltava BIM-osaamista eri tasoilla. Tarvi-
taan henkilöstön henkilökohtaista osaamista, tiimitason osaamista sekä johtotason ja hal-
linnon osaamista. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.89-90.) Lisäksi edellytetään organisaa-
tiotason muutosprosessia.
Henkilötasolla vaadittava osaaminen voidaan jakaa yleiseen tietomalliosaamiseen sekä
oman työtehtävän mukaiseen osaamiseen. Henkilön on ymmärrettävä tietomallinnuksen
perusteet ja peruskäsitteet, tuntea käytön edellytykset sekä käyttöön tarvittavien ohjelma-
työkalujen ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Lisäksi henkilöltä vaaditaan tietoko-
neiden ja mobiililaitteiden sekä tietoteknisten oheislaitteiden niissä tarvittavien perusoh-
jelmien hyvää hallintaa. Perusviestintäohjelmien käyttö täytyy hallita tietomallipohjaisen
työskentelyn tukena ja tiedonhallintajärjestelmien, kuten esimerkiksi projektipankkien ja
muiden pilvipalveluiden hallinta täytyy osata. Työtehtävän mukainen osaaminen edellyt-
tää tietomallin käyttöön liittyvien ohjelmatyökalujen ominaisuuksien ja käyttömahdolli-
suuksien syvällistä tuntemusta. Lisäksi tietomalleja tulee osata käyttää oman työtehtävän
tukena. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.89.)
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Tiimitason osaamisessa yhdistyvät henkilöstön oma osaaminen sekä tiimin kunkin jäse-
nen osaamisen yhteisvaikutus. Työmaan toimihenkilötiimillä täytyy olla tarvittava osaa-
minen. Jokaisen tiimin jäsenen on osattava käyttää mallien tarkasteluohjelmia ja niiden
viestintätyökaluja, projektipankkia, pilvipalveluja sekä perussovellukset, jotka tukevat
tiimityöskentelyä. Lisäksi tarvitaan jokaiselta tiimin jäseneltä kykyä toimia tiimin edun
mukaisesti. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.90.) Succorin (2008) mukaan tietomallin käyt-
töönoton kolmas vaihe sisältää yhteistyön siirtymisen integraatioon, jonka ydintekijä on
tietomallintaminen. Rakennusyritysten eri prosessitiimien ja muiden osapuolien yhteis-
työstä voidaan puhua integroituna hankkeen toimituksena, Integrated Project Delivery
(IPD), joka perustuu verkkointegraatioon. Tämän tyyppinen integraatio mahdollistaa ra-
kentamisen alkamisen samaan aikaan kun suunnittelua viedään eteenpäin töiden edetessä.
Succorin (2008) teorian mukaan tietomallin kolmivaiheinen käyttöönotto edellyttää ra-
kennusyritysten organisaatioilta osastoja, jotka vievät tietomallin käyttöönottoa vähitel-
len vaiheesta toiseen. Tämän vaiheesta toiseen siirtymisen edellytyksenä on tietomallias-
keleet (”BIM Steps”) sekä yrityksen kyky tunnistaa, missä vaiheessa tietomallin käyt-
töönottoa yritys on. Tietomalliaskeleet voidaan jakaa teknologia-, prosessi- ja poliittisiin
askeliin. Teknologian askeleet ovat virstanpylväitä ohjelmistoissa, laitteistoissa ja ver-
kossa. Esimerkiksi BIM-työkalu mahdollistaa siirtymisen piirustusperusteisesta objekti-
perustaiseen työnkulkuun. Prosessiaskeleet sisältävät tehokkaan johtamisen, infrastruk-
tuurin, henkilöresurssit sekä tuotepalvelut. Esimerkiksi yhteiset toimintamenetelmät ja
tietokannan jakamistaidot ovat välttämättömiä tietomallipohjaisen yhteistyön mahdollis-
tamiseksi. Poliittisilla askeleilla viitataan sopimusperusteisiin, lainsäädännöllisiin ja val-
misteleviin muutoksiin. Muun muassa allianssipohjaiset ja riskinjakoon perustuvat sopi-
mukset ovat edellytyksiä integroitujen käytäntöjen saavuttamiselle.
Johdon sitoutuminen uuden toimintatavan kehittämiseen ja käyttöönottoon on tietomal-
leja hyödyntävän toimintatavan edellytyksenä. Muutosjohtaminen korostuu yrityksen tie-
tomallistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Johtotason ja hallinnon henkilöiltä edel-
lytetään BIM-toiminnan käynnistämisen osaamisen osalta BIM-työkalujen, -käsitteiden
ja -toimintojen esittämistaitoja henkilöstölle sekä standardoinnin, komponenttien kehi-
tystyön ja teknisen kouluttamisen hallintaa. Hallinnollisen osaamisen osalta vaaditaan li-
säksi strategisten tavoitteiden luomista ja niiden saavuttamista, henkilöstöjohtamista sekä
tarjouksien, hankintojen ja urakoiden hallintaa. Johtotasolta edellytetään myös tutkimus-
ja kehitysosaamista, joihin kuuluvat muutos- ja tietojohtamistaidot, yhteistyötaidot ym-
päröivän teollisuuden kanssa, käytettävien prosessien arviointi sekä uusien ratkaisujen
tutkiminen ja fasilitointi niiden käytön aloittamiseen. Johtamistaidoista korostuvat pää-
töksentekotaidot, pitkän tähtäimen strateginen näkemys, ihmisten johtamisen strateginen
suunnittelu sekä organisaatioiden johtaminen. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.87.)
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2.4.1 Organisaatio, asenteet ja osapuolien valmiudet
Organisaatiossa tapahtuvat muutosprosessit vaikuttavat väistämättä työyhteisöjen toimin-
taan ja edellyttävät monenlaista sopeutumista organisaation kaikilla tasoilla. Organisaa-
tiomuutokset herättävät tavallisesti vastavoimia, joilla on hidastava tai jopa estävä vaiku-
tus toivottuun kehitykseen. Tähän peilaten, täydellisen muutoksen hallitseminen on mah-
dotonta. Organisaatiomuutokset edellyttävät kaikkien henkilöiden henkistä työtä kahdella
tasolla: rationaalista ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa sekä omien tuntojen kokemuk-
sellista läpikäymistä. (Pahkin & Vesanto 2013, s.4.)
Tietomallin käyttöönotto rakennusyrityksen päivittäisiin toimiin edellyttää organisaa-
tiomuutoksia tai ainakin toimintatapojen muutoksia niissä sekä kuten edellä on todettu,
resursseja, oikeanlaista osaamista, ymmärrystä ja asennoitumista. Muutosjohtajan rooli
korostuu suotuisan kehittymis- ja oppimisilmapiirin rakentamisessa. Muutostilanne tulee
johtaa hyvin, jolloin työyhteisön kehittämiseen osallistuu koko henkilökunta johto mu-
kaan lukien. Ylimmän johdon sitoutuminen on oleellista muutokselle asetettujen tavoit-
teiden saavuttamisessa. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, s.84.) Organisaation uudistamisen tar-
koituksena on varmistaa työyhteisön elinkelpoisuus myös tulevaisuudessa. Yksilö voi ko-
kea muutokset epävarmuutena, epäilyinä, kyseenalaistamalla, vanhasta luopumisena ja
uuden opetteluna. Muutos on aina myös taloudellisen näkökulman lisäksi inhimillistä.
(Pahkin & Vesanto 2013, s.4.)
Rakentamisessa tehdään yhteistyötä monien osapuolien kanssa. Tilaaja, suunnittelijat ja
aliurakoitsijat yhdessä pääurakoitsijan kanssa toteuttavat lopputuotteen. Osapuolien val-
miudet ja resurssit tietomallien käyttämiseen ja hyödyntämiseen saattavat kuitenkin olla
keskinäisessä tarkastelussa eri tasoilla. Tämä luo osaltaan haasteita yhteisten toimintata-
pojen saavuttamiselle tietomallin käytön näkökulmasta. Latvalan (2012, s.40-41) mukaan
työmaalla mallinnuksen käyttöönoton onnistuminen on paljolti kiinni henkilöstön asen-
teesta. Mallivastaisien henkilöiden asenteet korjautuvat ajan kanssa, kun malli otetaan
käyttöön ja todetaan konkreettisesti mallista saatavat hyödyt. Vanhentuneet toimintatavat
ja sopimuskulttuuri, kokonaisuuden hallinta sekä eri osapuolien ja työmaahenkilöstön yh-
teistyö ovat tekijöitä, jotka luovat suurimmat haasteet tietomallinnuksen käyttöönotolle
tuotannossa.
2.4.2 Tietomallin implementointi toiminnanohjausjärjestelmään
Khosrowshahi & Arayici (2012, s.629) löysivät tutkimuksessaan kolme keskeistä tekijää,
jotka vaikuttavat tietomallin implementoinnissa rakennusteollisuuteen. Ensimmäinen te-
kijä on muutokset ja niiden hyväksyminen. Toinen on tietomalleihin liittyvän koulutuk-
sen ja tietoisuuden kautta puuttuminen muutosvastarintaan. Kolmas tekijä on prosessien
parantaminen rinnakkain koulutuksen ja tietoisuuden kanssa, jossa vastuunjakoja mieti-
tään uudelleen.
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Toiminnanohjausjärjestelmä eli Enterprice Resource Planning system (ERP-järjestelmä)
kuvaa yrityksen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää. ERP-järjestelmä voidaan ku-
vata tietojärjestelmäksi, joka rakentuu erilaisista toiminnallisista ohjelmistomoduuleista,
kuten taloushallinnosta, tuotannosta, logistiikasta, asiakashallinnasta, henkilöstöhallin-
nasta, myynnistä, huollosta jne. (Teittinen 2008, s.11-12.)
ERP-järjestelmän käytöllä tavoitellaan yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn paran-
tamista säästämällä yrityksen kustannuksia, kohdentamalla yrityksen resursseja sekä pa-
rantamalla yrityksen asiakaspalvelukykyä (Kouri & Vilpola 2006, s.7). Toiminnanohjas-
järjestelmästä puhuttaessa on kuitenkin hyvä ymmärtää, että sillä ei tarkoiteta ainoastaan
ERP-ohjelmistoa vaan myös yrityksen periaatteita, menetelmiä ja prosesseja. (Saari &
Oijennus 2004, s.11).
Rakennusyrityksille suunnatuissa toiminnanohjausjärjestelmissä hyödynnetään muun
muassa tuotannon -ja projektinhallinnan tai määrälaskennan sovelluksia, jolloin sovellus-
alueen hyödyt liittyvät tiedonhallintaa ja sen hyödyntämiseen. Yhden järjestelmän käytön
etuna on, että yrityksen toimintojen kokonaisuuksien hallinta ja yksinkertaistaminen sel-
kiytyvät. (Räsänen 2016, s.22.)
Tietomallin käytöllä tavoitellaan niin ikään rakennusyrityksen tuotannonohjauksen te-
hokkuutta etenkin tuotannon- ja kustannustehokkuuden kautta. Tietomallin avulla pysty-
tään parantamaan tiedonhallintaa ja hyödyntämään sitä. Tuotannonohjaukseen voidaan
katsoa liittyvän kaikki aikaisemmin mainitut rakennusyrityksen sisäiset prosessit aina
hankekehityksestä työmaan tuotantotoimiin asti.
Rakennuksen tietomallia ei tule pitää itseisarvona vaan se tulee nähdä työkaluna perin-
teisten toimintatapojen rinnalla. Rakennusyrityksessä tietomallin käyttö sisäisissä proses-
seissa tulee kuvata toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin sen käyttötarkoitus on selkeää
kaikissa organisaation tehtäväkentissä. Tämä edellyttää ohjeistuksien ja vuokaavioiden
päivitystä sekä koulutuksien järjestämistä käyttöönoton näkökulmasta.
Ruotsalaisen betonielementtirakennusjärjestelmien valmistajan, AB Stränbetongin kehi-
tysinsinööri Tobias Svenbergin mukaan mallinnusohjelmiston linkittäminen yrityksen
toiminnanohjausjärjestelmään on erittäin tärkeää, jotta projektityöskentely olisi teho-
kasta. ERP-integraatiolla tehostetaan prosessia poistamalla virheitä, joita syntyy käsin
syötettäessä. Lisäksi integraatio mahdollistaa tarjousvaiheen automaattisen kustannuslas-
kennan sekä toiminnanohjausjärjestelmästä suoraan tietomalliin tuotujen statustietojen
avulla aika-aspektin sisältävän 4D-työskentelyn. (Tekla 2018.) Esimerkki on rakennus-
tuoteteollisuuden alalta, mutta tulevaisuudessa tietomallin ja ERP:n välisiä integraation
mahdollisuuksia tulisi kehittää ja hyödyntää myös rakennustuotannossa.
Uusien järjestelmien, kuten tietomallin käyttöönotto saattaa olla rakennusyritykselle
haastavaa ja lisäksi merkittävän suuruinen investointi lisensiointeineen. Käyttöönoton
47
kustannuksia saattaa nostaa tietomallin integrointi osaksi jo olemassa olevaa toiminnan-
ohjausjärjestelmää. Käyttöönottoon tulee panostaa riittävästi, jolloin tietomallista saatava
hyötykin kasvaa. Tässä yhteydessä koulutuksen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Käyt-
töönotossa on hyvä käyttää asiantuntijoita, jotka avustavat ja kouluttavat sekä toimivat
käyttöönoton jälkeisenä asiakastukena.
Tietomallipohjaisen toimintatavan jalkauttaminen konserniin ja sitä kautta sisäisiin pro-
sesseihin edellyttää toimintaohjeiden kirjoittamista, jotka ottavat kantaa siihen, milloin
tietomalleja on järkevää käyttää hankkeessa, mitkä ovat tietomallipohjaisen toimintata-
van edellytykset, mitä tietomallilta vaaditaan, jotta siitä hyödytään rakennusyrityksessä
ja miten sitä käytetään hyödyksi. Tietomallipohjainen toimintatapa tulee sulauttaa toimin-
nanohjausjärjestelmään. Lisäksi tarvitaan johdonmukaista koulutusta henkilöstölle, joten
koulutusnäkökulma tulee myös sisällyttää toimintaohjeisiin.
Tietomallin ympärille olisi hyvä rakentaa oma työryhmä, joka työskentelee päivittäin
vain tietomalliasioiden kanssa ja kehittää yrityksen sisäisiä prosesseja kohti tietomalli-
pohjaista toimintatapaa. Toiminta tulisi olla yhtiöiden välillä läpinäkyvää siten, että
kaikki yhtiöt voisivat hyötyä työryhmän kehitystyöstä. Omien kokemuksien mukaan yh-
tiöissä on osittain eri toimintatapoja ja asioita kehitetään yhtiöissä irrallaan toisistaan il-
man riittävää läpinäkyvyyttä.
TYKS T3-sairaalan projektin osalta toimivien ohjelmien ja lisenssien saamiseen kului
aikaa kolme kuukautta. Tässä kohtaa pitää kyseenalaistaa päätöksenteon sujuvuus saata-
vuuden osalta. Toimintaohjeissa tulee mainita toimintatavat tarvittavien ohjelmistojen ja
laitteiden osalta, jotta niitä saadaan hankekehityksen, laskennan, hankinnan ja tuotannon
käyttöön sujuvammin.
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT
3.1 Virtual Design and Construction
Hartela Länsi-Suomi Oy:n hankekehitysjohtaja Miika Tuominen on laatinut Hartelan
VDC-nelikenttämatriisin, jonka tarkoituksena on tehostaa esimerkiksi hankekehitysvai-
heessa osapuolien yhteistyötä ja prosesseja. Virtual Design and Construction (VDC) voi-
daan katsoa koostuvan neljästä osatekijästä, joita ovat yhteistyö, prosessit, toiminnan mit-
taaminen ja BIM. Hartela Länsi-Suomi Oy:n hankekehitysjohtaja Miika Tuomisen mu-
kaan nykyään puhutaan paljon projektistudiotyöskentelystä, joka on yksi osatekijä yhteis-
työssä, mutta siinä nivoutuu niin moni asia yhteen, että se usein käsitetään melkein koko
VDC:n keskiöön. Kuvassa 3.1 on esitetty Tuomisen laatima Hartelan VDC-nelikenttä-
matriisi.
Kuva 3.1 Hartelan VDC-nelikenttämatriisi (kuva: Miika Tuominen, Hartela Länsi
Suomi Oy 2017)
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Projektistudiotyöskentelyn, josta nykyään käytetään myös nimitystä Big Room-työsken-
tely, perusajatuksena on parantaa suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja poistaa esteet,
jotka haittaavat tai viivyttävät suunnittelua. Tavoitteena on, että kaikilla osapuolilla olisi
aina ajantasainen tieto käytettävissä. Projektistudio on tila, joka luo puitteet yhteistyölle
ja mahdollistaa uudenlaisen työskentelytavan. Erikseen sovittuina päivinä, esimerkiksi
joka toinen viikko suunnittelijat ja projektipäällikkö kokoontuvat kokonaiseksi työpäi-
väksi projektistudioon. Projektipäällikkö voi toimia tilaisuuden veturina, joka vie asioita
eteenpäin. Tavoitteena on saada ideat tehokkaasti esille ja vietyä ratkaisut nopeasti pää-
tökseen. Tämä vaatii kuitenkin ihmisiltä oikeanlaista asennoitumista ja erilaista lähesty-
mistapaa asioihin. Jokaiseen tilaisuuteen täytyy valmistautua ja ennakkotehtävät täytyy
olla tehtynä, jotta asioissa päästään eteenpäin. Kähkölän (2014, s.13.) mukaan yhteiset
toimintatavat, tiedonkulun ja yhteistyön rooli korostuvat tietomallipohjaisessa suunnitte-
luprosessissa. Organisoituun suunnitteluun ja suunnittelualojen rajapintojen yhdistämi-
seen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.
Prosesseilla otetaan kantaa, miten yrityksen eri strategisissa prosesseissa työskennellään
siten, että saadaan paras tuki suunnittelu-, tarjous- ja tuotantotoiminnoille. Prosessien ke-
hittyminen vaatii eri osa-alueiden implementointia prosessien eri vaiheisiin. VDC:n rooli
ja prosessikuvaukset Hartelassa täytyy olla määriteltynä.
Mittaus on tärkeää kehittymisen kannalta, vaikka onkin haastavin osa-alue näistä neljästä
kentästä. Mittaamisen suunnittelu auttaa avaamaan prosesseja ja tehostaa niitä. Tuloksia
täytyy arvioida ja kehitettäviin osa-alueisiin on puututtava. Haastavinta on selvittää mitä
ja miten mitataan, jotta yrityksen prosessien ja toimintatapojen vahvuudet ja heikkoudet
saadaan esille.
BIM ottaa kantaa siihen, miten yrityksessä luomme ja hyödynnämme digitaalisia työka-
luja. Visuaalisuuden kautta yritys saa paremman käsityksen ongelmista ja mahdollisuuk-
sista. BIM toimii kommunikaation alustana yrityksen prosessien sekä Stakeholderien vä-
lillä. Stakeholdereilla viitataan yrityksen ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin.
3.2 Toimintaympäristön kuvaus
Tämän tutkimuksen Case-työmaina hyödynnettiin TYKS T3-sairaalan projektia sekä Yli-
Maarian Ypsilon-koulun allianssihanketta. T3-kilpailu-urakassa tilaajana oli Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri, ja Hartela Länsi-Suomi Oy toimi hankkeessa projektinjoh-
tourakoitsijana. Ypsilon-koulun projekti toteutettiin allianssimallilla, ja Hartela Länsi-
Suomi Oy toimi niin ikään projektissa projektinjohtourakoitsijana. T3-sairaalan osalta
projekti oli tuotannonsuunnitteluvaiheessa ja Ypsilon-koulun osalta projekti oli edennyt
sisävalmistusvaiheeseen.
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Hartela-Yhtiöt Oy:n alaisuudessa olevat tytäryhtiöt, Hartela Etelä-Suomi Oy, Hartela
Länsi-Suomi Oy sekä Hartela Pohjois-Suomi Oy, toimivat rakentavina yhtiöinä. Tutki-
muksen tekevä henkilö työskenteli Hartela-Länsi Suomi Oy:n alaisuudessa ja tässä tutki-
muksessa esille tuodut työmaat olivat saman yhtiön urakoitavia projekteja.
Työmaiden lisäksi kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin koko konsernin henkilöstön kä-
sitystä tietomalleista ja niiden hyödyntämistä päivittäisissä tehtävissä. Kyselyn avulla
saatiin siis kerättyä arvokasta tietoa tietomalliin liittyvistä asenteista ja ennakkoluuloista
sekä nykyisestä käytön tilasta sisäisissä prosesseissa.
Työmaan tuotantotoimiin liittyvät seuraavat päätehtävät:
§ Aikataulut
§ Kustannukset
§ Hankinnat
§ Tehtäväsuunnittelu
§ Laatu
§ Työturvallisuus
Tämän lisäksi työmaan tuotanto-organisaatio tekee läheistä yhteistyötä sisäisten proses-
sien kuten hankekehityksen, laskennan ja hankinnan kanssa. Urakkamuodosta riippuen
yhteistyön määrä vaihtelee. Esimerkiksi kilpailu-urakassa yhteistyö hankekehityksen
kanssa ei välttämättä ole kovinkaan suurta, mutta gryndi-kohteissa, jossa oma hankeke-
hitys ohjaa suunnittelua, yhteistyö saattaa olla viikoittaista. Laskennan ja hankinnan
kanssa tuotanto tekee tiivistä yhteistyötä projektin aikana. Laskennan osalta yhteistyö pai-
nottuu enemmän kustannus- ja tavoitearvion laadintaan, hankinnan osalta yhteistyötä teh-
dään viikoittain työmaan hankintojen osalta.
Tuotannon aikatauluja on useita ja niitä laaditaan aina lisää projektin edetessä. Työmaalla
laadittavia aikatauluja ovat yleisaikataulu, vaiheaikataulut, valmistelevat aikataulut, jotka
tehdään 4-6 viikkoa ennen tehtävien aloitusta sekä kolmeviikkoaikataulut työnjohtaja-
kohtaisesti. Aikatauluja ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä ainoastaan esimiehiä varten
vaan sen on tarkoitus ohjata oman vastuualueen tehtävää työmaalla. Näin ollen aikataulu
toimii perustyökaluna ja antaa tehtävän suorittamiselle aikaraamit, jonka sisällä tehtävä
tulee suorittaa. Aikatauluja tulee myös seurata ja analysoida toteumaa suunniteltuun. Esi-
merkiksi kolmeviikkosuunnitelman jokaiselle viikolle asetetaan tavoitteet ja viikkotasolla
seurataan toteumaprosenttia. Tätä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 2.3.1.
Kustannustenhallinta työmaalla perustuu litteroittain seurattavaan tasoon. Kustannusra-
portointiohjelmalla seurataan työmaan toteutunutta tilannetta tavoitearvioon ja ennuste-
taan projektin taloudellista lopputulosta. Tuotantoa pyritään ohjaamaan suunnitellusti si-
ten, että tavoitteet täyttyvät.
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Työmaa tekee tiivistä yhteistyötä hankintaosaston kanssa. Työmaalla laadittujen han-
kinta-aloitteiden pohjalta hankintaosasto lähettää potentiaalisille urakoitsijoille tarjous-
pyynnöt, vertailee tarjouksia, kilpailuttaa ne ja tekee yhdessä työmaan kanssa päätöksen
valitusta urakoitsijasta. Hankinta-aloitteeseen sisältyvät muun muassa tehtävässä tarvit-
tavat asiakirjat, kustannusraamit, aikataulut, laadulliset asiat, urakkarajat sekä työturval-
lisuus.
Tuotannon tehtäväsuunnittelulla varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset sekä taloudel-
liset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet. Aloitusedellytyksien osalta varmistutaan tar-
vittavista resursseista (työ ja materiaali) sekä edellisten tehtävien valmistumisesta, joilla
on riippuvuuksia seuraavalle tehtävälle.
Aloituspalavereissa urakoitsijan kanssa käydään läpi aikataulun ja tehtäväsisällön lisäksi
laatuvaatimukset, joissa noudatetaan pääsääntöisesti Rakentamisen Yleisiä Laatuvaati-
muksia (RYL). Yleisten laatuvaatimuksien lisäksi rakennusyrityksillä voi olla omia laatu-
vaatimuksia tehtävästä riippuen. Yleensä näiden taustalla on kokemus hyvästä ja turval-
lisesta tavasta toteuttaa työtehtävä. Yrityksen omat laatuvaatimukset ovat pääsääntöisesti
tiukempia kuin Rakentamisen Yleiset Laatuvaatimukset.
Työn turvallisuussuunnitelmat (TTS) ovat osa jokapäiväistä työmaan tehtäväsuunnitte-
lua. Lähtökohtaisesti jokaisen työvaiheen riskit arvioidaan ja niihin varautuminen mieti-
tään ennen töiden aloitusta.
3.3 Haastattelututkimuksen kuvaus
TYKS T3-sairaalan rakennuttajalle sekä Yli-Maarian Ypsilon-koulun allianssihankkeen
pääurakoitsijalle oli laadittu omat haastattelut. Haastattelututkimukset toteutettiin avoi-
milla kysymyksillä. T3-sairaalaprojektin osalta haastattelulla pyrittiin tilaajan näkökul-
masta kartoittamaan tietomallin käyttöönottoon laukaisevia tekijöitä sekä tilaajan vaati-
muksia tietomallien käytöstä pääurakoitsijaa kohtaan. Haastattelussa esitettiin seuraavat
kysymykset esitetyssä järjestyksessä:
1. Onko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä aikaisempaa kokemusta tietomallien
käytöstä?
2. Mitkä tekijät laukaisivat päätöksen ottaa tietomalli mukaan projektiin?
3. Millaisia päätavoitteita tilaaja on asettanut tietomallille? Esim. osapuolien sitout-
taminen, suunnitelmien yhteensovittaminen, rakentamisen aikaisien prosessien
tehostaminen, jne. Onko päätavoitteet laadittu?
4. Miten tilaaja on hyödyntänyt tietomalleja? Onko niitä käytetty investointilaskel-
mien tukena, esim. vertailemalla ratkaisujen laajuutta, toimivuutta ja kustannuk-
sia?
5. Mistä rakentamisen aikana käytettävät tietomallivaatimukset on saatu ja miten ne
on huomioitu suunnittelussa?
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6. Mitä vaatimuksia / odotuksia tilaajalla on muita osapuolia kohtaan tietomallin
käytöstä? Onko vaatimukset kirjattu jo tarjouspyyntövaiheessa?
7. Miten eri osapuolet ovat suhtautuneet tietomallinnukseen ja sen tuomiin tehtä-
viin?
8. Mitä tilaaja odottaa tietomalleilta tulevaisuudessa?
Ypsilon-koulun osalta haastattelulla pyrittiin selvittämään tietomallien konkreettisia hyö-
dyntämismenetelmiä tuotannossa, tietomallipohjaista yhteistyötä eri osapuolien kanssa
sekä kehitettäviä osa-alueita Hartela-konsernissa tietomallin näkökulmasta. Haastatte-
lussa esitettiin seuraavat kysymykset esitetyssä järjestyksessä:
1. Onko haastateltavilla aikaisempaa kokemusta tietomallien käytöstä?
2. Miten tietomalleja on hyödynnetty tuotannon päivittäisissä toimissa? Onko tuo-
tannonsuunnittelua tai aikataulutusta tehty tietomallipohjaisesti?
3. Miten yhteistyö eri osapuolien (suunnittelijat, aliurakoitsijat, jne.) kesken on toi-
minut tietomallinnuksen näkökulmasta?
4. Mitä esteitä tietomallinnuksen käytölle on ilmaantunut projektin aikana?
5. Oletteko saaneet tarvittavaa koulutusta ja / tai tukea tietomallien käyttöön? Jos
olette niin keneltä? Ulkopuoliselta konsultilta tai joltain muulta taholta?
6. Miten eri aliurakoitsijat ovat suhtautuneet tietomallien käyttöön?
7. Mitä toimenpiteitä Hartelassa tarvitaan, jotta tietomalleja pystytään tulevaisuu-
dessa hyödyntämää laajemmin ja tehokkaammin tuotannossa? Mitä kehitettävää
Hartelalla on tästä näkökulmasta? Mitkä ovat mielestänne Hartelan valmiudet
tällä hetkellä käyttää tietomalleja projektien tuotantotoimissa?
8. Mitä odotuksia haastateltavilla on tietomalleilta tulevaisuudessa?
Haastateltavat valikoituivat eri projekteissa ja eri tehtävissä toimivien ammattilaisten pe-
rusteella, joilla oli jonkin verran kokemusta tietomallintamisesta ja tietomallien käytöstä.
Tarkoituksena oli saada näkökulmaa useammalta kuin yhdeltä projektilta. TYKS T3-sai-
raalaprojekti oli diplomityötä tehdessä vasta tuotannonsuunnitteluvaiheessa, mutta toi-
saalta tilaaja oli panostanut tietomallipohjaiseen suunnitteluun ja todennut tietomalli-
suunnitelmien olevan Suomen mittakaavassa aivan huipputasoa. Tuotantonäkökulmaa
haettiin Ypsilon -koulun allianssihankkeesta, jossa Hartela Länsi-Suomi Oy on toiminut
pääurakoitsijana hyödyntäen tietomalleja tuotannossa.
3.4 Kyselytutkimuksen kuvaus
Kyselytutkimus toteutettiin konsernitasoisesti ja sen tarkoituksena oli selvittää yrityksen
tietoisuuden ja käytön tasoa tietomallia koskien. Kyselytutkimus lähetettiin noin 390 hen-
kilölle Lyyti Oy:n palvelun kautta. Kyselyn runko oli johdettu vaihtoehtojen pohjalta si-
ten, että vastaaminen oli mahdollisimman nopeaa ja helppoa. Lisäksi kyselyrunkoon oli
lisätty muutama avoin kysymys, joilla kartoitettiin tietomallien hyödyntämiskohteita sekä
mielipiteitä tietomallista yleisesti tai yrityksen näkökulmasta.
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Kyselytutkimus oli kahdeksanvaiheinen ja sisälsi seuraavat kysymykset esitetyssä järjes-
tyksessä:
1. Rakentava yhtiö.
2. Toimenkuva organisaatiossa.
3. Tehtäväkenttä organisaatiossa.
4. Tietomallin (BIM) tuntemus ja käyttö.
5. Jos valitsin edelliseen kysymykseen A tai B, niin voisinko hyötyä BIMin käytöstä
omassa tehtävässäni?
6. Jos käytät tietomallia, niin kerro lyhyesti mihin tarkoitukseen.
7. BIMin käyttö viiden vuoden sisällä yrityksessä.
8. Vapaa sana koskien tietomallia (BIM). Voit tähän kertoa vapaasti mielipiteitäsi
tietomallista yleisesti tai yrityksen näkökulmasta.
Kyselystä saatavien vastauksien perusteella laadittiin tilastot, jonka perusteella analysoi-
tiin tietomalliin liittyvää tuntemusta ja käyttöä koko konsernin tasolla sekä yhtiöittäin.
Lisäksi organisaation tehtäväkentän selvityksellä haettiin tarkennusta sisäisten prosessien
hyödyntämisen tasoon tietomallia koskien.
3.5 Empiirisen tutkimusympäristön kuvaus
Kokemukset tietomallintamisen hyödyntämiseen tuotannossa liittyvät TYKS T3-sairaa-
lan työmaahan, lähinnä tuotannonsuunnitteluvaiheeseen, johtuen hankkeen sen hetkisestä
tilanteesta tutkimusta tehdessä. Sairaalan rungon rakentamisen oli määrä alkaa kesä-
kuussa 2018, kun tutkimus tehtiin kevään 2018 aikana.
Empiirinen tutkimusympäristö käsittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-sairaalan
rakentamisen Turkuun. Kyseessä on rakentamisen toinen vaihe, jossa 8-kerroksinen sai-
raala rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa tehdyn kansirakenteen päälle. Sairaalan brut-
toala on 53 700 bm² ja tilavuus 265 150 rm³. Sairaalan rakentaminen toteutetaan aikavä-
lillä 1.6.2018-30.8.2021.
Projektinjohtourakoitsijan suunnittelunohjaus koskee toteutussuunnittelua hankintapa-
kettien edellyttämien suunnittelupakettien osalta, hankintapäätösten mukaista täydentä-
vien suunnitelmien laadintaa sekä suunnittelijoiden muuta rakentamisen aikaista täyden-
tävää suunnittelua ja rakentamisen aikaisia tehtäviä. Suunnittelunohjausta ohjaa suunnit-
teluaikataulu.
Työmaan viikkosuunnitelmassa käytetään Last Planner-menetelmää varmistamaan aika-
taulun toteutumista ja töiden yhteensovittamista. Viikkosuunnitteluun osallistuvat ali- ja
sivu-urakoitsijoiden työnjohtajat omien tahdistavien töidensä aikataulutuksessa, noudat-
taen yleis- ja vaiheaikataulun sallimia ajallisia raameja. Viikkosuunnittelu tehdään kään-
nettynä aikatauluna, projektinjohtourakoitsijan ja urakoitsijoiden yhteensovittamana.
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Viikkosuunnittelun aikataululliset tavoitteet asetetaan 6-9 viikon jaksoilla ja tavoitteiden
toteutumista tarkastellaan ja mitataan tehtävien toteutumisprosentin (TTP) avulla.
Hankinnat suoritetaan osaurakoina. Hankintasuunnitelman ja -aikataulun mukaisesti ky-
selyt laaditaan urakkakohtaisesti. Hankintojen peruslähtökohtana on kooltaan ja sisällöl-
tään järkevien urakkakokonaisuuksien luominen ja tekeminen oikea-aikaisesti hankinta-
suunnitelman mukaisesti. Hankintasuunnitelmaa päivitetään kuukauden välein hankinto-
jen edistymisen mukaisesti. Kaikki hankinnat ja työt kilpailutetaan. Tarjouspyyntöjen yh-
teydessä lähetetään hankintapaketti, joka sisältää kohteen teknisten asiakirjojen lisäksi
työturvallisuussuunnitelman, rakentamiseen liittyvät laadulliset vaatimukset, erityispiir-
teet kuten puhtausluokan ja logistiikan vaatimukset, ympäristölliset asiat ja projektinjoh-
tourakoitsijan sopimusliitteet.
Kustannustavoitteissa pysymistä valvotaan jatkuvasti vertaamalla sitä hankintapaketti-
kohtaisiin ennusteisiin ja ylitysten uhkaan reagoidaan välittömästi esimerkiksi kehittä-
mällä suunnitelmia, muuttamalla urakkarajoja tai kilpailuttamalla aliurakoita uudelleen.
Kustannuksia seurataan TCM Seuranta- ja TCM Tavoiteohjelmilla. Tehdyt hankinnat
syötetään sidotuiksi kustannuksiksi ja laskut toteutuneiksi kustannuksiksi.
Laatutaso varmistetaan noudattamalla työvaiheissa projektinjohtourakoitsijan laatukäsi-
kirjaa sekä työmaalle laadittua yksityiskohtaista työmaan laatusuunnitelmaa. Laatusuun-
nitelmalla varmistetaan sopimuksen edellyttämät laadun-, turvallisuuden-, ympäristövel-
voitteiden- ja riskienhallinnan toteutuminen työmaalla ja sen ympäristössä. Laatusuunni-
telmassa esitetään työvaiheet, joista laaditaan erillinen työsuunnitelma. Työvaiheen työ-
suunnitelmassa määritellään työn sisältö, laatuvaatimukset, aikataulu, riskianalyysit, me-
netelmät, kalusto, työvälineet, työturvallisuus, laadunvarmistusmenetelmät sekä doku-
mentaatio. Riskeihin varaudutaan erillisellä riskienhallintasuunnitelmalla. Varsinaiseen
tuotantoon liittyvät riskit käsitellään laatusuunnitelman mukaisten työsuunnitelmien ris-
kianalyysissä.
Työturvallisuutta hallitaan työturvallisuussuunnitelmalla, joka on laadittu tilaajan ja pro-
jektinjohtourakoitsijan turvallisuusohjeiden sekä rakennusalan yleisten turvallisuusohjei-
den pohjalta. Projektin turvallista toteuttamista tukee kohteelle laadittavat työmaasuunni-
telmat jokaisesta merkittävästä tuotantovaiheesta.
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4. TULOKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI
4.1 Haastattelujen tulokset
Haastattelut tehtiin TYKS T3-sairaalan tilaajalle sekä Hartela Länsi-Suomi Oy:n omalle
tuotanto-organisaatiolle, joka työskenteli Yli-Maarian Ypsilon-koulun allianssihank-
keessa projektinjohtourakoitsijana. Molemmille osapuolille oli rakennettu haastattelut
erikseen.
TYKS T3-sairaalan tilaajan haastattelu
TYKS T3-sairaalan tilaajan osalta haastatteluun vastasi Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piirin rakennuttamispäällikkö Tuomo Lehtisalo. Lehtisalon mukaan tekniikan ja ylläpi-
don organisaatiosta oli perustettu rinnalle oma projektinjohto-organisaatio TYKS T3-sai-
raalahanketta varten ja näin ollen uudisrakentamisen näkökulmasta sairaalahanke oli pi-
lottikohde tilaajalle tietomallin käyttöönotosta projektiin.
T3-hankkeen suunnittelu oli aloitettu jo vuonna 2014, kaksi vuotta ennen kannen raken-
tamista ja neljä vuotta ennen varsinaista sairaalan rungon rakentamista. Tällöin on otettu
huomioon rakentamisen tulevaisuusnäkökulma ja katsottu tietomallin olevan osa raken-
tamista vuonna 2018, jolloin sairaalan rakentaminen alkoi. Lehtisalon mukaan tietomallin
käyttöönottoon laukaisevia tekijöitä ovat olleet myös rakennuksen monimuotoisuus ja
tekninen haastavuus. Lisäksi suunnittelu on aikanaan päätetty tehtäväksi 3D-tasolla,
joista saadaan tulostettua 2D-tasopiirustukset.
Tietomallipohjaista toimintatapaa oli määrä noudattaa läpi koko hankeprosessin. Tilaaja
edellytti tietomallinnusta käytettäväksi suunnittelun yhteensovittamiseen ja rakentamisen
laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hankeprosessin tu-
kemiseksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri oli mukana myös KIRA-digihankkeessa
tutkimassa, miten tietomallia pystytään hyödyntämään käyttöönoton jälkeen. Lehtisalo
painotti, että myös rakennuksen käytön aikana eli rakennusprojektin jälkeen rakennuk-
sella pitäisi olla oma tietomallikoordinaattori, joka huolehtii tietomallin päivittämisestä
siten, että se on koko ajan ajantasainen rakennuksen todelliseen tilanteeseen verrattuna.
Ilman tietomallien käytönaikaista päivitystä tietomallin käytöltä putoaa pohja pois.
Tilaaja on hyödyntänyt tietomalleja omassa toiminnassaan suunnitteluratkaisujen tarkis-
tamiseen, suunnitelmien visuaaliseen tarkasteluun päivittäin sekä määrätietojen tarkaste-
luun. Gravicon Model Space-tilaohjelman kautta määrät päivittyivät suoraan tietomalliin.
Lisäksi tietomalli toimi pohjana Cave-työskentelyn toiminnalle. Tuotetoimittajien val-
miista komponenttikirjastoista saatiin todenmukainen tuotteen komponentti lisättyä tieto-
malliin.
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T3-sairaalan urakkamuoto (kilpailu-urakka) on vaikuttanut osittain suunnittelijoiden käy-
tettävissä oleviin tietomallivaatimuksiin. Esimerkiksi projektinjohtourakoitsija ei ole ol-
lut suunnitteluvaiheessa antamassa omia vaatimuksiaan tietomalliin. Tietomalli kehittyi
hankkeen edetessä tietomallisuunnitelman ja suunnittelijoiden käytäntöjen mukaisesti.
Tilaaja vaati tietomallin käyttöä hankkeen kaikilta osapuolilta koko projektin ajan ja
nämä vaatimukset oli kirjattu tarjouspyyntöasiakirjoihin. Projektinjohtourakoitsijalta ti-
laaja edellytti suunnitelmien ja toteutuksien yhteensovittamista tietomallivetoisesti.
Valtaosa hankkeen osapuolista suhtautui tietomallipohjaiseen toimintatapaan positiivi-
sesti, johtuen osapuolien ymmärryksestä tietomallinnuksella saavutettavista hyödyistä.
Lehtisalon mukaan osapuolilta, joilta osaaminen puuttui, tuli vastarintaääniä ja osittain
oli havaittavissa myös pelkoa liittyen uusien järjestelmien ja ohjelmien käyttöön.
Tulevaisuudelta tilaaja odotti tietomallien osalta urakoitsijoiden valmiutta ja osaamista
hyödyntää tietomalleja päivittäisenä työkaluna. Lisäksi tilaaja odotti KIRA-digihankkeen
tutkimuksen kautta rakennuksen käytönaikaista hallinnan osaamista tietomallin kautta.
Yli-Maarian koulun tuotanto-organisaation haastattelu
Yli-Maarian Ypsilon-koulun allianssiurakan projektinjohtourakoitsijan organisaatiosta
haastateltavina olivat Hartela Länsi Suomi Oy:n vastaava työnjohtaja Pasi Kirveen-
nummi, projekti-insinööri Maija Aaltonen, työmaainsinööri Eeva-Stiina Suominen ja
työnjohtaja Fredrik Lehtonen. Haastattelulla kartoitettiin tietomallien hyödyntämistä ja
käytön kehittämistä rakennustuotannossa.
Vastaavalla työnjohtajalla ja työnjohtajalla ei ollut aikaisempaa kokemusta tietomallien
käytöstä ennen allianssihankkeeseen ryhtymistä. Projekti-insinööri ja työmaainsinööri
olivat molemmat käyttäneet Navisworks-ohjelmaa aikaisemmissa kohteissaan, muun mu-
assa Hartela Länsi Suomi Oy:n rakentamassa Hangon Fermionin tehdastyömaalla, lä-
hinnä visuaaliseen tarkasteluun.
Allianssihankkeen tuotantovaiheessa yritettiin elementtiasennuksen aikataulua viedä tie-
tomalliin. Lehtosen mukaan kokeilu kuitenkin pysähtyi. Tähän oli syynä osittain se, että
tietojen viemistä malliin ryhdyttiin tekemään jo elementtiasennuksien ollessa käynnissä
sekä se, että elementtejä tuli työmaalle hyvin epävarmasti. Nämä tekijät johtivat osaltaan
siihen, että mallin päivittämiseen ei enää panostettu ajallisesti. Tietomalleja hyödynnet-
tiin työmaalla visuaalisen tarkasteluun muun muassa talotekniikan risteilyissä sekä detal-
jien ja liitoskohtien tarkastelussa. Lisäksi tietomallista oli ajettu määräluetteloita.
Allianssihankkeessa, kuten T3-sairaalankin hankkeessa, tietomallin käyttö lähti tilaajan
vaatimuksesta. Talotekniikkaurakoitsijoiden (TATE-urakoitsijoiden) asenne oli myöntei-
nen tietomallien hyödyntämiseen ja asentajat kävivät kysymässä tietomallista saatavaa
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visuaalista apua asennuksiin. Lisäksi TATE-urakoitsijoiden työnjohdolla ja nokkamie-
hillä oli osaamista tarkastella itse tietomalleja oman asennustyön tukena. Kirveennummi
painotti kuitenkin sitä, että odotti urakoitsijoilta vahvempaa reagointia, jos näkivät tieto-
mallista, että asennukset eivät tule onnistumaan. Näin ollen ongelmia olisi voinut rat-
kaista ennen kuin mestalle mentiin asentamaan. Ongelmia syntyi muun muassa siitä, että
suunnittelijat olivat mallintaneet sellaisia osia, joita ei todellisuudessa ollut edes ole-
massa. Ongelmia aiheutti myös tietomalliin sovitut mallinnustoleranssit, eli mallissa ole-
van tekniikan keskinäiset sallitut päällekkäisyydet.
Allianssiprojektin aikana ilmaantui monenlaisia esteitä tietomallien hyödyntämistä aja-
tellen. Aaltosen mukaan suunnittelun tasossa ja suunnittelunohjauksen tasossa olisi ollut
parannettavaa tietomallin näkökulmasta. Esimerkiksi ARK- ja RAK-mallit olivat keske-
nään osittain ristissä, joten malliin ei voinut täysin luottaa. Lisäksi varauksien osalta
RAK- ja TATE-mallit olivat ristissä. Tähän vaikutti Kirveennummen mukaan osittain
suunnittelijoiden kokemattomuus ja sitä kautta kyvyttömyys hahmottaa RAK-mallia teh-
dessä tarvittavat varaukset talotekniikalle. Talotekniikkamallit tulivat kuitenkin samalta
suunnittelutoimistolta, mikä näkyi Aaltosen mukaan heti. Suurempia ristiriitoja ei ollut
talotekniikkamallien välillä. Muut merkittäviä esteet liittyivät laitteiden, ohjelmien ja li-
senssien saatavuuteen. Laitteet eivät olleet aluksi riittävän tehokkaita ja niiden päivittä-
minen uusiin vei liian kauan aikaa. Ohjelmia ja lisenssejä oli rajallisesti saatavilla. Työ-
maaolosuhteissa mobiililaitetta ei voitu käyttää johtuen laitteiden ja ohjelmistojen yhteen-
sopimattomuudesta. Päivityksiä oli pyydetty mobiililaitteisiin ja ohjelmistoihin, mutta
niitä ei saatu. Kokonaiskuva tietomallien käytöstä oli kuitenkin esteistä huolimatta enem-
män hyödyllinen kuin haitallinen.
Tietomallien käyttöön liittyviä koulutuksia pidettiin työmaalla konsulttien toimesta,
mutta Aaltosen mukaan tietomallien käytön oppiminen oli lopulta kiinni henkilöiden
omista asenteista ja halusta oppia. TATE-urakoitsijoiden työnjohdolle ja nokkamiehille
pidettiin myös yhteisesti koulutus Trimble Connect -ohjelman käytöstä.
Tietomallien käyttöönottamista Hartelan päivittäiseksi työkaluksi vauhdittaa Kirveen-
nummen mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa valmistuneet tietomallit, jotta
niitä pystytään hyödyntämään rakentamisen eri prosesseissa. Lisäksi Kirveennummi to-
tesi, että tietomallien käyttöönotto on osittain myös kustannuskysymys johtuen tietomal-
lipohjaisen suunnittelun kustannustasosta verrattuna perinteisiin suunnitelmiin. Aaltosen
mukaan oleellista olisi määritellä mihin tasoon mallinnetaan. Esimerkiksi arkkitehdin
mallin tulisi olla sillä tasolla, että siihen voi täysin luottaa. Kirveennummen mukaan sama
pätee myös talotekniikkamalleihin, niistä puuttui hankkeessa muun muassa kiinnikkeitä
ja eristeitä eivätkä ne ole silloin täydellisiä malleja.
Tulevaisuuden näkökulmasta Kirveennummi oli skeptinen tietomallien murtautumisesta
tuotannon päivittäiseksi työkaluksi. Tähän hän peilasi kymmenen vuoden takaista työ-
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maata, jossa tietomallin käyttöä yritettiin tuotannossa, mutta yritys ei ottanut tuulta sii-
piensä alle. Kirveennummi totesi, että tietomallien käyttöönottaminen ja sen hyödyntä-
minen yrityksessä tulisi olla riittävän korkean aseman omaavan ja päätösvaltaisen henki-
lön toimesta määritelty ja tehty päätös. Tällöin sen käyttöönottaminen olisi konkreettisesti
mahdollista. Lisäksi käyttöönotto on osittain myös kustannuskysymys. Aaltosen mukaan
tietomallien käyttö ja hyödyntämisen taso ovat riippuvaisia myös urakkamuodoista.
4.2 Kyselytutkimuksen tulokset
Kyselytutkimus lähetettiin kaikille Hartela-konsernissa työskenteleville eli noin 390 hen-
kilölle. Vastaajat olivat johtotason henkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja toimihenkilöitä.
Vastauksia saatiin 83 henkilöltä, joten vastausprosentiksi muodostui 21,3 %. Vastauksen
prosenttilukua voidaan pitää hyvänä, sillä oletuksena on, että tietomalli aiheena ei koske
kaikkia, joille kysely oli lähetetty.
Hartela Etelä-Suomi Oy:n vastausprosentti oli 31,33 % kaikista vastauksista. Vastan-
neista johtotason henkilöitä oli kaksi, ylempiä toimihenkilöitä kahdeksan ja toimihenki-
löitä 16. Länsi-Suomi Oy:n osalta vastausprosentiksi muodostui 51,81 % kaikista vas-
tauksista. Vastanneista johtotason henkilöitä oli kolme, ylempiä toimihenkilöitä kymme-
nen ja toimihenkilöitä 30. Pohjois-Suomi Oy:n vastausprosentiksi muodostui 10,84 %
kaikista vastauksista. Vastaajista oli ylempiä toimihenkilöitä yksi ja toimihenkilöitä kah-
deksan. Hartela-yhtiöiden vastausprosentti oli 6,02 % kaikista vastauksista. Kolme vas-
tausta tuli johtotason henkilöiltä ja kaksi ylemmiltä toimihenkilöiltä. Taulukossa 4.1 on
esitetty vastauksien lukumäärän jakautuminen yhtiöittäin.
Taulukko 4.1 Vastausten lukumäärän jakautuminen yhtiöittäin.
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Toimihenkilötason toimenkuvassa työskentelevät olivat suurin vastauksia antanut ryhmä
54 vastauksella. Ylemmistä toimihenkilöistä vastasi 21 henkilöä ja johtotason henkilöistä
kahdeksan antoi vastauksen. Taulukossa 4.2 on esitetty vastausten jakautuminen konser-
nissa toimenkuvan perusteella.
Taulukko 4.2 Vastausten lukumäärän jakautuminen konsernissa toimenkuvan perus-
teella.
Tehtäväkentän perusteella vastaukset jakautuivat konsernissa taulukon 4.3 mukaisesti.
Tuotannon työtehtävissä työskentelevät olivat suurin vastauksia antanut ryhmä 47 vas-
tauksellaan ja näin ollen heidän vastausprosenttinsa oli 56,6 % kaikista vastauksista. Liik-
keenjohdon henkilöistä vastauksensa antoi kuusi henkilöä, hankekehityksestä 17 henki-
löä, laskennasta neljä henkilöä, hankinnasta kuusi henkilöä ja myynnistä kolme henkilöä.
Taulukko 4.3 Vastausten lukumäärän jakautuminen konsernissa tehtäväkentän
perusteella.
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Vastaajista 54,2 % oli tietoisia tietomallista. Tietomallin tunsivat ja sitä käyttivät 28,9 %
vastaajista, kun taas 16,9 % vastanneista henkilöistä ei tuntenut eikä käyttänyt tietomallia.
Taulukossa 4.4 on esitetty vastausten lukumäärän jakautuminen tietomallin tuntemuksen
ja käytön mukaan konsernissa.
Taulukko 4.4 Vastausten lukumäärän jakautuminen konsernissa tietomallin tuntemuk-
sen ja käytön mukaan.
Tietomallista tietoisia olevat vastaajat sekä vastaajat, jotka eivät tunteneet eivätkä käyt-
täneet tietomallia, 51,7 % olivat sitä mieltä, että hyötyisi tietomallista varmasti. Vastaa-
jista 43,1 % oli sitä mieltä, että saattaisivat hyötyä tietomallista. Vain kolme henkilöä eli
5,2 % vastaajista luotti perinteisiin suunnitelmiin eikä nähnyt tietomallista olevan hyötyä.
Taulukko 4.5 havainnollistaa mielipiteitä tietomallista saatavasta mahdollisesta hyödystä
omassa tehtävässä.
Taulukko 4.5 Tietomallista saatava mahdollinen hyöty omassa tehtävässä.
14
45
24
0
10
20
30
40
50
Vastausten lukumäärän jakautuminen konsernissa
tietomallin tuntemuksen ja käytön mukaan
En tunne, en käytä Olen tietoinen Tunnen ja käytän
30
25
3
0
10
20
30
40
Tietomallista saatava mahdollinen hyöty omassa
tehtävässä
Varmasti hyötyisin Saatan hyötyä En hyödy, luotan perinteisiin suunnitelmiin
61
Mielipiteet tietomallin käytöstä tulevaisuudessa olivat jakautuneet melko tasaisesti kon-
sernissa ja niitä on tarkasteltu taulukossa 4.6. Vastaajista 24 henkilöä eli 28,92 % oli sitä
mieltä, että Hartela-konsernissa käytetään tietomallia viiden vuoden sisällä. Kolmen vuo-
den sisällä tietomallin käyttöön uskoi 25 vastaajan joukko eli 30,12 % vastaajista. Kym-
menen henkilöä eli 12,04 % vastaajista uskoi tietomallin olevan käytössä vuoden sisällä.
Tietomallia käytti tutkimushetkellä 24 henkilöä eli 28,92 % vastaajista.
Taulukko 4.6 Mielipiteiden lukumäärän jakautuminen tietomallin käytöstä tulevaisuu-
dessa Hartela-konsernissa.
Kyselytutkimuksessa pyydettiin kertomaan mihin tarkoitukseen henkilöt käyttävät tieto-
mallia. Lisäksi annettiin mahdollisuus kertoa mielipiteitä tietomallista yleisesti tai yrityk-
sen näkökulmasta. Vastaajista 38 eli 46,9 % kertoi mihin käytti tietomallia työssään. Li-
säksi mielipiteitä tietomallista saatiin 49 henkilöltä eli 60,5 %:lta vastaajista. Seuraavassa
on poimintoja eri tehtävissä toimivien vastaajien mielipiteistä yhtiöittäin.
Hartela Etelä-Suomi Oy
Huomionarvoinen vastaus siihen, miten tietomalleja hyödynnetään, tuli Etelä-Suomen
hankekehityksessä työskentelevältä ylemmältä toimihenkilöltä:
”Suunnittelunohjaukseen, laskentaan, hankintaan, tuotantoon ja markkinointiin”.
Etelä-Suomessa tietomallia käytettiin vastaajan mukaan kaikissa yrityksen sisäisissä pro-
sesseissa jo tutkimusta tehdessä. Tuotannon ylempi toimihenkilö kertoi tietomallin käy-
tön olevan vuoden sisällä seuraavalla tasolla:
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”Aikataulutus, tehtäväsuunnitelmat, määrien tulostaminen, suunnitelmien visuaalinen
tarkastelu, suunnitelmien risteilytarkastukset. Tärkeintä vaatia jo suunnitelmasopimuk-
sissa se, mitä halutaan mallinnettavan ja missä muodossa mallit vaaditaan toimitettavan
meille (jotta saadaan hyödynnettyä niitä mahdollisimman kattavasti). Määrien kanssa
tiedettävä aika tarkkaan mitä tietoja mallista uskaltaa käyttää. Mallin tarkastaminen on
työlästä, jos se on laadittu huonosti. Pidempi aikaiset suunnittelijakumppanuudet olisi
mallinnusasiassa hyvä, koska mallinnusta voisi silloin kehittää yhdessä”.
Hankintaosaston ylempi toimihenkilö kertoi tietomallien ongelmista ja kertoi sen olevan
käytössä seuraaviin tehtäviin:
”Määrien hyödyntämiseen. Elementtiostoissa hyödyntäminen jos ei ole saatavissa elem.
suunnittelukuvia. Mallit eivät vielä vastaa todellisuutta mm. määrissä. Luokittelematto-
mia sisältöjä löytyy vielä malleista”.
Hankekehitysosaston ylempi toimihenkilö käytti tietomallia suunnittelunohjaukseen,
kustannusohjaukseen ja suunnitelmien yhteensovittamiseen. Hän näki tietomallin tär-
keänä työkaluna yhteensovituksen kannalta:
”Erittäin tärkeä työkalu eri aselajien yhteensovituksen kannalta. Tulevaisuudessa tulisi
kehittää tuotantoa hyödyttävää kevyempää mallia esim. logistiikan, aikataulutuksen ja
hankinnan avuksi”.
Hankekehitysosaston toimihenkilö kertoi kaikkien suunnittelualojen mallinnuksen ole-
van pilotoinnissa uudessa kohteessa:
”Uudessa kohteessa pilotoidaan kaikkien suunnittelualojen mallinnusta asuntokohteessa.
Mallia käytetään määrälaskentaan, tyämaasuunnitelmien tekemiseen, karkeaan 4D-ai-
kataulutukseen, mahdollisesti myös tehtäväsuunnitelmien tekemiseen. Suunnittelu on
vasta alkutaipaleella. Mielenkiintoinen työkalu, tosin asuntolinja on lastenkengissä mal-
lin käytössä ja hyödyntämisessä. Toivottavasti tulevaisuudessa kohteet mallinnetaan sys-
temaattisesti ja saadaan kehitettyä niin hankekehityksen kuin tuotannonkin mallitietä-
mystä ja intoa. Nyt into tuntuu olevan aika pientä. Mielenkiintoista nähdä, miten raken-
nusluvan myöntäminen onnistuu (pilottihankkeet Järvenpää ym.)”.
Tietomallien kehittämistä tuki myös hankekehitysjohtajan vastaus tietomallin käytöstä:
”Hankkeita suunnitellaan tietomalleina. Kommentit koskien vain asuntotuotantoa: Etelä-
Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla asuntohanke, jossa testataan koko hankkeen
osalta kaikkien suunnittelualojen mallintamista (aiemmin jo osin testattu). On laadittu
tietomallinnusohjeet, joilla varmistetaan mallin hyödyntäminen myös kustannuslasken-
nassa, markkinoinnissa ja tuotannossa”.
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Laskennan toimihenkilö totesi tietomallin liittyvistä ongelmista seuraavasti:
”Meillä tietomallin käyttö on vasta alussa. Tällä hetkellä tutkiskelen tietomalleja Solibri
Model Checkerin avulla. Tarkoitus opetella myös BIMin käyttö. Ongelmana tällä hetkellä
on ettemme me saa suunnittelijoilta ”täydellisiä malleja”. Malleissa on paljon virheitä
ja puutteita. Ongelman ydin lienee se, että Hartelalla ei ole hyvää ja kattavaa ohjeistusta
tietomallin tekijöille. EMME TIEDÄ MITÄ HALUAMME. Hartelalla tulisi olla täydelli-
nen ohjekirja suunnittelijoille. Saisimme malleista aina samat asiat samoilla ”koodeilla”
=> määrälaskenta ja hinnoittelu olisi nopeampaa ja tarkempaa”.
Myyntiosastolla työskentelevä asiakaspalveluinsinööri näki tärkeäksi päästä kunnolla kä-
siksi tietomalleihin:
”Olin syksyllä mukana Kira-Akatemia-nimisessä opinto-ohjelmassa ja ryhmätyömme ai-
heena oli tietomallien hyötykäyttö. Toivoisin että tietomallit tulisivat meilläkin osaksi jo-
kapäiväistä arkea. Olen asiakaspalveluinsinöörin hommissa täällä Hartelassa ja työtäni
helpottaisi kovasti jos pääsisin kunnolla käsiksi tietomalleihin. Tarvitaan seuraavia asi-
oita: -että tietomallit on tehty, täytetty ja ajan tasalla – tietoisuutta ja infoa – käyttökou-
lutusta – lisäksi tietomallia ei kannata hylätä kun projekti on valmis”.
Hartela Länsi-Suomi Oy
Hartela Länsi-Suomi Oy:n johdon henkilö kannatti tietomallin hyödyntämistä ja toi esille
toimenpidesuunnitelman laatimisen:
”Kannatan ehdottomasti tietomallin hyödyntämistä. Meidän pitäisi hyvin nopeasti rat-
kaista, miten saamme riittävät resurssit ja osaamisen kohdistettua asiaan, jotta tietomal-
lin hyödyntäminen alkaisi tulla osaksi normaalia toimintaamme. Lisäksi tarvitsisimme
asiaan toimenpidesuunnitelman, eli mitä, koska ja missä asioita viedään eteenpäin”.
Hankekehitysosaston toimihenkilön mukaan joitakin monimuotoisempia kohteita tai osia
kohteista on jo mallinnettu:
”Olemme mallintaneet joitakin monimuotoisempia kohteita tai osia kohteista (esim.
asuinrakennuksen yhteydessä oleva monitasoinen autohalli) ja tehneet yhdistelmämal-
leja. Tietomallit eivät kuitenkaan ole jokapäiväisessä käytössä. Mielestäni tietomalleja ei
vielä hyödynnetä riittävällä tasolla ja osaamisessamme (toimistolla ja työmaalla) on ke-
hitettävää. Toivottavasti tulevaisuudessa saamme tietomallit käyttöön perustekemi-
seemme”.
Tuotanto-osaston toimihenkilön mukaan tietomalleja on yritetty tarkastella työmaalla,
mutta mallit ja laitteet ovat olleet vajavaisia:
”Olen muutamia tietomalleja yrittänyt tarkastella saadakseni selvää suunnitelmista,
mutta jaettu malli on ollut joko vajavainen (pelkät putket) tai käyttö kannettavalla ei ole
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ollut kovin hyvää. Jos tietomallit saadaan suunnitteluvaiheeseen kunnolla mukaan, voi
niistä olla hyötyä myös työnjohtoon. Tämä vaatii toki tietokoneiden ja tablettien päivi-
tystä parempaan. Myös käyttökoulutusta olisi tällöin tarpeen”.
Tuotannon toimihenkilö näkisi hyötyvänsä tietomallin käytöstä, vaikka ei sitä käyttänyt-
kään kyselytutkimuksen hetkellä:
”esim. tekniikan risteilytarkasteluun ja korkomittojen hankintaan sekä rakenteiden koko-
ja materiaalitarkasteluihin. Tieto-osa vielä huonosti käytössä, enemmänkin pelkkä 3D-
malli”.
Tuotannon toimihenkilö käytti tietomallia apuna suunnitelmien tarkastelussa ja hankin-
nan valmisteluihin:
”Haen mallinteesta lähinnä mitoitustietoja ja käytän apuna joissakin tarkastuksissa ja
hankintojen valmistelussa. Mallinteet työmailla tuntuvat yleistyvän kokoajan ja osaami-
nen yrityksemme sisällä on kuitenkin kovin vähäistä. Itse olen tuskaillut vähäisen avun
kanssa. Mallia on saanut ihan itse opetella käyttämään ja apuja ei firman sisältä juuri
ole saatavilla. Turhauttavaa jossain määrin koska tiedän kuinka paljon mallinteesta olisi
hyötyä saatavilla irti jos osaisi paremmin käyttää”.
Tuotannon ylempi toimihenkilö vaati tietomallin käyttöä omissa kohteissa:
”Mallin käyttöä tulisi vaatia omissa kohteissa kaikkien suunnittelualojen osalta”.
Hankinnan toimihenkilö uskoi hyötyvänsä tietomalleista ja kertoi alkavansa käyttämään
tietomallia hankinnan tukena, kunhan saa tehokkaamman koneen käyttöönsä:
” Tunnen ohjelman ja alan käyttämään tai siis alan yrittää käyttää kunhan saan sen pyö-
rimään koneellani. Uusi tehokkaampi kone on tulossa. Arvelen, että voin hyödyntää sitä
määrien laskemisessa ja rakennuksen hahmottamisessa, siinä että näen, millaisia lasisei-
niä on ja missä, missä on kaikki tilat, esim wc:t ja aulat ja paljonko niitä on että osaa
itsekin hahmottaa esim asioiden suuruus/kokoluokkaa. Sillä varmaan saa näppärästi, kun
pääsee ohjelmaan sisälle, itselleen hahmotettua esim sen, että missä on betoniseiniä ja
missä kipsilevyseiniä ja missä lasia ja metalli jne jne. Mittaustyökalu on varmaan myös
ihan näppärä eli saa helposti jonkin kaiteen pituuden tai muurin korkeuden jne.. En tiedä
vielä muuta kuin mitä olen toisten olan takaa katsonut. Ilmeisesti pitää olla tehokas kone
ja riittävästi oikeuksia tai oikeanlainen lisenssi, että siitä saisi kaikki irti..? Maksaa..?
Osataanko hyödyntää koko rahan edestä? Niin kuin kaikki muutkin koneet, laitteet ja oh-
jelmat, niihin pitää perehtyä ja niihin pitäisi olla halu tutustua ja oppia ja opetella , en
sano, että palavasti mutta jos ei ole yhtään kiinnostunut niin eihän siitä mitään tule. Oh-
jelmaan varmasti tutustuu kunhan vain klikkailee erilaisia nappuloita ja katsoo, mitä ta-
pahtuu mutta jonkinlainen manuaalikin olisi toivottava”.
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Laskentaosaston ylempi toimihenkilö näki tietomallien esiintyvän koko ajan enemmän
tarjousmateriaaleissa ja kertoi, että käyttäisi tietomalleja määrälaskentaan, jos ne olisi pa-
remmin laadittu:
”Ne mallinnukset, joita olen tutkinut/katsellut ovat olleet vielä aika alkeellisia, mutta ke-
hitystä tapahtuu koko ajan. Urakkalaskennassa lisääntyvässä määrin malli on mukana jo
tarjousmateriaalissa, mutta ei useinkaan vielä niin pitkälle vietynä, että varsinaista hyö-
tyä saisi esim. määrien tarkistukseen”.
Hartela Pohjois-Suomi Oy
Hartela Pohjois-Suomen tuotannon toimihenkilö kertoi käyttävänsä tietomallia muun mu-
assa suunnitelmien tarkasteluun, massoitteluun sekä paikka- ja korkotietoihin:
”Mallintaminen ehdottomasti tätä päivää ja varsinkin tulevaisuutta. Mahdollisuudet lä-
hes rajattomat. Vaatii kouluttautumista niin suunnittelijoiden kuin tuotannonkin puo-
lelta”.
Tuotannon toimihenkilö kertoi opiskelevansa tietomallia oman ammattitaidon ylläpitä-
miseksi:
”Tämän hetken tietämyksen puitteissa pitäisi löytää avoin ratkaisu mahdollisimman no-
peasti. Siten että BIM:iä voitaisiin hyödyntää myös dokumentaatiossa, sekä kehittää omia
ratkaisuja tarpeen mukaan ilman minkään toimittajan sidonnaisuutta. Sähköpostin käyt-
töä tulisi välttää kaikin keinoin. BIM-malli tulisi hyödyntää esim. käyttäen bimserver.org
tarjoamaa avointa ratkaisua”.
Tuotannon toimihenkilö kertoi käyttävänsä Tekla Structures-ohjelmaa ja toivoi lisää kou-
lutusta:
”aikataulutus/seuranta, määrälaskenta Solibri Model Checker: törmäilytarkastukset,
määrälaskenta aikataulutusta varten Archicad: 3D työmaasuunnitelma. Tietomallien
hyödyntäminen tulee toivottavasti lisääntymään työmailla ja laskennassa. Riittävästi kou-
lutuksia tietomallien käyttäjille”.
Myynnin toimihenkilö kertoi olevansa tietoinen tietomallista ja saattavansa hyötyä siitä:
”Olen osittainen tietoinen tietomallista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Sen hyö-
dyntämisestä asukasmuutoksissa voisi tulevaisuudessa olla jotain hyötyä. Esimerkiksi
asukkaiden LVIS-muutosten koordinoinnissa ettei tule päällekkäisyyksiä jos jotain muu-
tetaan”.
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Hartela-yhtiöt Oy
Hartela-yhtiöiden johtohenkilö näki tietomallin olevan yrityksen käytössä vuoden sisällä
tutkimuksen teon hetkestä ja totesi tietomallien käytöstä seuraavasti:
” Tietomallin käytössä on hajonta varmasti hyvin suurta, varsinkin kun huomioidaan sen
hyödyntämisen aste. Tietomallin ei pitäisi olla itsetarkoitus ilman selkeää näkemystä
kuinka sitä hyödynnetään. Tarvitsemme myös yhteisen konsernitasoisen ohjeistuksen”.
Toinen johtotason henkilö uskoi tietomallin olevan yrityksen käytössä kolmen vuoden
sisällä:
” Hyötyisimme kovasti tietomallien käytöstä monin eri tavoin vaikka en suoraan tuotan-
non kanssa työskentelekään”.
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Taulukossa 4.7 on koottu yhteen Hartelan eri yhtiöissä työskentelevien henkilöiden tieto-
mallien käyttöä tehtäväkentän perusteella. Tuloksien perusteella voidaan todeta, että
kaikki tehtäväkentät hyötyvät tietomalleista. Visuaalista tarkastelua ja määrätietojen hyö-
dyntämistä käytetään kaikissa prosesseissa tukena.
Taulukko 4.7 Tietomallien hyödyntäminen tehtäväkentän perusteella.
4.3 Haastattelujen, kyselytutkimuksen ja kirjallisuustutkimuk-
sen vertailu
Tilaajaosapuoli
Tilaajan haastattelu tukee kirjallisuudessa esitettyä väitettä, jonka mukaan tietomallipoh-
jaisen hankkeen onnistuminen on kiinni tilaajan tietomalliosaamisesta ja -ymmärtämi-
sestä. Lehtisalo totesi haastattelussa, että T3-sairaalahankkeelle oli perustettu oma pro-
jektinjohto-organisaatio, johon kuului myös organisaation nimeämä tietomallikoordinaat-
tori. Tilaaja oli ymmärtänyt, että tietomallista saadaan apua sairaalahankkeen monimuo-
toisuuden ja teknisen haastavuuden tarkasteluun ja toteutukseen. Aivan kuten Moisio ja
Tietomallien hyödyntäminen tehtäväkentän perusteella
Visualisointiin kokouksissa Visuaaliseen tarkasteluun Määrätietojen hyödyntämiseen Kohteen yleiskuvan kartoittamiseen
Risteilyjen tarkasteluun Määrälaskentaan Elementtiostoissa hyödyntämiseen Työmaatoimintojen / aluesuunnitelman
suunnitteluun
Suunnittelunohjaukseen Rakennuksen hahmottamiseen
Hankinnan valmistelujen tukena
Kustannusohjaukseen
Hyödyntäminen aikataulujen teossa ja
Suunnitelmien tarkasteluun ja seurannassa
yhteensovittamiseen
Määrätietojen tulostamiseen
Hankkeiden massoitteluun
Rakennusosien ja materiaalien selvittämisessä
Suunnitelmien perehtymiseen
Työn suunnittelussa
Suunnitteluratkaisujen vertailuun
Mitoituksissa ja korkomittojen hankinnassa
Visualisointien laadintaan
Talotekniikan ja talotekniikkaristeilyjen
tarkastukseen
Rakenteiden koko- ja materiaalitarkasteluun
Detaljikokonaisuuksien tarkasteluun
Elementtien tarkasteluun
Reikäkuvien tarkasteluun
Kuvasieppauksien / osatulosteiden ottamiseen
Virheiden ennakointiin ja reagointiin
Kohteen havainnollistamisessa urakoitsijoille
TuotantoHankintaLaskentaHankekehitys
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Parkkinen (2011; 2013) ovat todenneet, tilaaja nimeää hankkeeseen oman tietomallikoor-
dinaattorin, joka yhdessä tilaajan kanssa asettaa tietomallintamisen tavoitteet hankkeelle.
Näiden tavoitteiden pohjalta laaditaan tietomallintamissuunnitelma koko hankkeen kes-
tolle. Myös Yli-Maarian koulun allianssihankkeessa tietomallipohjaisen toimintatavan
mukaan toiminen tuli tilaajan aloitteesta.
Lehtisalo totesi, että suunnittelu oli aikanaan päätetty tehtäväksi 3D-tasolla. Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin päätös rakennushankkeen läpiviemisestä tietomallipohjaisesti
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tukee Moision ja Parkkisen (2011; 2013) näke-
mystä, jonka mukaan tietomalleista saadaan eniten hyötyjä toteutettaessa hanke alusta
loppuun tietomallipohjaisena eli niin sanottuna tietomallihankkeena. Lehtisalon mukaan
tilaaja oli asettanut tavoitteeksi käyttää tietomallinnusta läpi koko hankeprosessin ja sen
tavoitteena oli suunnittelun yhteensovittaminen ja rakentamisen laadun, tehokkuuden,
turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hankeprosessin tukeminen. Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri on siis tilaajana toiminut tietomallipohjaisen toimintatavan
osalta aivan kuten Moisio ja Parkkinen (2011; 2013) toteavat kirjallisuudessa; suunnitte-
lijoille täytyy antaa tietomalliohjeet siten, että niiden tietosisältö vastaa rakennustuotan-
non tarpeita hankkeen eri vaiheissa. Suunnittelijoille on esitettävä tarvittava tietosisältö
ja haluttu esitystapa. Lisäksi Mäläskä (2011) on todennut, että tilaajalähtöinen tietomal-
lintaminen mahdollistaa organisaation, joka valvoo tietomallien päivittämistä ja ajanta-
saisuutta.
Lehtisalo toi tilaajan edustajana esille myös sen, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
oli mukana KIRA-digihankkeessa tutkimassa, miten tietomallia pystytään hyödyntämään
käytön jälkeen. Lehtisalon mukaan rakennuksen käytön aikana rakennuksella tulisi olla
oma tietomallikoordinaattori, joka päivittää tietomallia ajantasaiseksi. Tätä tukee Laaso-
sen (2006) näkemys, joka on todennut, että päivitysprosessin hallinnan tärkeä osa on mää-
ritellä kaikki tietojen muutoksia aiheuttavat tapahtumat sekä se, kuinka muutoksista saa-
daan tietoa talteen. Muutostietojen tallentaminen ei aina onnistu suoraan ohjelmiin vaan
tarvitaan välikäsiä. Myös Mäläskä (2011) on todennut kirjallisuudessa, että huoltokirjaa
tulee päivittää ja ylläpitää ajantasaisena. Kaikki suoritetut huoltotoimenpiteet kirjataan
huoltokirjaan, jolloin niistä jää tieto ylläpitojärjestelmään. Tällöin tietomallien ajantasai-
nen ylläpito helpottuu, kun huoltotöistä jää aikaleima ylläpidon järjestelmään, eikä muu-
tosten ajallinen dokumentointi vaadi omaa erillistä järjestelmää.
T3-sairaalahankkeen urakkamuoto oli kilpailu-urakka, joten se vaikutti osaltaan projek-
tinjohtourakoitsijan tietomallivaatimusten puuttumiseen tietomalleista. Lehtisalon mu-
kaan tietomalli kehittyi hankkeen edetessä tietomallisuunnitelman ja suunnittelijoiden
käytäntöjen mukaisesti. Hartelan tuotannon ylempi toimihenkilö totesi kyselytutkimuk-
sessa, että myös urakoitsijan tietomallivaatimukset pitäisi huomioida jo suunnitteluvai-
heessa:
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”Tärkeintä vaatia jo suunnitelmasopimuksissa se, mitä halutaan mallinnettavan ja missä
muodossa mallit vaaditaan toimitettavan meille (jotta saadaan hyödynnettyä niitä mah-
dollisimman kattavasti)”.
Tietomallivaatimukset oli kirjattu T3-hankkeen tarjouspyyntöihin, joissa vaadittiin Leh-
tisalon mukaan tietomallin käyttöä kaikilta osapuolilta koko projektin ajan. Projektinjoh-
tourakoitsijalta edellytettiin suunnitelmien ja toteutuksien yhteensovittamista mallivetoi-
sesti. Tähän tuotanto-organisaatio käytti työmaalla hyväksi muun muassa Solibri Model
Checker- ja Tekla Structures-ohjelmistoja.
Lehtisalon mukaan valtaosa projektin osapuolista olivat ymmärtäneet tietomallinnuksella
saavutettavat hyödyt, mutta osapuolilta, joilta osaaminen puuttui, tuli vastarintaääniä ja
osittain oli havaittavissa myös pelkoa liittyen uusien järjestelmien ja ohjelmien käyttöön.
Latvala (2012) onkin todennut, että työmaalla mallinnuksen käyttöönoton onnistuminen
on paljolti kiinni henkilöstön asenteesta. Mallivastaisien henkilöiden asenteet korjautuvat
ajan kanssa, kun malli otetaan käyttöön ja todetaan konkreettisesti mallista saatavat hyö-
dyt. Vanhentuneet toimintatavat ja sopimuskulttuuri, kokonaisuuden hallinta sekä eri osa-
puolien ja työmaahenkilöstön yhteistyö ovat tekijöitä, jotka luovat suurimmat haasteet
tietomallinnuksen käyttöönotolle tuotannossa.
Hankekehitys
Tarkasteltaessa yrityksen sisäisiä prosesseja tietomallin näkökulmasta, Hartelalla ei ole
järjestelmällistä toimintaohjetta, miten tietomallin käyttöä sisällytetään hankekehityk-
seen, laskentaan, hankintaan tai tuotantoon. Hartela Länsi-Suomi Oy:n tuotannon ylempi
toimihenkilö totesikin tietomalleista seuraavasti:
”Loistava aputyökalu tulevaisuudessa kun kohteet osataan mallintaa niin, että niistä saa-
daan oikeat tiedot laskentaan ja hankintaan sekä aikataulutukseen”.
Hartela Etelä-Suomi Oy:ssä oli tutkimuksen teon hetkellä menossa tietomallinnuksen pi-
lottihanke, johon oli laadittu tietomallinnusohjeet:
”Hankkeita suunnitellaan tietomalleina. Kommentit koskien vain asuntotuotantoa: Etelä-
Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla asuntohanke, jossa testataan koko hankkeen
osalta kaikkien suunnittelualojen mallintamista (aiemmin jo osin testattu). On laadittu
tietomallinnusohjeet, joilla varmistetaan mallin hyödyntäminen myös kustannuslasken-
nassa, markkinoinnissa ja tuotannossa”.
Nämä tietomallinnusohjeet eivät kuitenkaan olleet yhtiöiden yhteisessä käytössä, johtuen
oletettavasti osittain pilottihankkeesta ja ohjeiden toiminnallisuuden testaamisesta. Tule-
vaisuutta ajatellen tietomallivaatimukset tulisi olla yhtiöissä yhtenäiset ja ne tulisi olla
kaikkien saatavilla. Etelä-Suomi Oy:stä todettiin laskentaosastolta, että hyvät ja kattavat
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tietomalliohjeistukset puuttuvat, joten pilottihankkeessa kokeilussa olevia tietomallivaa-
timuksia ei oltu oletettavasti jaettu edes yhtiön sisällä:
”Hartelalla ei ole hyvää ja kattavaa ohjeistusta tietomallin tekijöille. EMME TIEDÄ
MITÄ HALUAMME. Hartelalla tulisi olla täydellinen ohjekirja suunnittelijoille. Sai-
simme malleista aina samat asiat samoilla ”koodeilla” => määrälaskenta ja hinnoittelu
olisi nopeampaa ja tarkempaa”.
Hankekehityksen osalta työskentelytapojen muuttamista tuli myös pohtia tulevaisuudessa
enemmän projektistudiotyöskentelyn suuntaan. Hartela VDC voisi antaa työskentelylle
raamit ja sitä voitaisiin pilotoida johonkin hankkeeseen. Kuten Kähkölä (2014) on toden-
nut, yhteiset toimintatavat, tiedonkulun ja yhteistyön rooli korostuu tietomallipohjaisessa
suunnitteluprosessissa. Organisoituun suunnitteluun ja suunnittelualojen rajapintojen yh-
distämiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Projektistudiotyöskentelyn (Big Room-
työskentely) perusajatuksena on parantaa suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja poistaa
esteet, jotka haittaavat tai viivyttävät suunnittelua. Tavoitteena on, että kaikilla osapuo-
lilla olisi aina ajantasainen tieto käytettävissä.
Laskenta
Laskennan näkökulmasta tietomalleihin on jo tutustuttu urakkalaskennan kautta, mutta
tietomallien taso on vielä ollut heikkoa laskentaa hyödyttäen:
”Ne mallinnukset, joita olen tutkinut/katsellut ovat olleet vielä aika alkeellisia, mutta ke-
hitystä tapahtuu koko ajan. Urakkalaskennassa lisääntyvässä määrin malli on mukana jo
tarjousmateriaalissa, mutta ei useinkaan vielä niin pitkälle vietynä, että varsinaista hyö-
tyä saisi esim. määrien tarkistukseen.”
Hartela-yhtiöissä on käytössä Tocoman-ratkaisu, joka sisältää muun muassa Tocoman
BIM-ohjelman. Tocoman BIM mahdollistaa tehokkaan rakenne-, määrä- ja sijaintitiedon
hallinnan hankkeen kaikissa vaiheissa (Tocoman Oy 2018). Tämän ohjelman tehokas
käyttö edellyttää kuitenkin tietomallivaatimuksia, joilla kerrotaan suunnittelijoille mitä
yritys tietomallilta haluaa. YTV2012 (osa 7) mukaan tietomallipohjaisessa kustannuslas-
kennassa päästään hyvään alkuun, kun tietomalli on tarkastettu johdonmukaisesti ja tar-
kasti siten, että jokainen rakennetyyppi on yksilöity omakseen.
Tietomallipohjainen kustannuslaskenta nopeuttaa perinteistä laskentaa ja Alhavan (2012)
mukaan tietomallipohjainen laskenta onkin vähintään neljä kertaa nopeampaa kuin perin-
teinen laskenta. Alhava painottaa vuorovaikutusta, jonka voi nähdä nopeuttakin tärkeäm-
pänä laskennassa.
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Hankinta
Juho Salomäki (2014) esittää tutkimuksessaan, että hankinnan kannalta suurimmaksi on-
gelmaksi muodostuu suunnitelmissa olevien määrätietojen puutteellisuus sekä muutokset
määrissä. Salomäen mukaan tietomallipohjainen määrälaskenta toimii työkaluna näihin
määrätietohaasteisiin. Hartela Etelä-Suomi Oy:n hankintaosaston toimihenkilö näkee tie-
tomallipohjaisessa määrälaskennassa tärkeänä käytön yksinkertaisuuden:
”Pitää olla todella yksinkertainen käyttää, jotta esimerkiksi hankinta ko ohjelmaa hyö-
dyntäisi. Määrät pitäisi saada esim. alakattotyypeittäin, ei niin, että BIM laskee vain koko
alakattomäärän. Samoin lattiapinnat pitäisi saada ulos tyyppeineen, eli laattalattiaa x
m2, linoleumia x m2, parkettia x m2... Kokonaismäärillä ei hankinta tee mitään. Ja jos
käyttö vaatii enemmän kuin kaksi muistettavaa napin painallusta, se jää.”
Myös Länsi-Suomi Oy:n laskentaosastolla ollaan myönteisiä tietomallipohjaiselle mää-
rälaskennalle ja sitä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa seuraavasti:
”Arvelen, että voin hyödyntää sitä määrien laskemisessa ja rakennuksen hahmottami-
sessa, siinä että näen, millaisia lasiseiniä on ja missä, missä on kaikki tilat, esim wc:t ja
aulat ja paljonko niitä on että osaa itsekin hahmottaa esim asioiden suuruus/kokoluok-
kaa.”
Jäväjä ja Lehtoviita (2016) toteavat kirjassaan, että hyvin toteutetusta tietomallista on
ajettavissa esimerkiksi Excel-taulukkomuotoon eri osakohteiden määriä. Kipsilevymää-
rät on esimerkiksi mahdollista saada ajettua kerroskohtaiseksi määräluetteloksi. Lisäksi
mallista on mahdollista ajaa huoneistokohtaisia materiaalilistoja, jolloin materiaalien ja-
kaminen asuntoihin nopeutuu. Tämän kaltainen määrälaskenta auttaa hankinta- ja tuo-
tanto-organisaatiota suunnittelemaan esimerkiksi tulevat materiaalitoimitukset ja asen-
nusaikataulut paremmin.
Tuotanto
Tuotannon näkökulmasta tietomalleja hyödynnetään jo työmaan päivittäisissä toimin-
noissa tuotannon tukena. Tutkimuksen perusteella käyttö on kuitenkin hyvin irrallista
sekä eri yhtiöissä, että yhtiöiden työmailla. Tietomalleja hyödynnetään vain sillä tasolla
kuin ne on suunniteltu ja niistä on saatavissa tietoa irti. Lisäksi tähän vaikuttaa työmaalla
työskentelevien henkilöiden asenne ja kiinnostus tietomalleja kohtaan.
Länsi-Suomi Oy:n projektinjohtourakoimassa allianssihankkeessa tietomalleja hyödyn-
nettiin muun muassa talotekniikan visuaaliseen tarkasteluun sekä detaljien ja liitoskohtien
tarkasteluun. Lisäksi malleista ajettiin määräluetteloita.
Etelä Suomi Oy:n tuotannon toimihenkilö käytti kohteensa tietomallia satunnaisesti pe-
rinteisten suunnitelmien tukena muun muassa havainnollistamaan kohdetta asentajille:
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”Käytän kohteen tietomallia satunnaisesti. Pääasiassa tietomallia käytän, jos 2D-kuvat
ovat vajavaisia, tai epäselviä, jolloin tarkoituksena on selvittää löytyykö tietomallista ha-
luamani asiat. Sillointälällöin käytän tietomallia havainnollistamaan jotain asiaa urak-
kaneuvotteluissa tai ihan työtä suorittavalla porukalle.”
Allianssihankkeessa kokemukset olivat positiivisia aliurakoitsijoiden suhtautumisessa
tietomalleihin. Talotekniikkaurakoitsijat olivat myönteisiä tietomallien käyttöä kohtaan
ja tulivat kysymään tietomallista visuaalista apua asennuksiin. Talotekniikkaurakoitsijoi-
den työnjohdolla ja nokkamiehillä oli lisäksi osaamista tarkastella itse tietomalleja käyt-
täen niitä oman asennustyön tukena.
Aaltosen mukaan allianssihankkeen suunnittelun tasossa ja suunnittelunohjauksen ta-
sossa olisi ollut parannettavaa tietomallin näkökulmasta. ARK- ja RAK-mallit olivat kes-
kenään osittain ristissä, joten malliin ei voinut täysin luottaa. Lisäksi esimerkiksi RAK-
ja TATE-mallit olivat ristissä varauksien osalta. Kuten Kerosuo et al. (2017) ovat toden-
neet, tilaajan näkökulmasta tietomallikoordinaattori on vastuussa tietomallinnuksen käy-
tön laajuuden kuvaamisesta sekä tietomallinnustavoitteiden ja -päämäärien asettamisesta.
Tehtävänkuvaan sisältyy myös selonteko hankkeen osapuolille tietomallinnustehtävistä,
vastuista ja velvollisuuksista sekä yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa ohjeistamista tie-
tomallinnustehtävissä, koordinoinnissa ja ohjauksessa koko hankkeen ajan.
Allianssihankkeessa laitteet eivät olleet riittävän tehokkaita tuotannon tueksi ja tarvittavia
ohjelmia ja lisenssejä oli rajallisesti saatavilla. Tuotannon näkökulmasta allianssihank-
keen tuotanto-organisaatio koki saavansa tietomalleista kuitenkin enemmän hyötyä kuin
kokivat sen olevan ylimääräistä työtä.
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4.4 Case TYKS T3- sairaalan tulosten tarkastelu
Tuotannon näkökulmasta tietomallista saatiin monia hyötyjä tuotannonsuunnitteluun. T3-
sairaalan työmaalla tietomalleja hyödynnettiin muun muassa määrätietojen poimintaan,
elementtiasennusaikataulun mallinnuksessa ja visuaalisessa tarkastelussa esimerkiksi ta-
lotekniikan risteilyjen tai rungon detaljien osalta.
Alla olevassa kuvassa 4.1 on havainnollistettu T3-sairaalan 6.kerroksen arkkitehtimallista
otettuja rakennusosamääriä ja samalla tarkasteltavaksi oli asetettu kyseinen kerros. Ra-
kennusosamäärät on otettu Solibri Model Checker-ohjelmalla.
Kuva 4.1 T3-sairaalan 6.kerroksen rakennusosien määriä.
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Rakennusosien määristä pystyttiin ajamaan myös rakennusosaluetteloita Excel-tiedosto-
muotoon. Kuvassa 4.2 on esitetty rakennusosaluettelo 6.kerroksesta Excel-taulukkomuo-
dossa. Taulukko on luotu Solibri Model Checker-ohjelman kautta.
Kuva 4.2 Rakennusosaluettelo TYKS T3-sairaalan 6.kerroksen arkkitehtimallista.
Rakennusosamääriä pystyttiin hyödyntämään hankintojen sekä logistiikan tukena. Tarkat
määrät auttoivat urakkaneuvottelujen valmistelussa sekä materiaalien logistisessa suun-
nittelussa.
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Elementtiasennuksen aikataulun mallinnusta hyödynnettiin Tekla Structures 21.0-
ohjelman avulla. Sairaalan rakenteet oli mallinnettu neljään lohkoon. Kuvassa 4.3 näkyy
elementtien suunniteltu asennustilanne 14.7.2018 lohkon 3 osalta. Tämä malli ei siis ole
toteumamalli vaan näyttää suunnitellun asennustilanteen. Näkymä on saatu syöttämällä
jokaiselle yksilöidylle elementille suunniteltu asennuspäivämäärä ja tiedot on ajettu
*.csv-tiedostomuodossa Tekla Structures -ohjelmaan. Tietomallista puuttuvat ontelot,
deltapalkit ja Petrat, koska niitä ei oltu vielä syötetty malliin. Ontelolaatoilta puuttuivat
yksilöidyt tunnukset, joten niille piti Teklan leikkaustyökalun avulla antaa suunnitellut
asennuspäivät. Vastaavasti asennuksien käynnistyessä ajettiin kerran viikossa toinen
*.csv-tiedosto Teklaan, johon oli jokaiselle yksilöidylle elementille annettu toteutunut
asennuspäivämäärä. Näin ollen näiden asennettujen elementtien väri muuttui mallissa ja
saatiin toteumamalli.
Kuva 4.3 Elementtien suunniteltu asennustilanne 14.7.2018 lohkon 3 osalta.
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Päivitykset Teklan ympäristöön tehtiin Model Sharing-ominaisuuden Project Viewer-
lisenssin kautta, johon myös suunnittelijoiden suunnitelmien aikataulutiedot ja
elementtitehtaan elementtien valmistuspäivämäärät päivittyivät visuaalisesti. Eri
värikoodit kertoivat elementtien tilanteen prosessissa kuvan 4.4 mukaisesti.
Kuva 4.4 Elementtien värikoodit ja värit tietomallissa prosessin eri vaiheissa.
Object group-selitykset:
Ø JOINT-CASTING = juotosvalut
Ø 4D_ASEN_TOTEUT_VALMIS_UDA = elementti on asennettu
Ø 1.viikon varoitus = varoittaa viikon myöhästymisestä
Ø 2.viikon varoitus = varoittaa kahden viikon myöhästymisestä
Ø 4D_ASEN_SUUN_VALMIS_UDA = elementti on suunniteltu asennettavan
Ø 4D_VAL_VALMIS_TOTEUMA_UDA = elementti on valettu tehtaalla
Ø 4D_VAL_suunniteltu_TOTEUMA_UDA = elementti on valussa
Ø 4D_Suunnitelmat tulleet = suunnitelmat ovat tulleet tehtaalle
Ø All = näyttää mallissa kaikki 90 prosentin läpinäkyvyydellä
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Osapuolien yhteinen toteumamalli oli siis reaaliaikainen ja sitä päivittivät sovitusti raken-
nesuunnittelija, elementtitehdas ja projektinjohtourakoitsija kerran viikossa. Mallista pys-
tyttiin reaaliaikaisesti näkemään sairaalan rungon tilanne. Visuaalisuus auttoi myös tule-
vien töiden ja asennuksien suunnittelussa. Asentajille voitiin visuaalisesti näyttää viikon
tavoite eli asennettavat elementit. Lisäksi visuaalisuuden avulla pystyttiin nopeasti rea-
goimaan aikataulumuutoksiin.
Rungon detaljeita pystyttiin tarkastelemaan Solibri Model Checker-ohjelmalla. Kuvassa
4.5 on leikattu näkymä T3-sairaalan rakennemallista, josta voidaan tarkastella pilarin,
jännebetonipalkin, ontelolaatan ja kuorielementin kiinnittyminen keskenään. Lisäksi
jännebetonipalkin päällä, kuorielementin ja ontelolaatan välissä nähdään
kiinnitysvalukaista. Tämän tyyppinen rakenteiden visuaalinen tarkastelu saattaa
vaikeammin hahmotettavissa rakenteissa auttaa asennusjärjestyksen hahmottamisessa.
Kuva 4.5 Leikkauskuva T3-sairaalan rakennedetaljien tarkastelusta.
Kirjallisuustutkimuksen, haastattelujen, kyselytutkimuksen ja omien kokemuksien näkö-
kulmasta Hartela-konsernilla ei ole riittävästi valmiuksia tietomallipohjaiselle toiminta-
tavalle, jotta sitä pystyttäisiin hyödyntämään järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti. Po-
sitiivinen tutkimustulos on se, että tietomalleja käytetään kaikissa yrityksen sisäisissä pro-
sesseissa. Tietomallin hyödyntäminen ja käytön taso ovat kuitenkin tällä hetkellä täysin
riippuvaisia yksittäisien henkilöiden omasta mielenkiinnosta ja tahtotilasta tietomalleja
kohtaan ja niitä käytetään omiin tarkoituksiin sillä tasolla kuin osaaminen riittää ja tieto-
malleista on tietoa saatavissa. Lisäksi tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen saatavuu-
dessa on parantamisen varaa.
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
5.1 Tutkimustulosten arviointi
Haastattelututkimukset ja kyselytutkimus rakensivat mielikuvan siitä, että tilaajan ja ra-
kennusyrityksen asenteet ja ajatusmaailma tietomalleja kohtaan ovat pääsääntöisesti po-
sitiivisia. Tilaajien asettamat vaatimukset vauhdittavat tietomallin käyttöönottamista ra-
kennusyritysten päivittäiseksi työkaluksi.
Haastateltavina olleet henkilöt olivat olleet jo tekemisissä tietomallien kanssa jonkin ai-
kaa ennen haastatteluiden tekemistä. Tilaajan kokemus tietomallien käytöstä oli neljä
vuotta ja allianssihankkeen tuotanto-organisaatio oli käyttänyt tietomallia työmaallaan
vuoden verran. Käytännön kokemukset T3-sairaalan hankkeesta olivat tutkimusta teh-
dessä samantasoisia kuin allianssihankkeen tuotanto-organisaatiolla. Nämä keskinäiset
kokemukset vahvistavat toisiaan ja antavat suuntaviivoja tietomallipohjaisen toimintata-
van jalkauttamiseen rakennusyrityksen tuotanto-organisaatioihin. Lisäksi Hartela Poh-
jois-Suomi Oy:ssä ja Hartela Etelä-Suomi Oy:ssä kokemukset tietomallin käytöstä tuo-
tannossa olivat monipuolisia aikataulujen seurannasta visuaaliseen tarkasteluun. Tilaajan
vaatimukset tietomallipohjaisen toimintatavan toteuttamisessa olivat haastattelun ja em-
piirisen kokemuksen perusteella kuitenkin liian optimistisia verrattuna rakennusyrityksen
tietomalliosaamisen tasoon.
Kyselytutkimuksen perusteella Hartelan yhtiöiden henkilöstö ymmärtää ja on tietoinen
tietomallipohjaisella toimintatavalla saavutettavista hyödyistä. Kyselytutkimuksella saa-
vutettava hyöty oli se, että tietomalleista puhutaan yrityksen sisällä paljon, mutta yhtiö-
kohtaisesti niiden hyödyntämisen taso eri prosesseissa vaihtelee. Seuraava ja toivottava
askel henkilöstönkin mielipiteissä on tietomallipohjaisen toimintatavan järjestelmällinen
jalkauttaminen konserniin sekä laajalla rintamalla kasvattaa tietomalliosaamista yrityksen
kaikissa rakentamisen prosessien vaiheissa. Tätä tukevat kyselytutkimuksessa esille tul-
leet johtotason henkilöiden myönteiset mielipiteet tietomallia kohtaan.
Tutkimuksen pääongelmaksi oli asetettu rakennuksen tietomallin hyödyntäminen ja käy-
tön kehittäminen rakennustuotannossa. Tutkimuksesta saatavien tuloksien perusteella tie-
tomallia pystytään ja hyödynnetäänkin Hartelan yhtiöissä jo osittain kaikissa sisäisissä
prosesseissa aina hankekehityksestä työmaan toimintoihin asti. Kehittämisen osalta ky-
selytutkimuksen tulokset vahvistavat sen, että yrityksessä tarvitaan selvät ohjeet ja vaati-
mukset, jotta tietomalleja pystytään hyödyntämään päivittäisissä toimissa tehokkaammin.
Rakennustuotannon näkökulmasta tietomallien käytöllä saadaan vahvaa tukea työmaa-
toimintoihin, muun muassa aikataulujen tekoon, määrälaskentataulukoiden poimimiseen,
detaljien ja risteilyjen tarkasteluun sekä yleisesti rakennuksen visuaaliseen tarkasteluun.
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Tietomallien käytön yhtenäistyessä ja järjestelmällisellä kouluttamisella tietomalleista
saatava hyöty kasvaa nykyisestä tasosta ja käytön tehokkuutta pystytään parantamaan.
Tietomallipohjaisen toimintatavan kehittyminen vaatii rakennusyhtiössä oikeanlaista
asennetta ja osapuolien valmiuksia tietomalleja kohtaan. Tutkimustuloksien mukaan Har-
telan yhtiöissä työskentelevät henkilöt olivat myönteisiä tietomalleja kohtaan. Vain 3,6
prosenttia kyselyyn vastanneesta ei nähnyt tietomallien auttavan päivittäisessä työsken-
telyssä. Myönteisiä asenteita vahvistaa kyselyistä ilmi tullut halu kehittyä tietomallien
käytössä. Tämä kertoo, että tietomalleja ollaan valmiita käyttämään, kunhan osaaminen
on riittävällä tasolla ja tehokasta.
Tutkimus oli onnistunut kyselytutkimuksen osalta, jonka avulla saatiin paljon arvokasta
tietoa henkilöstön asenteista ja osaamisesta tietomalleja koskien. Lisäksi saatiin kartoi-
tettua tietomallin hyödyntämistapoja ja kehittämisen kohteita. Kyselytutkimuksen kysy-
mykset oli kuitenkin aseteltu siten, että tulokset eivät palvelleet tietomallipohjaisen toi-
mintatavan jalkauttamiseen tarvittavia toimenpiteitä riittävän kattavasti. Tästä näkökul-
masta tarkasteltuna yrityksen johdolle olisi ollut tarkoituksenmukaista rakentaa oma ky-
sely, jossa olisi kartoitettu heidän näkemyksiään laajemmin koskien tietomalleja ja niiden
käyttöönottoa rakennusyrityksessä.
5.2 Johtopäätökset tutkimuksesta
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan tietomallin hyödyntäminen rakennuskonsernissa on
sekä eri yhtiöiden, että niiden sisäisien prosessien välillä toisistaan irrallista ja epäjoh-
donmukaista. Tietomallia hyödynnetään sisäisissä prosesseissa eri tasolla eikä niiden vä-
lillä ole yhtenäistä toimintatapaa. Kyselytutkimuksen perusteella tietomalleja kuitenkin
käytetään jokaisessa yhtiössä ja eniten tuotannon toimissa. Tässä yhteydessä on kuitenkin
mainittava, että tuotanto on rakentamisprosessissa viimeisenä ja tietomallipohjaista toi-
mintaa tulee jalkauttaa enemmän hankekehityksen suuntaan, jossa huomioidaan myös
laskennan, hankinnan ja tuotannon tulevat tarpeet.
Yritykseltä puuttuu ohjeistus tietomallipohjaisen toimintatavan edellytyksistä ja niiden
käyttöönottoon tarvittavista toimista sekä suunnittelijoille annettavat tietomallivaatimuk-
set. Nämä ovat tekijöitä, joiden kuntoon laittaminen vauhdittavat tietomalleista saatavaa
hyötyä eri prosesseissa. Tämä edellyttää tietomallipohjaisen toimintatavan sulauttamista
toiminnanohjausjärjestelmään.
Kyselytutkimuksen perusteella henkilöstö ymmärtää ja tiedostaa tietomallipohjaisella toi-
mintatavalla saavutettavat hyödyt. Asenteet ovat henkilöstön keskuudessa myönteisiä ja
osaltaan odottavia tietomallien saamiseksi eri prosessien tueksi. Organisaation positiivi-
set asenteet ja valmiudet auttavat osaltaan tietomallipohjaisen toimintatavan jalkautta-
mista konserniin, perinteisiä toimintatapoja sivuuttamatta.
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Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että tietomallipohjainen rakentami-
nen tukee rakennusyrityksen rakentamisprosessin jokaista osa-aluetta. Hankekehityk-
sessä tietomallit osana projektistudiotyöskentelymäistä toimintatapaa parantavat suunnit-
telijoiden välistä yhteistyötä ja poistaa esteitä, jotka haittaavat tai viivyttävät suunnittelua.
Yhteistyökumppanit voidaan ottaa mukaan omiin projekteihin entistä aikaisemmin ja an-
taa heille arvoa tietomallien visuaalisuuden kautta. Lisäksi hyvin laadittujen tietomalli-
vaatimusten osoittaminen suunnittelijoille edesauttaa hankekehitysvaiheessa muita ra-
kentamisen prosesseja eli laskentaa, hankintaa ja tuotantoa. Tietomallipohjaisella lasken-
nalla saadaan apua sijaintipohjaiseen laskentaan ja nopeutetaan koko laskentaprosessia.
Tämä heijastuu kustannuksiin, kun säästetään työtunneissa ja laskentaan tehtävissä tois-
toissa. Hankintaosasto saa hyötyä sijaintiin perustuvasta määrälaskennasta sekä siitä, että
muutokset laskennassa ovat paremmin hallittavissa tietomallien kautta. Tuotanto hyötyy
tietomallipohjaisista aikatauluista ja tehtäväsuunnitelmista, sekä visuaalisuuden, työtur-
vallisuuden, työmaan hankintojen ja logistiikan kautta.
5.3 Jatkotutkimusaiheita
Tietomallin implementointi rakennusyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään vaatii toi-
minnanohjausjärjestelmän muokkaamista laajemmin koskemaan kaikkia yrityksen sisäi-
siä prosesseja. Strategiset päätökset ja implementoinnilla saavutettavat hyödyt tulee olla
selvillä ennen toiminnanohjausjärjestelmän muuttamista. Näiden muuttujien tarkastele-
minen olisi jatkotutkimusaiheena mielenkiintoinen ja haastava.
Jatkotutkimusta tarvitsee myös tietomallipohjaisen muutosprosessin jalkauttaminen ra-
kennusyritykseen. Muutos edellyttää yritysjohdon strategisia päätöksiä. Muutosprosessi
on johdettava ja toteutettava järjestelmällisesti yrityksen kaikilla tasoilla, joita muutos
koskee. Riskit on tunnistettava ja tavoitteet pitää olla selvillä ennen muutoksen jalkautta-
mista.
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7. Miten eri osapuolet ovat suhtautuneet tietomallinnukseen ja sen tuomiin
tehtäviin?
8. Mitä tilaaja odottaa tietomalleilta tulevaisuudessa?
LIITE B: Ypsilon-koulun työmaaorganisaation haastattelu 3.5.2018.
Hartela Länsi-Suomen vastaava työnjohtaja Pasi Kirveennummen, pro-
jekti-insinööri Maija Aaltosen, työmaainsinööri Eeva-Stiina Suomisen
ja työnjohtaja Fredrik Lehtosen haastattelu 3.5.2018.
Haastattelu tehdään osana diplomityötä, aiheena rakennuksen tietomallin hyödyntäminen
ja käytön kehittäminen rakennustuotannossa.
Haastattelijana toimii diplomityöntekijä, Hartela Länsi-Suomi Oy:n työmaainsinööri
Juuso-Antti Simpanen.
Haastateltavat toimivat Yli-Maarian Ypsilon -koulun allianssiurakan projektinjohtoura-
koitsijoina.
Haastattelukysymykset:
1. Onko haastateltavilla aikaisempaa kokemusta tietomallien käytöstä?
2. Miten tietomalleja on hyödynnetty tuotannon päivittäisissä toimissa? Onko
tuotannonsuunnittelua tai aikataulutusta tehty tietomallipohjaisesti?
3. Miten yhteistyö eri osapuolien (suunnittelijat, aliurakoitsijat jne.) kesken on
toiminut tietomallinnuksen näkökulmasta?
4. Mitä esteitä tietomallin käytölle on ilmaantunut projektin aikana?
5. Oletteko saaneet tarvittavaa koulutusta ja / tai tukea tietomallien käyttöön?
Jos olette niin keneltä? Ulkopuoliselta konsultilta tai joltain muulta taholta?
6. Miten eri aliurakoitsijat ovat suhtautuneet tietomallien käyttöön?
7. Mitä toimenpiteitä Hartelassa tarvitaan, jotta tietomalleja pystytään tule-
vaisuudessa hyödyntämään laajemmin ja tehokkaammin tuotannossa?
Mitä kehitettävää Hartelalla on tästä näkökulmasta? Mitkä ovat mieles-
tänne Hartelan valmiudet tällä hetkellä käyttää tietomalleja projektien tuo-
tantotoimissa?
8. Mitä odotuksia haastateltavilla on tietomalleilta tulevaisuudessa?
LIITE C: Kyselytutkimus Hartela-konsernille 24.4.-3.5.2018.
Kyselytutkimus
Kysely rakennuksen tietomallin (BIM) käy-
töstä
Valitse yksi vastausvaihtoehto
1. Rakentava yhtiö.
A) Hartela Etelä-Suomi Oy
B) Hartela Länsi-Suomi Oy
C) Hartela Pohjois-Suomi Oy
2. Toimenkuva organisaatiossa.
A) Johto
B) Ylempi toimihenkilö
C) Toimihenkilö
3. Tehtäväkenttä organisaatiossa.
A) Liikkeenjohdon tehtävät
B) Hankekehitys
C) Laskenta
D) Hankinta
E) Tuotanto
F) Myynti
4. Tietomallin (BIM) tuntemus ja käyttö.
A) En tunne, en käytä
B) Olen tietoinen
C) Tunnen ja käytän
5. Jos valitsin edelliseen kysymykseen A tai B, niin voisinko hyötyä BIMin käytöstä
omassa tehtävässäni?
A) Varmasti hyötyisin
B) Saatan hyötyä
C) En hyödy, luotan perinteisiin suunnitelmiin
6. Jos käytät tietomallia, niin kerro lyhyesti mihin tarkoitukseen:
7. BIMin käyttö viiden vuoden sisällä yrityksessä
A) Käytämme viiden vuoden sisällä
B) Käytämme kolmen vuoden sisällä
C) Käytämme vuoden sisällä
D) Käytämme tällä hetkellä
8. Vapaa sana koskien tietomallia (BIM). Voit tähän kertoa vapaasti mielipitei-
täsi tietomallista yleisesti tai yrityksen näkökulmasta.
Kiitos vastauksestasi!
